

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě kupní ze dne 21.6.2023

---

## Smluvní strany

<b>Kupující</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████

dále jako „kupující“ a

<b>Prodávající</b>	<b>LANGER INTERIÉRY s.r.o.</b> , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 21285
se sídlem	Čechova 672, 388 01 Blatná
IČO	24291480
DIČ	CZ24291480
zástupce	Ing. Petr Langer, jednatel, a Jiří Jedlička, jednatel (Jednatelé jednají jménem společnosti ve všech úkonech samostatně.
bankovní spojení	██████████
číslo účtu	██████████

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

---

Shora uvedené smluvní strany ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uzavírají tento

## **dodatek č. 1** (dále též jen „dodatek“)

ke kupní smlouvě ze dne 21.6.2023, která byla uzavřena mezi kupujícím (zadavatelem) a prodávajícím (vybraným dodavatelem) ve veřejné zakázce s názvem „*Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – zabudovaný a volný nábytek*“, která byla zadávána jako nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení.

(dále jen „smlouva“)

## I.

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 15 odst. 1 smlouvy kupní a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen jako „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem následujících změn:

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku (Je prováděno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn).

1.2. Realizované změny smlouvy jsou popsány v příložených soupisech č. I, II a III. Všechny příložené soupisy tvoří přílohu tohoto dodatku.

1.3. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny ceny.

1.4. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU

#### 2.1 Podklady

Podkladem pro uzavření jsou následující dokumenty: soupisy č. I, II a III; tabulka rekapitulace změn; tabulka změny závazku.

#### 2.2 Změny Smlouvy

##### 2.2.1. Kupní cena

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 7 odst. 1 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Článek 7  
Kupní cena*

1. *Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí*

*Celková cena v Kč bez DPH                      5.037.776,00 (pět milionů třicet sedm tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých)*

*DPH v Kč samostatně                              1.057.932,96 (jeden milion padesát sedm tisíc devět set třicet dva korun českých devadesát šest haléřů)*

*Celková cena v Kč včetně DPH                6.095.708,96*

*(šest milionů devadesát pět tisíc sedm set osm korun českých devadesát šest haléřů).“.*

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
1. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**, obě strany obdrží její elektronický originál, který bude za každou smluvní stranu podepsán platným elektronickým kvalifikovaným (uznávaným) podpisem.
  - 3.2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
  - 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
  - 3.4. Uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Za kupujícího

v Hradci Králové  
dne dle data el. podpisu



.....  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman  
za Královéhradecký kraj

Za prodávajícího

v Blatné  
dne dle data el. podpisu



Ing. Petr Langer,  
jednatel  
za LANGER INTERIÉRY s.r.o.

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – zabudovaný a volný nábytek

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	4 870 254,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 167 522,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 167 522,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	167 522,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	167 522 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	3,44 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	4 870 254,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	4 870 254,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>4 870 254,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	$(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	$0,00 \% \leq 30,00 \%$	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 167 522,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>167 522,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>4 870 254,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>5 037 776,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>5 037 776,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

**REKAPITULACE SOUPISŮ DODÁVEK - Dodatek č. 1 kupní smlouvy ze dne 21.6.2023**

Kód:

**Stavba:** NOVOSTAVBA PAVILONU "A" \_ OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Místo: Jičín

Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant:

Zhotovitel: LANGER INTERIÉRY s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>167 522,00</b>	<b>202 701,62</b>
<b>SO 01</b>	<b>PAVILON A</b>	167 522,00	202 701,62
<b>D.2</b>	<b>Dokumentace technických a technologických zařízení</b>	167 522,00	202 701,62
<b>D.2.01.3</b>	<b>Vybavení_interiér_volný nábytek _ Změna I. Dolnění nábytkového vybavení do úklidových místností</b>	43 131,00	52 188,51
<b>D.2.01.2a</b>	<b>Zdravotnické technologie - zastavěný nábytek _ Změna II. Doplnění obkladových zádovkových desek k pracovním linkám</b>	100 948,00	122 147,08
<b>D.2.01.2a</b>	<b>Zdravotnické technologie - zastavěný nábytek _ Změna III. Doplnění panelu větracích mřížek k pracovní lince L111</b>	23 443,00	28 366,03

**SOUPIS DODÁVEK pro dodatek č. 1 kupní smlouvy \_I. Dolnění nábytkového vybavení do úklidových místností**

Stavba:

NOVOSTAVBA PAVILONU "A" \_ OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt:

SO 01 - PAVILON A

Soupis:

D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

Úroveň 3:

**D.2.01.3 - Vybavení interiér\_ volný nábytek - dodatek**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant:

Zhotovitel:

Na základě výběrového řešení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****43 131,00**

D2		Interiér - volný nábytek		43 131,00			
1	K	X1	ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ MALÁ	ks	10,000	3 635,00	36 350,00
<i>Poznámka k položce:</i> viz specifikace 15033-DPS-D.2-01.3 Kusovník_interiérového volného nábytku - DODATEK MÍSTNOST: A.S.10, A.1.17, A.1.45, A.1.46, A.2.13, A.2.29, A.3.24, A.3.36, A.4.09, A.4.13							
2	K	X2	ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ VELKÁ	ks	1,000	4 269,00	4 269,00
<i>Poznámka k položce:</i> viz specifikace 15033-DPS-D.2-01.3 Kusovník_interiérového volného nábytku - DODATEK MÍSTNOST: A.S.16							
3	K	X3	POLICE ZÁVĚSNÁ	ks	2,000	1 256,00	2 512,00
<i>Poznámka k položce:</i> viz specifikace 15033-DPS-D.2-01.3 Kusovník_interiérového volného nábytku - DODATEK, MÍSTNOST A.2.37, A.4.38							

Součástí ceny jednotlivých položek je i roznos do místa osazení, montáž včetně kotvení

X1	ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ VELKÁ, policová, rozměr 72 x 30 x 110,7cm, bílá, provedení dle standardu projektu, vybavení : 2 police, dvířka, stavitelné nohy, úchytky, zámky
X2	ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ VELKÁ, policová, rozměr 80 x 40 x 182,2cm, bílá, provedení dle standardu projektu, vybavení : 4 police, dvířka, stavitelné nohy, úchytky, zámky
X3	Police závěsná lamino bílá 18 mm výška 24 x hloubka 24 x šířka 120 cm



## SOUPIS DODÁVEK pro dodatek č. 1 kupní smlouvy \_ II. Doplnění obkladových zádových desek k pracovním linkám

Stavba:

NOVOSTAVBA PAVILONU "A" \_ OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt:

SO 01 - PAVILON A

Soupis:

D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

Úroveň 3:

**D.2.01.2a - Zdravotnické technologie - zastavěný nábytek - dodatek**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant:

Zhotovitel:

Na základě výběrového řešení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**100 948,00**

D1		Zdravotnické technologie - Zastavěný nábytek					100 948,00
1	K	L138_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L138	ks	1,000	5 947,00	5 947,00
2	K	L104_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L104	ks	1,000	15 710,00	15 710,00
3	K	L109_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L109	ks	1,000	7 434,00	7 434,00
4	K	L133_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L133	ks	1,000	5 451,00	5 451,00
5	K	L105_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L105	ks	1,000	4 460,00	4 460,00
6	K	L102_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L102	ks	1,000	5 451,00	5 451,00
7	K	L101_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L101	ks	1,000	5 451,00	5 451,00
8	K	L101_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L101	ks	1,000	5 451,00	5 451,00
9	K	L113_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L113	ks	1,000	5 203,00	5 203,00
10	K	L115_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L115	ks	1,000	5 947,00	5 947,00
11	K	L116_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L116	ks	1,000	5 947,00	5 947,00
12	K	L103_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L103	ks	1,000	5 451,00	5 451,00
13	K	L106_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L106	ks	1,000	4 956,00	4 956,00
14	K	L112_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L112	ks	1,000	13 629,00	13 629,00
15	K	L140_1	Dodávka a instalace zádové obkladové desky k pracovní lince L140	ks	1,000	4 460,00	4 460,00

Součástí ceny jednotlivých položek je i roznos do místa osazení, montáž včetně kotvení



**SOUPIS DODÁVEK pro dodatek č. 1 kupní smlouvy \_ III. Doplnění panelů větracích mřížek k pracovní lince L111**

Stavba:

NOVOSTAVBA PAVILONU "A" \_ OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt:

SO 01 - PAVILON A

Soupis:

D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

Úroveň 3:

**D.2.01.2a - Zdravotnické technologie - zastavěný nábytek - dodatek**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant:

Zhotovitel:

Na základě výběrového řešení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****23 443,00**

		D1	Zdravotnické technologie - Zastavěný nábytek					23 443,00
1	K	L111_2	L111 - nástavec a kryt topení + 3 AL větrací mřížka , F186 ST9	ks	1,000	23 443,00	23 443,00	
	P							

Součástí ceny jednotlivých položek je i roznos do místa osazení, montáž včetně kotvení