

DODATEK č. 1
k Rámcové příkazní smlouvě
kteřou uzavřely dne 6.9.2023 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

na straně jedné (dále jen "**příkazce**")

a

Lukáš Bartoň

se sídlem: Lhota 312, 763 02 Lhota

IČ: 74280031, DIČ: ██████████

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu vydaného Magistrátem města Zlína na straně druhé (dále jen "**příkazník**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Rámcové příkazní smlouvě – nakládka a přeprava zeminy (podornice) - uzavřené dne 6. 9. 2023, kterým se mění ustanovení čl. 1 a čl. VI. odst. 2. Rámcové příkazní smlouvy.

2.1. Změna článku 1. – navýšení množství nakládky a přepravy

Smluvní strany se dohodly na navýšení množství nakládky a přepravy zeminy (podornice) o dalších 800 m³.

Celkem za smlouvu a dodatek č. 1 bude naloženo a odvezeno 6 300 m³.

2.2. Změna článku VI. odst. 2.

Cena dle Rámcové příkazní smlouvy 951 500 Kč

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce 138 400 Kč

Cena dle dodatku 1 089 900 Kč

2.3. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 5. 10. 2023

Ve Zlíně dne 12. 10. 2023

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Lukáš Bartoň