

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ,

na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2481/2021/PAL**

ISPROFOND: 5313520012

a

Zhotovitel:

společnost: „TBR + MTS – Most Červená“

Metrostav TBR a.s.

„Vedoucí společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 09884572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/26059

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva a **Mgr. Jakubem Píknou**, členem představenstva

Metrostav a.s.

„Společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a **Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **21500016**

Zhotovitelem jsou společníci společnosti „TBR + MTS – Most Červená“ (dále jen „Společnost“),



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 20.04.2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav TBR a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 09884572, který je zmocněn na základě citované společenské smlouvy a plné moci společníka Metrostav a.s. zejména přijímat závazky a pokyny od Objednatele za celou Společnost, přijímat platby od Objednatele a zastupovat společníky Společnosti ve všech věcech týkajících se realizace Díla. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 20.04.2021, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 2 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 2 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDAKCE].

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ vyplývajících ze ZL č. 2 činí + 6 980 731,62 Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 1,28 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	6 980 731,62 Kč
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	6 980 731,62 Kč

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2481/2021/PAL**, číslo smlouvy Zhotovitele: **21500016**, uzavřené dne 30. 07. 2021 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 2 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2

+ 6 980 731,62 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2

0,00 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

543 592 725,45 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila

554 024 154,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila

567 595 579,44 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí

574 576 311,06 Kč bez DPH

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3</i>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (<i>Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky</i>)
Příloha č. 8	NEOBSAZENO
Příloha č. 9	NEOBSAZENO
Příloha č. 10	NEOBSAZENO
Příloha č. 11	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2481/2021/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **21500016**, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 3 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

V Praze

18.10.2023 17:04

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.17
09:11:50 +02'00'

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:
17.10.2023 07:09:12

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Digitální podpis:
16.10.2023 12:06:33

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

stavba:			Cena stavby [Kč]	Zl. 1	hateřove vyrovnaní výstup ΔBPE	Dod. č. 1	Cena stavby vč. dod. č. 1 [Kč]	valorizace	Dod. č. 2	Cena stavby vč. dod. č. 2 [Kč]
Rekonstrukce mostu v km 41,791 trať Tábor - Písek			543 592 725,45	—	—	—	554 024 154,67	—	—	567 595 579,44
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena typu objektů [Kč]							
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení										
PS 01-21	Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení	SŽ s.o.								
D.2 Železniční sdělovací zařízení										
PS 02-51	Úpravy stávajících sdělovacích kabeleů SŽDC	SŽ s.o.								
PS 02-52	Úpravy stávajících sdělovacích kabeleů CD-Telematika	SŽ s.o.								
D.4 Ostatní inženýrské objekty										
SO 98-98	všeobecný objekt	SŽ s.o.								
E.1.1.1 Železniční svršek										
SO 10-01	Železniční svršek	SŽ s.o.								
E.1.1.2 Železniční spodek										
SO 11-01	Železniční spodek	SŽ s.o.								
SO 14-01	Vystrojení a značení tratí	SŽ s.o.								
E.1.4 Mosty, propustky, zdi										
SO 20-01	Železniční most přes VD Onlt	SŽ s.o.								
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty										
SO 76-01	Úpravy stávajících rozvodů NN	SŽ s.o.								
E.1.8 Pozemní komunikace										
SO 80-01	Příprava území	SŽ s.o.								
SO 82-01	Rekultivace a terénní úpravy	SŽ s.o.								
SO 84-01.2	Provozni komunikace - Pravy bñh	SŽ s.o.								
SO 84-01.3	Stávající lesní cesty - Pravy bñh	SŽ s.o.								
SO 84-01.4	Obslužné komunikace pode tratí - Pravy bñh	SŽ s.o.								
SO 84-01.5	Obslužné komunikace pode tratí - Levy bñh	SŽ s.o.								
SO 84-01.6	Provozni vytybñna	SŽ s.o.								
SO 84-01.7	Stávající lesní cesty - Levy bñh	SŽ s.o.								
SO 84-02	Opravy stávajících komunikací po vystavbñ	SŽ s.o.								

stavba:			Cena stavby vč. dod. č. 2 [Kč]	ZL2	hateřove vyrovnaní výstup ASPE	Dod. č.3	Cena stavby vč. dod. č. 3 [Kč]
Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek							574 576 311,06
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena typu objektů [Kč]				
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 01-21	Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení	SŽ s.o.					
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
PS 02-51	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů SŽDC	SŽ s.o.					
PS 02-52	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů ČD-Telematika	SŽ s.o.					
D.4 Ostatní inženýrské objekty							
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ s.o.					
E.1.1.1 Železniční svršek							
SO 10-01	Železniční svršek	SŽ s.o.					
E.1.1.2 Železniční spodek							
SO 11-01	Železniční spodek	SŽ s.o.					
SO 14-01	Vystrojení a značení trati	SŽ s.o.					
E.1.4 Mosty, propustky, zdi							
SO 20-01	Železniční most přes VD Orlík	SŽ s.o.					
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty							
SO 76-01	Úpravy stávajících rozvodů NN	SŽ s.o.					
E.1.8 Pozemní komunikace							
SO 80-01	Příprava území	SŽ s.o.					
SO 82-01	Rekultivace a terénní úpravy	SŽ s.o.					
SO 84-01-2	Provozovní komunikace - Právý břeh	SŽ s.o.					
SO 84-01-3	Stávající lesní cesty - Právý břeh	SŽ s.o.					
SO 84-01-4	Obslužné komunikace podél trati - Právý břeh	SŽ s.o.					
SO 84-01-5	Obslužné komunikace podél trati - Levý břeh	SŽ s.o.					
SO 84-01-6	Provozovní vyhledávací	SŽ s.o.					
SO 84-01-7	Stávající lesní cesty - Levý břeh	SŽ s.o.					
SO 84-02	Opravy stávajících komunikací po výstavbě	SŽ s.o.					
Dělení majetku:							
SŽ s.o.	Budoucí majitel SŽ [Kč]						
	Kontrolní součet [Kč]						