

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10623

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

I.Smluvní strany

SAKO Brno, a.s.

se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva,
Ing. Daniel Struž, MBA, místopředseda představenstva
Ing. Karel Jelínek, generální ředitel, zmocněný na 440. jednání
představenstva

- ve věcech technických: XXX, XXX

- pro změny díla: XXX, XXX
XXX, XXX

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov
Číslo účtu: 79033621/0100
Identifikační číslo: 60713470
DIČ: CZ60713470

PO zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 1371

Email: XXX
Tel.: XXX

dále jen „**Objednatel**“

Společnost Sklad Černovickáí

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek
- ve věcech technických: XXX
- ve věcech stavby: XXX

Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 102593
Identifikační číslo: 47537205
DIČ: CZ47537205

IDPS s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 102593

Identifikační číslo: 47537205
DIČ: CZ47537205
Zastoupena: Ing. Tomáš Nossek, jednatel

POHL cz, a.s.

se sídlem: Na Pomezí 2483, Roztoky, PSČ 25263
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
Identifikační číslo: 25606468
DIČ: CZ25606468
Zastoupena: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Úvodní prohlášení

Smluvní strany spolu uzavřely dne 24. 04. 2023 Smlouvu o dílo č. 10623 k provedení akce „**Sklad, přístřešek pro svařování a retenční nádrž, areálová kanalizace – SAKO Brno, a.s., Černovická 15**“ (dále jako „**Smlouva**“).

III. Předmět dodatku

1. V průběhu výstavby byly zjištěny havarijní technické stavy některých objektů, které musely být napraveny dle platných norem. Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, neboť nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky ani k překročení finančních limitů stanovených ZZVZ.
2. Vícepráce jsou podrobně vyspecifikovány ve změnových listech a položkovém rozpočtu stavby, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1, z důvodu velikosti jsou přiložené na CD.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na zvýšení ceny díla uvedené ve Smlouvě o částku ve výši **678.063,60,- Kč** (slovy: šest set sedmdesát osm tisíc šedesát tři korun českých a šedesát haléřů) bez DPH.
4. Cena za provedené dílo uvedená v čl. VII odst. 1 Smlouvy navýšená o částku dle odst. 3. tohoto článku nově činí:
13.348.063,60,- Kč bez DPH
5. Zhotovitel a objednatel se s ohledem na rozsah víceprací dohodli na prodloužení termínu dokončení díla. Čl. VI., odst. 1. Smlouvy o dílo se mění a dále zní:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději dle následujících milníků:

Milník:	Datum:
1) Předání staveniště	<i>Bezodkladně po uzavření smlouvy (cca první polovina dubna 2023, nejpozději do 28.4.2023)</i>
2) Zařízení staveniště	1) + 2 týdny
3) Realizace stavby	2) + 30 týdnů
4) Kolaudace stavby	3) + max. 6 týdnů

IV. Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Brně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek
generální ředitel
zmocněný na 450. jednání PAS

Ing. Tomáš Nossek
jednatel společnosti IDPS s.r.o.