

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo





uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 23. 8. 2016 mezi dále uvedenými smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČ: 708 82 835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

Vladimír Líkař

Místo podnikání: 
IČ: 45058393
DIČ: 
Zapsán v živnostenském rejstříku u Okresního živnostenského úřadu v Táboře pod
č.j.: ŽÚ/1401/94/JV
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel./mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení projektových prací pro stavbu „České Budějovice – výstavba garáží pro speciální techniku“.
2. Dodatek je uzavírán na základě oboustranně projednaných požadavků objednatele na doplnění projektové dokumentace na dohodnutých koordinačních schůzkách v průběhu zhotovování projektové dokumentace nad rámec původního zadání objednatele. Jedná se o změny, které jsou popsány v zápisu zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se na základě skutečně provedených projektových prací dohodly na změně ceny díla, a to navýšení o:

cena bez DPH	82 800,- Kč
21% DPH	17 388,- Kč
cena s DPH	100 188,- Kč




II. Ostatní ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti a účinná.
2. Doplatek ceny za dílo bude uhrazen na základě samostatné faktury. Fakturace se řídí platebními podmínkami stanovenými ve smlouvě.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení dodatku nebudou dotčena jeho ostatní ustanovení.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží smluvní strany po jednom stejnopise. Oba stejnopisy dodatku mají právní sílu originálu.
5. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání dodatku se shodly na jeho obsahu ve všech bodech a dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – popis provedených změn v projektové dokumentaci.

V Českých Budějovicích, dne.....16.-06-2017


V Soběslavi, dne.....5.6.2017



plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje



Vladimír Líkař



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Pražská tř. 2666/52b,
370 04 České Budějovice

Věc: „České Budějovice – výstavba garáží pro speciální techniku“

Na základě SOD ze dne 23.8 2016 je naše kancelář zhotovitelem projektové dokumentace shora uvedené stavby, a to ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace realizace stavby.

Na základě této smlouvy čl.IX,bod.3 byly postupně svolány schůzky za účelem koordinace postupu prací. Z proběhnuvších jednání, však vyplynuly požadavky technického řešení nad rámec zadávací dokumentace k veřejné zakázce na shora uvedené dílo.

V souhrnu požadavků k zapracování do projektové dokumentace se jedná:

- Možnost parkování OA na CNG v prostoru garáží- požadavek z 11/2016
Technické řešení tohoto požadavku vyvolá potřebu úpravy a dopracování projektové dokumentace ve částech vzduchotechnických rozvodů a technologie, vytápění v dané části objektu s ohledem na požadovanou výměnu vzduchu a přepracování požárně bezpečnostního řešení stavby.
- Flexibilita elektrotechnických zařízení a rozvodů s ohledem na propojení jednotlivých pracovišť a budov areálu- požadavek 11/2016
Předmětná část projektové dokumentace musí být doplněna o propojení nově osazeného záložního zdroje s budovami A, B a D. Dále pak propojení slaboproudých rozvodů sdělovací techniky s ovládáním technických zařízení příslušných objektů areálu a předmětné stavby.
- Rozsah technického řešení zpevněných ploch přilehlých k novostavbě v návaznosti na odtokové poměry dešťových vod areálu HZS, včetně souvisejícího geometrického zaměření.
Prověřením napojovacích bodů zadání areálové kanalizace bylo zjištěno, že technický stav stávajícího kanalizačního potrubí neodpovídá parametrům potřebným pro odvod dešťových vod z novostavby. Z uvedeného důvodu a na základě projednání se správcem veřejné kanalizační sítě je nutné přepracování koncepce likvidace dešťových vod předmětné části areálu HZS.

Zapracování těchto technických požadavků do obou stupňů projektové dokumentace se promítají v navýšení ceny za PD ve výši 82.800 Kč bez DPH.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsem

S pozdravem

Stav Vladimír Líkař
A-Z Eko ateliér Soběslav

V Soběslavi 20 února 2017