

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1161/2023/SML  
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 023

## Smluvní strany:

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Horní Vltava  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 6  
[redacted], úsekový technik  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.  
sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice  
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Petr Novotný, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel  
IČO: 14499924  
DIČ: CZ14499924  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 253  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18.5. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Vltava, ř. km 241,725 – 241,830 – České Budějovice 7 – odtěžení nánosů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změny závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a

kteřé nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Sjednanou změnou je zvýšení ceny díla vyvolané navýšením objemu odtěžovaného nánosů. Před zahájením prací bylo (dle pokynů projektové dokumentace) provedeno kontrolní zaměření nánosů určeného k odtěžení. Zaměření bylo zjištěno větší objem nánosů než předpokládala projektová dokumentace na základě původního zaměření z roku 2021.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:**

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **2 292 700,- Kč bez DPH, (slovy: dvě miliony dvě stě devadesát dvatisíc sedm set korun českých)** (dále jen „cena díla“).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami na základě oceněného „Soupisu prací a dodávek pro dodatek č. 1“ (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek, a to jako součet ceny díla dle výsledku řízení pro veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ tj. částky 2 110 000,- Kč (bez DPH) a ceny dodatečných prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ tj. částky 182 700, Kč (bez DPH). Soupis prací a dodávek pro dodatek č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### **Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Soupis prací a dodávek pro dodatek č. 1).

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Soupis prací a dodávek pro dodatek č. 1

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Horní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Ing. Petr Novotný  
jednatel  
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.