

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

## Most ev. č. 1231-4 přes stoku v obci Makov

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 6/VZ/2023

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organiza**  
tel: 387 021 010  
e-mail: [sekretariat@susjik.cz](mailto:sekretariat@susjik.cz)  
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641  
ID datové schránky: cadk8eb  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	████████████████████	tel.: ██████████
Koordinátor BOZP:	████████████████████	tel.: ██████████

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**  
Sídlo: **U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec**  
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilém DiS., jednatelem**  
tel.: ██████████  
e-mail: [ms.stavmont@seznam.cz](mailto:ms.stavmont@seznam.cz)  
ID datové schránky: jimkstx  
IČO: 28160240 DIČ: CZ28160240  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800  
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Martin Schytil, DiS.	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	████████████████████	tel.: ██████████, (č. autorizace 34226)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

## 2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 6/VZ/2023 uzavřené dne 29. 3. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **6/VZ/2023**, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 1231-4 přes stoku v obci Makov**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **HBP s.r.o.**, Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO: 26087677 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle SOD bez DPH</b>	██████████ Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████ Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>5 027 536,15 Kč</b>
DPH 21 %	1 055 782,59 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>6 083 318,74 Kč</b>

**slovy: šestmilionůosmdesátřítisícetřistaosmnáct korun českých sedmdesátčtyři haléře včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.




Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


**Přílohy:** Změnový list č. 1

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: 18. 10. 2023



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:  
Jindřichův Hradec, dne: 16. 10. 2023



Bc. Martin Schytil, DiS.  
jednatel společnosti  
MS STAVMONT s.r.o.



<b>Stavba:</b> „Most ev. č. 1231-4 přes stoku v obci Makov“		číslo smlouvy objednatele: 6/VZ/2023				
<b>Úsek:</b>		číslo smlouvy zhotovitele				
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice						
<b>TDI:</b> [REDACTED]						
<b>Projektant:</b> HBP s.r.o. [REDACTED]						
<b>Zhotovitel:</b> MS STAVMONT s.r.o., IČ: 28160240 U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec						
<b>Předmět změny:</b> Předmětné položky ze soupisu prací nebudou provedeny. Méněpráce v souladu se SD a skutečností provedených prací.						
<b>Dotčené místo:</b> „Most ev. č. 1231-4 přes stoku v obci Makov“						
<b>Odkaz na výkresy:</b> RDS a fotodokumentace v průběhu stavby						
<b>Odkaz na soupis prací:</b> <u>viz příloha</u>						
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>						
<b>Návrh ocenění položky rozpočtu:</b>						
položky rozpočtu	jednotka	jedn cena	množství	cena	méněpráce	cena celkem
ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M	KUS	[REDACTED]	490,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	[REDACTED]	68,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	[REDACTED]	21,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ	KUS	[REDACTED]	297,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ	KUS	[REDACTED]	599,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KCE	T	[REDACTED]	42 000,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO	KPL	[REDACTED]	11 450,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
PRŮZKUMNÉ PRÁCE	KPL	[REDACTED]	5 000,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
PRŮZKUMNÉ PRÁCE	KPL	[REDACTED]	7 000,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Celkem bez DPH</b>						[REDACTED]
DPH 21%						[REDACTED]
<b>Celkem včetně DPH</b>						[REDACTED]
[REDACTED]						[REDACTED]
[REDACTED]						[REDACTED]
[REDACTED]						[REDACTED]
[REDACTED]						[REDACTED]
<b>Podpis navrhovatele:</b> [REDACTED]				Datum: 17.8. 2023		
<b>Vyjádření:</b>						
<b>TDI:</b> [REDACTED]		datum:		17.8.2023		
<b>Projektant:</b> [REDACTED]		datum:		16.8.2023		
<b>Investor :</b> Ing. Andrea Jankovcová		datum:		17.8.2023		
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet						

## Změnový list č.1


Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.

ze dne 17.8. 2023

IČO: 28160240

Název stavby: „Most ev. č. 1231-4 přes stoku v obci Makov“

řádek číslo	íslo a polc katalogu (ceníku)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	výkaz dle SoD			změnový list		zůstatek	
					počet mj.	jedn. cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>SO 201 Most ev.č. 164-002</b>								
3			ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	1,000	██████	██████	1,000	██████	0,00	██████
8			ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	1 500,000	██████	██████	685,000	██████	815,00	██████
21			OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	113,000	██████	██████	113,000	██████	0,00	██████
22			PŘESAŽOVÁNÍ KEŘŮ	KUS	24,000	██████	██████	24,000	██████	0,00	██████
24			VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	5,000	██████	██████	5,000	██████	0,00	██████
37			VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	22,137	██████	██████	0,810	██████	21,327	██████
			<b>VON Vedlejší a ostatní náklady</b>								
2			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	██████	██████	1,000	██████	0,00	██████
4			PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU	KPL	1,000	██████	██████	1,000	██████	0,00	██████
5			PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	██████	██████	1,000	██████	0,00	██████
<b>Celkem za stav</b>											



**Generální dodavatel  
staveb**

**MS STAVMONT s.r.o.**  
U Nemocnice 220  
377 01 Jindřichův Hradec III  
IČ: 28160240  
e-mail: [ms.stavmont@seznam.cz](mailto:ms.stavmont@seznam.cz)  
tel: [REDACTED]

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice**

**Věc: Most ev. č. 1231-4 přes stoku v obci Makov, prohlášení o neprovedených položkách méněpráce**


Vážení,

jako generální dodavatel stavby *Most ev. č. 1231-4 přes stoku v obci Makov* prohlašujeme, že na této stavbě vznikly tzv. méněpráce a to u položek které nebyly fakturovány:

- **SO 201 Most**-položka č. 3, 8, 21, 22, 24 práce nebyly provedeny.
- **SO 201 Most**-položka č. 37 změna množství výztuže v RDS se zadávací dokumentací.
- **VON Vedlejší a ostatní náklady**-položka č. 2, 4, 5 práce nebyly provedeny.

V Jindřichově Hradci dne: 17.8. 2023

S úctou



podpis