

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 1/VZ/2023/2/01 ze dne 19. 6. 2023 na zhotovení stavby na akci

## „SŠPHZ Uherské Hradiště – oprava WC v budově Z“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY

<b>1.1. Objednatel</b>	<b>: Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště</b>
Sídlo	: Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán	: Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy
b) ve věcech technických	: <del>RNDr. Miroslav Kučera – manažer rozvoje školy</del>
IČO	: 00559644
DIČ	: CZ00559644 – objednatel není plátce DPH
Bankovní ústav	: <del>Komerční banka, a.s.</del>
Číslo účtu	: <del>23130721/0100</del>
Tel.	: <del>572 433 914, 777 830 204</del>
E-mail	: <del>kucera@ssphzuh.cz</del>
ID DS	: qbjmcbp
<b>1.2. Zhotovitel</b>	<b>: PaPP, spol. s r.o.</b>
Sídlo	: Za Tratí 1154, 686 01 Uherské hradiště
Statutární orgán	: Milan Vaďura – jednatel a ředitel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 269
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Milan Vaďura – jednatel a ředitel společnosti
b) ve věcech technických	: <del>Josef Vojtěšek</del>
IČO	: 00207608
DIČ	: CZ00207608
Bankovní ústav	: <del>Česká spořitelna, a.s. –</del>
Číslo účtu	: <del>8166072/0800</del>
Tel.	: <del>572 551 360, 777 756 080</del>
E-mail	: <del>pappuh@pappuh.cz</del>
ID DS	: 99xsccg

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2023, a to úprava předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky a změna názvu a sídla objednatele.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ/2023/2/01 s názvem „SŠPHZ Uherské Hradiště – oprava WC v budově Z“. Tyto dodatečné stavební práce jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká víceprací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

### 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1 Článek 2, Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č.2.2.2, který zní:  
Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.

### 4. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 4.1 Článek 4, odstavec 2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:  
Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 11. 2023.

### 5. ZMĚNA CENY DÍLA

- 5.1 Článek 5 odstavec 2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:  
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. O cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**5 771 571,78 Kč (bez DPH)**  
**1 212 030,08 Kč DPH 21 %**  
**6 983 601,86 Kč (včetně DPH)**

(slovy: šest milionů devět set osmdesát tři tisíc šest set jedna korun českých osmdesát šest haléřů)

### 6. ZMĚNA NÁZVU A SÍDLA OBJEDNATELE

- 6.1 Článek 1 odstavec 1 se mění a po změně zní takto:

<u>Objednatel</u>	: <b>Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště</b>
Sídlo	: Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán	: Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy
b) ve věcech technických	: <del>RNDr. Miroslav Kučera – manažer rozvoje školy</del>
IČO	: 00559644
DIČ	: CZ00559644 – objednatel není plátce DPH
Bankovní ústav	: <del>Komerční banka, a.s.</del>
Číslo účtu	: <del>23130721/0100</del>
Tel.	: <del>572 433 914, 777 830 204</del>
E-mail	: <del>kucera@ssphzuh.cz</del>
ID DS	: qbjmcbp

### 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2023 zůstávají beze změny.  
7.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.  
7.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.  
7.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku.

Přílohy: - Změnový list č. 1  
- Položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 18. 10. 2023

V Uherském Hradišti dne 18. 10. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....