

Číslo dodatku objednatele: 1813 / 2023 / 2023 / OI / 1

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1813 / 2023 / OI / VZ

### Smluvní strany

---

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

#### HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zastoupena jednatelem společnosti  
Jiřím Horákem  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS  
v Ostravě, oddíl C, vložka 10081

---

IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

---

IČO: 476 66 374  
DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
Ostrava  
Číslo účtu: 19-6361260227/0100

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1813/2023/OI/VZ ze dne 12.6.2023 na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky, SO 05 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahnova“ (dále též „smlouva o dílo“) z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 smlouvy o dílo č. 1813/2023/ OI / VZ, čímž se mění předmět smlouvy.

2. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 2. dosavadní text označuje 2.1 a doplňuje se bod 2.2, který zní:

„2.2 Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č.1 (Příloha č. 5 SoD č. 1813 / 2023 / OI / VZ), v rozsahu rekapitulace změn (Příloha č. 6 SoD č. 1813 / 2023 / OI / VZ).“

3. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b> .....	<b>5.894.173,38 Kč</b>
DPH ... % .....	1.237.776,41 Kč
Cena celkem včetně DPH .....	7.131.949,79 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 5 - evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

5. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 6 - rekapitulace změn, která tvoří přílohu č. 2. tohoto dodatku.

6. V článku XVII. Závěrečná ustanovení se mění bod 28. a nově zní:

**28.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- č. 1 - Kalkulace nákladů,
- č. 2 - Časový harmonogram realizace díla,
- č. 3 - Plná moc,
- č. 4 - Zjišťovací protokol,
- č. 5 - Evidenční list změny stavby č.1,
- č. 6 - Rekapitulace změn

**Čl. II.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02542 / RM2226 / 45 ze dne 17.10.2023.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1813 / 2023 / OI / VZ ze dne 12.06.2023 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1813 / 2023 / OI / VZ ze dne 12.06.2023.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

**10.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 5 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 1 dodatku)

Příloha č. 6 - Rekapitulace změn (příloha č. 2 dodatku)

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

---

**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora  
na základě plné moci

---

**Jiří Horák**  
jednatel společnosti

Příloha č. 5 ke smlouvě č. 1813 / 2023 / OI / VZ (příloha č. 1 dodatku č. 1)

Počet stran: 2

Evidenční list změny stavby č. 1																															
<p>Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky, ORG 7315</b></p> <p>Název stavovatelne či projektového sdružení (SO/PS): <b>SO 05 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahnova - dílčí část</b></p>	<p>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 05 / 1</b></p>	<p>Číslo změny stavby: <b>1</b></p>																													
<p>Stručný popis smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby; uzavřené dne 12.06.2023. číslo smlouvy objednatele: 1813 / 2023 / OI / VZ. číslo smlouvy zhotovitele: 024/23r</p> <p>Dojednatel: <b>Statutární město Ostrava, Frckešovo náměstí 18030, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</b></p> <p>Zhotovitel: <b>HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 966/3 702 00 Ostrava - Přivoz, IČO: 478 86 374</b></p> <p>Gen.projektant (autorský dohled): <b>HYDRÓ-KONEKÓ s.r.o., se sídlem Sedlnice č.p. 474, 742 50, IČO: 253 89 521</b></p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): <b>OYAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3*14 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673</b></p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Popis a zdůvodnění změny:</th> <th style="width: 10%;">Celkové VP:</th> <th style="width: 10%;">Celkové MP:</th> <th style="width: 10%;">Celková Běžná:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>SO 05 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahnova - dílčí část</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Změna č. 1 - Provedení havarijní opravy propojení kanalizace v ulici Jahnova po napojení v ulici 28. října</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Š plněním na nevyhovující (havarijní) technický stav kanalizačního potrubí propojení kanalizace v ulici Jahnova v úseku po napojení na kanalizační stoku v ulici 28. října, je potřeba provést havarijní opravu tohoto úseku stávajícího betonového kanalizačního potrubí DN 600 ať po napojení v ulici 28. října potrubím z trubič kamenných: trubičových DN 600.</td> <td style="text-align: right;">2 957 625,71 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">2 957 625,71 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>CELKEM</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>SO 05 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahnova - dílčí část</b></td> <td style="text-align: right;">2 957 625,71 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">2 957 625,71 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="4">časový vliv na přínosi SoD: <b>NEMÁ VLIV</b></td> </tr> </tbody> </table>				Popis a zdůvodnění změny:	Celkové VP:	Celkové MP:	Celková Běžná:	<b>SO 05 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahnova - dílčí část</b>				<b>Změna č. 1 - Provedení havarijní opravy propojení kanalizace v ulici Jahnova po napojení v ulici 28. října</b>				Š plněním na nevyhovující (havarijní) technický stav kanalizačního potrubí propojení kanalizace v ulici Jahnova v úseku po napojení na kanalizační stoku v ulici 28. října, je potřeba provést havarijní opravu tohoto úseku stávajícího betonového kanalizačního potrubí DN 600 ať po napojení v ulici 28. října potrubím z trubič kamenných: trubičových DN 600.	2 957 625,71 Kč	0,00 Kč	2 957 625,71 Kč	<b>CELKEM</b>				<b>SO 05 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahnova - dílčí část</b>	2 957 625,71 Kč	0,00 Kč	2 957 625,71 Kč	časový vliv na přínosi SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>			
Popis a zdůvodnění změny:	Celkové VP:	Celkové MP:	Celková Běžná:																												
<b>SO 05 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahnova - dílčí část</b>																															
<b>Změna č. 1 - Provedení havarijní opravy propojení kanalizace v ulici Jahnova po napojení v ulici 28. října</b>																															
Š plněním na nevyhovující (havarijní) technický stav kanalizačního potrubí propojení kanalizace v ulici Jahnova v úseku po napojení na kanalizační stoku v ulici 28. října, je potřeba provést havarijní opravu tohoto úseku stávajícího betonového kanalizačního potrubí DN 600 ať po napojení v ulici 28. října potrubím z trubič kamenných: trubičových DN 600.	2 957 625,71 Kč	0,00 Kč	2 957 625,71 Kč																												
<b>CELKEM</b>																															
<b>SO 05 Rekonstrukce kanalizace ul. Jahnova - dílčí část</b>	2 957 625,71 Kč	0,00 Kč	2 957 625,71 Kč																												
časový vliv na přínosi SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">Údaje v Kč bez DPH</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných výšepráci (VP) řešeného ZL</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných méněpráci (MP) řešeného ZL</th> <th style="width: 24%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2 957 625,71</td> <td style="text-align: right;">100,72</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Celkový cenový náhris (VP-MP)</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2 957 625,71</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>100,72</b></td> </tr> </tbody> </table>				Údaje v Kč bez DPH				Cena navrhovaných výšepráci (VP) řešeného ZL	%	Cena navrhovaných méněpráci (MP) řešeného ZL	%	2 957 625,71	100,72	0,00	0,00	<b>Celkový cenový náhris (VP-MP)</b>		<b>2 957 625,71</b>				<b>100,72</b>									
Údaje v Kč bez DPH																															
Cena navrhovaných výšepráci (VP) řešeného ZL	%	Cena navrhovaných méněpráci (MP) řešeného ZL	%																												
2 957 625,71	100,72	0,00	0,00																												
<b>Celkový cenový náhris (VP-MP)</b>		<b>2 957 625,71</b>																													
		<b>100,72</b>																													
<p>Přiluchy</p> <p>1) Ocenený náhris výšepráci a méněpráci</p> <p>2) Požadavek OYAK (provozovatelé kan. síť)</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Počet paré</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Provozovatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>		Počet paré	Příjemce	1 x	Zhotovitel	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Provozovatel	1 x	Projektant (autorský dozor)																
Počet paré	Příjemce																														
1 x	Zhotovitel																														
1 x	Objednatel																														
1 x	TDS																														
1 x	Provozovatel																														
1 x	Projektant (autorský dozor)																														



Vyjádření - souhlas se zmínou:

Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno JIŘI HORÁK	datum	02.10.2023	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno [redacted]	datum	03.10.2023	podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno [redacted]	datum	02.10.2023	podpis
TÚS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno [redacted]	datum	02.10.2023	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno [redacted]	datum	03.10.2023	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je přílohou pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou Přílohy které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Oceněného soupisu víceprací a méněprací

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo parčí:
---------------------------------	--------------

## REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizace MH a H - ul. Jahnova - dílčí část

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: **1 - SO 05 Jahnova - 2. část**

Místo: Datum: 12.09.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 2 957 625,71**

**SO05.2 - Kanalizační stoka 2 212 700,78**

1 - Zemní práce 938 668,69

4 - Vodorovné konstrukce 66 803,57

5 - Komunikace pozemní 48 672,69

8 - Trubní vedení 613 156,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 698,29

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 288 200,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 93 500,00

**SO 05.3 - Kanalizační přípojky 744 924,93**

1.1 - Zemní práce - kanalizační přípojky 464 304,16

4.1 - Vodorovné konstrukce - kanalizační přípojky 41 832,00

5.1 - Komunikace pozemní - kanalizační přípojky 10 530,00

8.1 - Trubní vedení - kanalizační přípojky 142 370,13

99.1 - Přesun hmot a manipulace se sutí - kanalizační přípojky 85 888,64