

## DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, X679..1, 5. KVĚTNA, Pankrác - větev A..2, Praha 4 – stavební údržba “

číslo smlouvy objednatele: 3/22/4056/020

### I. Smluvní strany

#### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

#### **Společnost SMP – Santech alfa**

společnost vzniklá sdružením níže uvedených společníků dle § 2716 Občanského zákoníku, přičemž společníkem pověřeným správou společnosti je na základě Společenské smlouvy ze dne 18. 12. 2020 obchodní firma Stavby mostů a.s.

účastníci společnosti:

Stavby mostů a.s. (správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B, 9654

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 141510186/0100

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v rozsahu příložené Plné moci ze dne 15. 1. 2023

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 242 77 665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě ze dne 01.03.2022 na akci: „**Most, X679..1, 5. KVĚTNA, Pankrác - větev A..2, Praha 4 – stavební údržba**“ - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále také „Smlouva“).
2. **Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 6. (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ), odst.6.1, písm. a) Smlouvy. Důvodem této změny jsou změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“). Jedná se jednak o dodatečné stavební práce od Zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na VZ, které jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele by způsobila Objednateli značné obtíže a značné zvýšení nákladů a jednak o vypuštění některých prací, které je takového rozsahu, že dochází ke snížení odměny za poskytování prací.**

### 3. Jedná se o následující změny:

v průběhu realizace zakázky došlo při přípravě RDS k optimalizaci výkazu výměr soupisu prací z PDPS. K optimalizaci výkazu výměr dochází z důvodu vyšší přesnosti RDS oproti PDPS. Po otryskání konstrukce a následné prohlídce bylo ze strany objednatele, technického a autorského dozoru rozhodnuto provést sanaci a to 100% ploch místo původně uvažované lokální sanace. -viz zápis z KD dne 15.5.2023. Dále bylo rozhodnuto, že v rámci stavby se provede pouze větev č.1 a původně uvažované dílčí práce na větví č.2 se z projektu vypustí v rámci efektivity. ( je neefektivní měnit pouze 15bm zábradlí z délky 100bm a kotvit na starou římsu, provádět lokální sanace, částečné izolace, atd.) . -viz zápis z KD dne 15.5.2023.

V rámci dopravního omezení došlo na základě vyjádření MHMP k navýšení v rámci položky pracovní plošiny, protože veškeré práce v prostoru vozovky jsou povoleny pouze dočasně a to pouze o víkendech.

4. **Vzhledem ke skutečnostem v předchozích odstavcích tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly na změně odměny za poskytování prací o vícepráce a méněpráce tak, jak uvedeno níže a v Příloze č. 1 tohoto Dodatku - Změnový list č. 1, vč. příloh, a proto se znění čl. 6. odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy nahrazuje novým zněním takto:**

**6.1** Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:

- (a) Odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je Přílohou č.1 této Dílčí smlouvy, doplněném o Změnový list č. 1 s přílohami, který je zároveň Přílohou č.1 tohoto Dodatku, přičemž odměna za Práce činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	7 103 945,15 Kč
Méněpráce dle Dodatku (§ 222 odst. 5), bez DPH:	- 2 411 009,45 Kč
Vícepráce dle Dodatku (§ 222 odst. 5), bez DPH:	981 607,10 Kč

### III. Nahrazení čl. 12 Dílčí smlouvy

Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele se čl. 12 Smlouvy Compliance doložka a protikorupční doložka nahrazuje níže uvedeným zněním následovně:

#### **Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK**

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění Dílčí smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny **v Příloze č. 3 Dodatku - Souhrnná smluvní doložka**, která tvoří nedílnou součást Dodatku a zároveň nahrazuje Přílohu č.5 a č.6 Dílčí smlouvy a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy jako její Příloha č. 5

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s přílohami
  - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro xxxxxxxxxxxxxx
  - c) Příloha č.3 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 19.10.2023

V Praze dne.....

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Za společníky sdružené ve společnosti  
**Společnost SMP – Santech alfa:**

---

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

---

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
na základě plné moci  
Stavby mostů a.s.

---

Michal Pustějovský  
jednatel Santech alfa s.r.o.