

23020958

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

23020958

č. smlouvy objednatele: 2 027 23 10

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec III-Jeřáb

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vločka 372

Telefon: 485344111

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, MBA – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [REDACTED] – provozně-technický ředitel

(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vločka 93177

Telefon: 266018846

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru
jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále též jako
„**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:

I. Preambule

- (A) Smluvní strany spolu dne 5.5.2023 uzavřely smlouvu o dílo ev. č. objednatele 2 027 23 10, jež byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 30.8.2023 (společně dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem: „**Rekonstrukce a rozšíření haly LÚ autobusů, Vilová ulice v Liberci**“ dle specifikace uvedené ve výše jmenované Smlouvě (dále je „**Dílo**“).
- (B) Důvody uzavření tohoto dodatku jsou podrobně popsány v jednotlivých příložených změnových listech (dále jen „**Změnové listy**“, případně „**ZL**“). Jedná se především o následující skutečnosti:
- dodatečné doplnění výztuže podlahy s ohledem na budoucí provoz elektrobusů – vyšší nápravový tlak až o 50% - viz ZL 7.
 - doplnění chrániček pro instalaci technologických vedení (elektro, vzduch, odvětrání) do instalovaných předvyrobených montážních kanálů - viz ZL 8.
 - nález dalších areálových kanalizací a jejich dopojení včetně vyřešení trasy dešťové kanalizace z důvodu výškové kolize s podzemním vedením VN - viz ZL 9.
 - stavební práce, neobsažené ve výkazu výměr, nutné pro napojení ke stávajícím halám (řešeno až po provedení demolice původní haly) - viz ZL 10.
 - úprava původní vzduchotechniky ve stávající hale (kolize s realizací nové kompresorovny) - viz ZL 11.
 - záměna 2 ks oken plastových za protipožární hliníková v souladu s protipožárními předpisy - viz ZL 12.

Změnové listy, ve kterých jsou podrobněji popsány uvedené okolnosti, tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané skutečnosti vyvstalé v průběhu realizace Díla dohodly na následující změně Smlouvy:

1.1 *Dosavadní článek IV. odst. 2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:*

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 uhradí zhotoviteli cenu ve výši:

Původní cena díla včetně Dodatku č.1 bez DPH	96 210 197,85 Kč
Vícepráce (dle ZL 7 až 12) bez DPH	2 032 992,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH	98 243 189,85 Kč
DPH z celkové ceny:	20 631 069,87 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	118 874 259,72 Kč

2. Údaje ve Změnových listech dle tohoto Dodatku č. 2 mají přednost před údaji dle přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace stavby (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr).

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že veškerá tímto Dodatkem č. 2 nezměněná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadním rozsahu a podobě.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:



Příloha č. 1: Soupis změnových listů

Příloha č. 2: Změnové listy ZL 7 až ZL 12

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 důkladně přečetly, jeho obsahu porozuměly a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku č. 2, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:



Za Zhotovitele:

V Praze dne:



Za Objednatele:

V Liberci dne: 27. 9. 2023



Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)

