

Dodatek č. 2 - příloha č. 1 - Soupis změnových listů				
STAVBA:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HALY LÚ AUTOBUSŮ, DPMLJ			
	Smlouva o dílo		93.380.035,85 Kč	
	Dodatek č. 1 - ZL 001 až ZL 006		2.830.162 Kč	
	Dodatek č. 2 - ZL 007 až ZL 012		2.032.992 Kč	
	Cena celkem		98.243.189,85 Kč	
č.	Název	odsouhlaseno dne	cena	poznámka
ZL001	Likvidace ŽB kce. kontaminované asfaltovými lepenkami a povlaky	5/30/2023	259.165 Kč	dodatek č. 1
ZL002	Sanace podloží pod novou halou	6/2/2023	2.827.264 Kč	dodatek č. 1
ZL003	Změna výšek podlah + klemp.kce	7/21/2023	179.377 Kč	dodatek č. 1
ZL004	Změna plynovodu	7/21/2023	873.416 Kč	dodatek č. 1
ZL005	Odpočet asfaltové komunikace	8/11/2023	- 1.236.115 Kč	dodatek č. 1
ZL006	Změna stlačeného vzduchu	8/11/2023	- 72.945 Kč	dodatek č. 1
ZL007	Vyztužení desky	9/7/2023	755.638 Kč	dodatek č. 2
ZL008	Chráničky k připojení montážních jam	9/7/2023	95.411 Kč	dodatek č. 2
ZL009	Změna kanalizace	9/11/2023	871.538 Kč	dodatek č. 2
ZL010	Stavební práce	9/22/2023	197.417 Kč	dodatek č. 2
ZL011	Úprava VZT stávající haly	9/22/2023	48.608 Kč	dodatek č. 2
ZL012	Okna O207, O208	9/22/2023	64.380 Kč	dodatek č. 2