

## DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 6. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“)

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“),  
mezi smluvními stranami:

---

### **Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace**

sídlo: Masarykovo náměstí 1224/55, 586 01 Jihlava

IČO: 00090735

za kterou jedná: RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Jiří Kejval, e-mail: [kejval@muzeum.ji.cz](mailto:kejval@muzeum.ji.cz), tel.: 734 358 151

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

a

### **STORK střechy s.r.o.**

sídlo: Brněnská 2661/65, 58601 Jihlava

IČO: 29259487

DIČ: CZ29259487

osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Roman Vlach

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

### **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Údržba šindelových střech na hradě Roštejn“.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla o položky soupisu prací, které objednatel vyžaduje realizovat nad rámec původně smlouveného plnění, nebo které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu nebo v projektové dokumentaci, nebo které nebyly v době sjednání smlouvy o dílo známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat, nebo které objednatel vyloučil z realizace, a s tím související změna ceny díla.
- 1.3 Podrobný popis jednotlivých změn je uveden ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří součást tohoto dodatku a stávají se součástí přílohy č. 1 smlouvy o dílo.
- 1.4 Vzhledem k tomu, že celkový rozsah změny závazku ze smlouvy o dílo dle tohoto dodatku nepřekročí limitní hranici 15 % původně sjednané ceny díla, jedná se o tzv. změnu de minimis, která není podstatnou změnou závazku ze smlouvy a je v souladu se zákonem a pravidly poskytovatele dotace.

## **2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY**

2.1 Článek 2. smlouvy o dílo se mění tak, že se do něj nově přidává nový odstavec 2.2, který zní:

Zhotovitel dílo provede v souladu se změnovým listem č. 1, který:

- upravují dílo uvedené v čl. 2.1 smlouvy,
- je součástí přílohy č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí,
- který obsahují soupisy položek, které objednatel vyžaduje nad rámec původně smluveného plnění nebo nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu nebo v projektové dokumentaci nebo byly vyvolány nepředvídatelnými skutečnostmi při provádění díla nebo které nebyly realizovány.

## **3. CENA DÍLA**

3.1 Cena díla sjednaná v čl. 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo se zvyšuje takto:

cena víceprací dle změnového listu č. 1, 2 a 3 (bez DPH)	107 807,56 Kč
DPH (21%)	22 639,58 Kč
<b>Cena víceprací celkem (vč. DPH)</b>	<b>130 447,14 Kč</b>

## **4. DOPLNĚNÍ PŘÍLOHY**

4.1 Uzavřením tohoto dodatku se součástí smlouvy stává příloha č. 3 – změnové listy č. 1 (opravy úžlabí a komínů), 2 (oprava pultové střechy nad částí byt) a 3 (výměna šindelů nad počet uvedený ve Smlouvě - celkem 149 ks nových šindelů).

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.

5.2 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení Dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

5.3 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.

5.4 Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jihlavě

**RNDr. Karel  
Malý, Ph.D** Digitálně podepsal  
RNDr. Karel Malý,  
Ph.D  
Datum: 2023.10.19  
11:13:29 +02'00'

.....  
RNDr. Karel Malý, Ph.D.  
*podepsáno elektronicky*

V Jihlavě

**Roman  
Vlach** Digitally signed  
by Roman Vlach  
Date:  
2023.10.19  
12:22:18 +02'00'

.....  
Roman Vlach  
*podepsáno elektronicky*

