

Časový harmonogram

Veřejná zakázka: „Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji – 2. etapa“ část č. 2: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, IČ: 41324641

Zadavatel: Ústecký kraj

Sídlem: Velká Hradební 311/48, 400 02 Ústí nad Labem

IČ: 70892156

Dodavatel, společnost Z + M Partner, spol. s r. o., sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ 26843935 předkládá časový harmonogram realizace dodávek:

Aktivita	Začátek	Termín
Úvodní projektová schůzka, předání místa plnění	D	D+ 7 dnů
Předimplementační analýza Pasiv – zpracování	D+ 7 dnů	D+ 21 dnů
Předimplementační analýza Pasiv – připomínkové řízení, schválení	D+ 15 dnů	D+ 30 dnů
Předimplementační analýza Active – zpracování	D+ 15 dnů	D+ 30 dnů
Předimplementační analýza Active – připomínkové řízení, schválení	D+ 21 dnů	D+ 45 dnů
Etapa č. 1 - montáž všech pasivních prvků poč. sítě školy.	D+ 15 dnů	D+ 180 dnů
Etapa č. 2 - montáž, oživení a nasazení všech aktivních prvků a serverů, NAS, Storage, switche, wifi, software a zbývajících položek.	D+ 15 dnů	D+ 240 dnů
Ostatní projektové práce, dokumentace, školení	D+ 30 dnů	D+ 240 dnů

V Ostravě dne 15.5.2023

David Ševčík, jednatel



KOMPLEXNÍ
TISKOVÁ
ŘEŠENÍ



DOKUMENTOVÁ
ŘEŠENÍ



VAŠE
KANCELÁŘ



INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE



ŠKOLSTVÍ A DOTAČNÍ
MANAGEMENT



CHRÁNĚNÉ
DÍLNY