

Časový harmonogram pro zakázku s názvem: „Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 2. etapa “ a její části č. 1 pod názvem „Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace“.

	Etapa č. 1	Etapa č. 2	Etapa č. 3
1. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	D+ 120 dnů	D+ 180 dnů	

- Etapa č.1 v sobě bude obsahovat:
 - Převzetí místa plnění
 - Prohlídka stavební připravenosti
 - Začátek realizace prvních objektů
 - Předávání jednotlivých objektů spolu s kontrolním měřením kabeláží a optiky
- Etapa č.2 v sobě bude obsahovat:
 - Analýzu stávajícího stavu
 - Stanovení cílového stavu tj. jak budou naplněny jednotlivé body
 - Implementace jednotlivých řešení
 - Kontrola souladu
 - Finalizace

	Milník č. 1	Milník č. 2	Milník č. 3
1. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	D+ 120 dnů	D+ 180 dnů	