

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Blatná – úprava křižovatky Kalinovo nám. a Tyršova ul.“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Blatná**
se sídlem: T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
Zastoupený: Ing. Robertem Flanderou, starostou
IČO: 00250996
DIČ: CZ 00250996
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Č. účtu: 271688994/0300
Telefonní spojení: + 420 383 416 111
dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**
se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 01. 05. 1992, v odd. B, vložce 221
Zastoupený: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti
(oprávněným na základě plné moci)
IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 3738692/0800; 1063004492/5500
Telefonní spojení: 376 311 209
E-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz
dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Úvodní ustanovení – předmět dodatku

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 08.08.2023 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Blatná – úprava křižovatky Kalinovo nám. a Tyršova ul.“.

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s čl. 24. Změna smlouvy) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění s tím, že termín dokončení se posouvá na 30.11.2023.
- 2) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (předmět díla) mění, respektive rozšiřuje o provedení víceprací, v rozsahu stanoveném položkovými rozpočty víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo (tj. 5 758 433,00 Kč bez DPH) se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku 376 151,00 Kč bez DPH. Nově je cena za dílo ve výši 6 134 584,00 Kč bez DPH.

3. Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo

3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění odstavce 6.2.1. článku 6. „Termíny plnění“. Nové znění tohoto odstavce je následující:

6.2.1. Termín dokončení prací: **nejpozději do 30.11.2023.**
Termín pokládky asfaltových vrstev: **14.-16.11.2023.**

3.2. Tímto smluvním dodatkem se mění znění odstavce 10.2. článku 10. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“. Nové znění tohoto odstavce je následující:

10.2. Cena díla

10.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	6 134 584,00 Kč
DPH 21%	1 288 263,00 Kč
Cena včetně DPH	7 422 847,00 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 08.08.2023.

4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.

4.4. Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.

4.5. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

4.6. Tento smluvní dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.


4.7. Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 281/23 ze dne 18. 10. 2023.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Blatné, dne

V Klatovech, dne



Ing. Robert Flandera, starosta



Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby : 2023013v	Název stavby : Blatná - úprava křižovatky Kalinovo nám a Tyršova ul.	Datum:		
Místo stavby:				
Projektant:				
Objednatel:				
Zpracovatel:				
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	nové konstrukce po rekonstrukci sítí Kalinovo nám. a Böhmova ul.		302 397	365 901
SO-02	Kalinovo nám. parkovací plocha		146 555	177 332
SO-03	VO - překopy		-72 802	-88 090
CENA ZA STAVBU CELKEM			376 151	455 143

KRYCÍ LIST #1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: nové konstrukce po rekonstrukci sítě Kalinovo nám.	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 2023013v	Název stavby: Blatná - úprava křižovatky Kalinovo nám a Tyršova	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	255 108	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	47 289	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	302 397	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	302 397	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	302 397	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	302 397		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	302 397 Kč	
DPH	21,0 % činí :	63 503 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		365 901 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #1

Stavba : 2023013v - Blatná - úprava křižovatky Kalinovo nám a Tyršova ul.
Objekt : SO-01 - nové konstrukce po rekonstrukci sítí Kalinovo nám. a Böhmová ul.

Cenová úroveň : 2023/1
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	7 710	7 710
5	Komunikace	255 108	30 898	286 006
96	Bourání konstrukcí	0	2 891	2 891
99	Přesun hmot	0	5 791	5 791
	HSV CELKEM	255 108	47 289	302 397
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	255 108	47 289	302 397

ROZPOČET #1

Stavba : 2023013v - Blatná - úprava křižovatky Kalinovo nám a Tyršova ul.
 Objekt : SO-01 - nové konstrukce po rekonstrukci sítě Kalinovo nám. a Böhмова ul.

Cenová úroveň : 2023/1
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	C-113151119-0	FREZOVANI ZIVICE 500M2 TL 200MM odstr. konstr mezi výkopy sítě 1,0 * (25 mb Kalinovo nám. +10 mb Böhмова ul.)	M2	35,00		0,0	78,0	2 730,0	0,360	12,601
2	C-113107224-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 40CM podkl. konstr. kom. trvale odstr.	M2	35,00		0,0	63,0	2 205,0	0,560	19,600
3	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT konstr komunikace po sítích Kalinovo nám 177 m2 + Böhмова 95 m2 - podél obrub.(0,5*39,5 m)	M2	252,25		0,0	11,0	2 774,8	0,000	0,000
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		7 709,8		32,201
	oddíl 5	Komunikace:								
12	C-564871116-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 30CM	M2	126,00	343,0	43 218,0	25,0	3 150,0	0,556	70,056
4	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM	M2	252,25	215,0	54 233,8	25,0	6 306,3	0,371	93,534
5	C-564952111-0	PODKLAD Z MZK TL 15CM	M2	252,25	205,0	51 711,3	25,0	6 306,3	0,354	89,366
6	C-631621118-0	PODKL Z OBALOVANEHO KAMENIVA TL 80MM	M2	252,25	420,0	105 945,0	60,0	15 135,0	0,193	48,755
	5	KOMUNIKACE CELKEM				255 108,0		30 897,5		301,711
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:								
7	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	32,200		0,0	48,0	1 545,6	0,000	0,000
8	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- odvoz na skládku (recykl centrum) do 20 km	T	640		0,0	1,8	1 152,0	0,000	0,000
9	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	12,60		0,0	6,0	75,6	0,000	0,000
10	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (KAM)	T	19,6		0,0	6,0	117,6	0,000	0,000
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		2 890,8		0,000
	oddíl 99	Přesun hmot:								
11	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	231,655		0,0	25,0	5 791,4	0,000	0,000
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		5 791,4		0,000
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								302 397

KRYCÍ LIST #2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu: Kalinovo nám. parkovací plocha	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 2023013v	Název stavby: Blatná - úprava křižovatky Kalinovo nám a Tyršova	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	92 400	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	54 155	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	146 555	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	146 555	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	146 555	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	146 555		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	146 555 Kč	
DPH	21,0 % činí :	30 777 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		177 332 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE #2

Stavba : 2023013v - Blatná - úprava křižovatky Kalinovo nám a Tyršova ul.
Objekt : SO-02 - Kalinovo nám. parkovací plocha

Cenová úroveň : 2023/
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	27 495	27 495
5	Komunikace	92 400	18 150	110 550
96	Bourání konstrukcí	0	5 702	5 702
99	Přesun hmot	0	2 808	2 808
	HSV CELKEM	92 400	54 155	146 555
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	92 400	54 155	146 555

ROZPOČET #2

Stavba : 2023013v - Blatná - úprava křižovatky Kalinovo nám a Tyršova ul.
 Objekt : SO-02 - Kalinovo nám. parkovací plocha

Cenová úroveň : 2023/
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodavka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-113151119-0	FREZOVANI ZIVICE 500M2 TL 200MM menší tl. živice pod parkovištěm	M2	-105,00		0,0	78,0	-8 190,0	0,360	-37,804	
2	C-113151117-0	FREZOVANI ZIVICE 500M2 TL 100MM odstr. živice parkoviště dlažba 105 m2 + pojižděná plocha 165 m2	M2	270,00		0,0	75,0	20 250,0	0,180	48,609	
3	C-113107222-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 20CM	M2	165,00		0,0	22,0	3 630,0	0,320	52,800	
4	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT	M2	165,00		0,0	11,0	1 815,0	0,000	0,000	
5	C-113106281-0	ROZ DLAZ VOZ 200M2 KOST DR KAM K POUZ	M2	270,00		0,0	37,0	9 990,0	0,000	0,000	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		27 495,0		63,605	
	oddíl 5	Komunikace:									
6	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM	M2	165,00	155,0	25 575,0	25,0	4 125,0	0,280	46,190	
7	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM	M2	165,00	155,0	25 575,0	25,0	4 125,0	0,280	46,190	
8	C-631621115-0	PODKL Z OBALOVANEHO KAMENIVA TL 50MM	M2	165,00	250,0	41 250,0	60,0	9 900,0	0,121	19,932	
		5 KOMUNIKACE CELKEM				92 400,0		18 150,0		112,312	
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:									
9	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	63,600		0,0	48,0	3 052,8	0,000	0,000	
10	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- odvoz na skládku (recykl centrum) do 20 km	T	1 280,00		0,0	1,8	2 268,0	0,000	0,000	
11	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	10,805		0,0	6,0	64,8	0,000	0,000	
12	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (KAM)	T	52,80		0,0	6,0	316,8	0,000	0,000	
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		5 702,4		0,000	
	oddíl 99	Přesun hmot:									
13	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	112,312		0,0	25,0	2 807,8	0,000	0,000	
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		2 807,8		0,000	
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								146 555	

KRYCÍ LIST #3
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-03	Název objektu: VO - překopy	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 2023013v	Název stavby: Blatná - úprava křižovatky Kalinovo nám a Tyršova	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	-72 802	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	-72 802	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	-72 802	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	-72 802	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	-72 802		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	-72 802 Kč	
DPH	21,0 % činí :	-15 288 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:			-88 090 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE #3

Stavba : 2023013v - Blatná - úprava křižovatky Kalinovo nám a Tyršova ul.
Objekt : SO-03 - VO - překopy

Cenová úroveň : 2023/
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	-72 802	-72 802
	HSV CELKEM	0	-72 802	-72 802
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	0	-72 802	-72 802

ROZPOČET #3

Stavba : 2023013v - Blatná - úprava křižovatky Kalinovo nám a Tyršova ul.
 Objekt : SO-03 - VO - překopy

Cenová úroveň : 2023/
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. poř.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-141721411-0	PROTLAC TRUB ZEMNI KRTEK HORN 4 DN50	M	-26,00		0,0	2 550,0	-66 300,0	0,000	0,000	
2	C-141721421-0	PROTLAC TRUB ZEMNI KRTEK HORN 4 DN63	M	-26,00		0,0	2 550,0	-66 300,0	0,000	0,000	
3	C-113151119-0	FREZOVANI ZIVICE 500M2 TL 200MM 14.,0 * 1,6 (rýha + 2x zámek)	M2	22,40		0,0	78,0	1 747,2	0,360	8,065	
4	C-113107144-0	ODSTR PODKLADU 200M2 ZIVIC TL 20CM rýha 14,0 m * 0,6 m	M2	8,40		0,0	505,0	4 242,0	0,360	3,024	
5	C-113107224-0	ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 40CM	M2	8,40		0,0	63,0	529,2	0,560	4,704	
6	M-460200434-0	KABEL RYHY S 55 HL 80cm ZEMINA TR 4	M	30,00		0,0	1 000,0	30 000,0	0,000	0,000	
7	M-460560434-0	ZAHOZ RYHY S 55cm HL 80cm ZEM TR 4	M	30,00		0,0	776,0	23 280,0	0,000	0,000	
		ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		-72 801,6		15,793	
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :										-72 802	