


**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENĚ DNE 10. 7. 2023**  
**/DÁLE JEN „DODATEK Č. 2“/**

**I.**  
**Smluvní strany:**

**1. Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace**



se sídlem: Butovická 376, 742 13 Studénka  
zastoupena: Mgr. Renátou Talpovou, ředitelkou školy  
IČO: 62330349  
DIČ: CZ62330349 (není plátcem DPH)  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Renáta Talpová, tel.: 

(dále jen „objednatel“)

**2. MPA ProjektStav s.r.o.**

se sídlem: Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  
zastoupena: Ing. Pavlem Matějkem, jednatelem společnosti  
IČO: 28634403  
DIČ: CZ28634403  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Pavel Matějka, tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „**Sanace základových a obvodových konstrukcí budovy ZUŠ ve Fulneku**“. Dne 4. 9.2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy a dodatku č. 1 předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.

3. Dohodnuté vícepráce se týkaly statického zajištění a úpravy parapetů. V rámci méněprací se jednalo o menší rozsah kamenného soklu. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v rozpočtu a změnovém listu č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Schválené změny v rozsahu a postupu provádění díla nebudou mít vliv na termín plnění.

### III. Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- a) Cena sjednaných víceprací bez DPH: 120 516,00 Kč
- b) Cena sjednaných méněprací bez DPH: -23 933,80 Kč
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“

Cena bez DPH: 5 302 949,12 Kč

DPH 21%: 1 113 619,32 Kč

**Cena včetně DPH: 6 416 568,44 Kč**

2. Změny plnění nemají vliv na termín dokončení stavby.

### IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2023 tímto dodatkem č. 2 neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Změnový list č. 2  
rozpočet

Ve Studénce dne:

**Renáta  
Talpová**  
Digitálně podepsal  
Renáta Talpová  
Datum: 2023.10.19 11:35:28 +02'00'

za objednatele  
Mgr. Renáta Talpová, ředitelka

Ve Studénce dne:

**Ing. Pavel  
Matějek**  
Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Matějek  
Datum: 2023.10.19  
08:30:49 +02'00'

za zhotovitele  
Ing. Pavel Matějek, jednatel