



Spisový znak: 56.2  
Skartační znak/lhůta: V/10

## Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ  
na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

Číslo SOD zhotovitele: 2016031S	Číslo SOD objednatele: OI/SOD/001184/2016/Neu
Název akce: Smetanova ulice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	Org: 5698

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** Statutární město Olomouc  
též „příkazce“  
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc  
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308  
Zástupce statutárního orgánu:  
- ve věcech smluvních:  
Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOI  
tel.: 588 488 690 e-mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu  
- kontaktní osoba ve věcech technických:  
Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOI  
tel.: 588 488 700 e-mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu  
Alena Neumanová, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOI  
tel.: 588 488 706 e-mail: alena.neumanova@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** VODIS Olomouc s.r.o.  
též „příkazník“  
se sídlem: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc  
IČ: 25835815 DIČ: CZ25835815  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 20568

Zástupci zhotovitele  
- ve věcech smluvních:  
Ing. Hana Galušková, jednatelka společnosti  
tel.: 604 262 462 e-mail: galuskova@vodis.cz  
- ve věcech technických:  
Hlavní inženýr projektu: Ing. Antonín Bouchal, č. autorizace 1200131

Bankovní spojení: ČSOB Olomouc  
č. účtu: 155521257/0300

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č.1 je navýšení projekčních prací nad rámec zadání projektové dokumentace.

V zadání projektu na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Smetanova se uvažovalo s jejich rekonstrukcí v původních trasách. Stávající vodovodní řad je veden pod stávající stromovou alejí a v těsném souběhu s teplovodem. Z tohoto důvodu je navržena nová trasa vodovodu, která je s ohledem na stávající síť ve větší osově vzdálenosti než je ochranné pásmo vodovodu. Tento posun vyžaduje územní řízení.

Na výrobním výboru konaném dne 28.6.2016 požadují zástupci odboru správy městských komunikací a MHD řešit úplnou rekonstrukci komunikace včetně předláždění chodníků.

Číslo SOD zhotovitele: 2016031S	Číslo SOD objednatele: OI/SOD/001184/2016/Neu
Název akce: Smetanova ulice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	Org: 5698

Rozšíření předmětu plnění a uzavření dodatku k SOD bylo odsouhlaseno RMO na 62.schůzi dne 9.8.2016.

Tímto dodatkem č.1 se mění tyto články smlouvy :

III. Předmět smlouvy v odst.2 a v části Předmět a rozsah díla bude zpracován v následujícím členění

V. Termín plnění v odst.1

VI. Cena a platební podmínky v odst.1 a odst.4

### III. Předmět plnění

Odstavec 2 článku III. Předmět smlouvy se doplňuje následovně :

2. Projektová dokumentace pod názvem „Smetanova ulice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ bude řešit propoj DN 500 pro lepší hydraulické napojení stoky DVch z ulice Smetanova do stoky DVch v ulici Fibichova. Dále pak výměnu kanalizace DN 400 mezi šachtami Š1 – Š3 za profil DN 500 na stoce DVch v ulici Smetanova, cca 117 m včetně nových revizních šachet. Zároveň bude v předmětném úseku řešena veřejná část kanalizačních přípojek a kanalizačních vpustí. Dále bude řešen nový vodovodní řad LT DN 150 v nové trase, včetně vodovodních přípojek a přepojení jednotlivých objektů.

Dále bude řešena rekonstrukce vozovky místní komunikace dotčené stavbou včetně předláždění přilehlých chodníků.

Část Předmět a rozsah díla bude zpracován v následujícím členění, bude rozšířen o zpracování projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby – vodovodního řadu včetně inženýrské činnosti.

### V. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

<b>Předání DUR (vodovod) včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí</b>	<b>do 31.10.2016</b>
<b>Předání kompletní DSP, inženýrské činnosti včetně žádosti o stavební povolení</b>	<b>do 31.03.2017</b>
<b>Předání kompletní DPS včetně stavebních povolení</b>	<b>do 31.05.2017</b>

### III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen „cena“) je sjednána na základě obsahu prací stanovených v sazebníku Unika na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí :

#### Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR vodovodu), včetně dokladové části a inž.činnosti k DUR

	Původní SOD	Dodatek č.1	Nová cena
Cena za DUR bez DPH	0	34 020 Kč	34 020 Kč
DPH za DUR	0	7 144 Kč	7 144 Kč
Cena za DUR s DPH	0	41 164 Kč	41 164 Kč

#### a) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části

	Původní SOD	Dodatek č.1	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	183 704 Kč	110 340 Kč	294 044 Kč
DPH za část a):	38 578 Kč	23 171 Kč	61 749 Kč
Cena za část a) s DPH	222 282 Kč	133 511 Kč	355 793 Kč

#### b) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení

	Původní SOD	Dodatek č.1	Nová cena
Cena za část b) bez DPH:	43 283 Kč	16 960 Kč	60 243 Kč
DPH za část b):	9 089 Kč	3 562 Kč	12 651 Kč
Cena za část b) s DPH:	52 372 Kč	20 522 Kč	72 894 Kč

Číslo SOD zhotovitele: 2016031S	Číslo SOD objednatele: OL/SOD/001184/2016/Neu	Org: 5698
Název akce: Smetanova ulice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu		

c) **Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení**

	Původní SOD	Dodatek č.1	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	158 704 Kč	118 060 Kč	276 764 Kč
DPH za část c):	33 328 Kč	24 793 Kč	58 120 Kč
Cena za část c) s DPH:	192 032 Kč	141 853 Kč	334 884 Kč

**Cena díla za části a) až c):** (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č.1	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	385 691 Kč	279 380 Kč	665 071 Kč
DPH:	80 995 Kč	58 670 Kč	139 665 Kč
Cena celkem s DPH:	466 686 Kč	338 050 Kč	804 736 Kč

d) **Autorský dozor:**

	Původní cena	Dodatek č.1	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	64 000 Kč	13 000 Kč	77 000 Kč
DPH za část d):	13 440 Kč	2 730 Kč	16 170 Kč
Cena za část d) s DPH:	77 440 Kč	15 730 Kč	93 170 Kč

**Celková cena díla za části a) až d):**

Cena celkem bez DPH:	449 691 Kč	292 380 Kč	742 071 Kč
DPH:	94 435 Kč	61 400 Kč	155 835 Kč
Cena celkem s DPH:	544 126 Kč	353 780 Kč	897 906 Kč


4. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla následovně :  
Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:

- po předání DUR (vodovod) včetně dokladové části, a podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby
- po předání kompletní DSP, inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení
- po předání DPS a SP
- v průběhu výkonu činnosti AD

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne: 12.09.2016

Olomouci dne: 24.8.2016



Ob	Zhotovitel
Ing. Vladimír Michalička vedoucí odboru investic MMOI	Ing. Hana Galušková jednatelka společnosti