

DODATEK č. 5

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22.12.2009 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů





Název stavby : Výstavba metra V.A (Dejvická – Motol) – stavební část
Číslo stavby : 01 08 986
Číslo smlouvy objednatele : 001098 00 09
Číslo smlouvy obstaravatele : 9 9617 Pr 082
Číslo smlouvy zhotovitele : 9080073

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem : Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČ : 000 05 886
DIČ : CZ00005886 – plátce DPH
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, 11000 Praha 1
číslo účtu : 1930731349/0800
zastoupená : Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vločka č. 847

zastoupená na základě plné moci společnosti

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem : Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
IČ : 279 23 673
DIČ : CZ27923673 – plátce DPH
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
zastoupená : , generálním ředitelem
, výkonným ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vločka č. 12096

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Účastníci „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, založeného dne 14.5.2009 podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, účastníky sdružení :

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
jako „vedoucím účastníkem sdružení“

a

HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
jako „členem sdružení“

Metrostav a.s.

se sídlem : Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 758

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem : Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ : 466 78 468

DIČ : CZ46678468 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva
Dipl. Ing. Peterem Maronem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 6229

(dále jen „zhotovitel“)

Vedoucí účastník „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, dle smlouvy o sdružení zmocněný jménem sdružení vystupovat a jednat navenek vůči třetím osobám, je společnost :

Metrostav a.s.

se sídlem : Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vločka č. 758

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy.

II. Předmět a doba plnění

Původní text se doplňuje takto:

- Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku u těchto stavebních objektů: SO 03-52, SO 05-01, SO09-16/01, SO 09-16/02, SO 09-42, SO 09-51, SO 09-07/03, SO 05-41/02, SO 03-04/02, SO03-09/03, SO03-75/01, SO 05-52, SO 05-02, SO 07-24/01 (odsouhlasené a podepsané posouzení návrhů změn – změnové listy stavby č. 1/09/R, 4/09/P, 3/09/P, 2/09/P, 1/09/P, 1/07/P, 3/05/P, 2/05/P, 1/05,P, 5/03/P, 4/03/P, 3/03/P, 1/03/P, 10/05/P,)

IV. Cena díla

Původní text se doplňuje o následující body takto:

- 4.7. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 4.8. Nová cena díla zahrnující dohodnuté méněpráce a vícepráce činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
Původní cena díla celkem	13 711 194 130,71 Kč
Vícepráce celkem	52 642 331,74 Kč
Méněpráce celkem	- 84 082 995,40 Kč
Nová cena díla celkem	13 679 753 467,05 Kč

- 4.9. Rekapitulace ceny díla zahrnující změnové listy stavby č. 1/09/R, 4/09/P, 3/09/P, 2/09/P, 1/09/P, 1/07/P, 3/05/P, 2/05/P, 1/05,P, 5/03/P, 4/03/P, 3/03/P, 1/03/P, 10/05/P tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 4, ne však jeho nedílnou součástí a zároveň Přílohu D/ smlouvy.

VII. Zvláštní ujednání

Původní text bodu 7.1. se doplňuje takto:

D/: odsouhlasené a podepsané posouzení návrhů změn – změnových listů stavby č. 1/09/R, 4/09/P, 3/09/P, 2/09/P, 1/09/P, 1/07/P, 3/05/P, 2/05/P, 1/05,P, 5/03/P, 4/03/P, 3/03/P, 1/03/P, 10/05/P.

Ostatní články a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve osmi stejnopisech – dvě vyhotovení pro každého účastníka tohoto smluvního vztahu a nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byl podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je pravým a svobodným projevem jejich vůle, prosté tísně či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 4.4.2011:

Za objednatele :

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost




Ing. Martin Dvořák
generální ředitel

Inženýring dopravních staveb a.s.




generální ředitel




výkonný ředitel

„Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)

Metrostav a.s.



předseda představenstva



Ing. Pavel Pilát

člen představenstva

HOCHTIEF CZ a.s.



Dipl. Ing. Peter Maronna

člen představenstva

SO	NÁZEV SO	SMLUVNÍ CENA Z NABÍDKY v Kč	NAVÝŠENÍ v Kč	SNÍŽENÍ v Kč	NOVÁ CENA SO v Kč	ODPOČTY v Kč	PŘÍPOČTY v Kč
V.A1-03-52	Přeložka vodovodu DN 200 - vestibul	1 879 072,17	382 173,07	0,00	2 261 245,24	-36 177,00	418 350,07
V.A1-05-01	Příprava území	200 397,35	348 073,35	0,00	548 470,70	-6 299,00	354 372,35
V.A2-09-16/01	Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma TBM - Přijezdová rampa a štola	30 882 487,42	0,00	-5 576 359,06	25 306 128,36	-15 618 152,28	10 041 793,22
V.A2-09-16/02	Strojovna VZT v km 10,059 a montážní jáma TBM - Zajištění stavební jámy a zemní práce	87 900 270,26	0,00	-35 076 447,70	52 823 822,56	-42 407 724,76	7 331 277,06
V.A2-09-42	Provizorní chodník z parkoviště FN Motol	0,00	358 971,09	0,00	358 971,09	0,00	358 971,09
V.A2-09-51	Přeložka dešťové kanalizace DN 500 a 600 mm	26 055 727,34	0,00	-6 857 418,98	19 198 308,36	-9 161 578,45	2 304 159,47
V.A2-09-07/03	Telefonní přípojka staveniště MO1- trubka HDPE pro DP a.s.	0,00	183 625,21	0,00	183 625,21	0,00	183 625,21
V.A1-05-41/02	Provizorní přeložky komunikací a chodníků - dopravní fáze 2	3 308 796,60	378 932,53	0,00	3 687 729,13	-987 333,37	1 366 265,90
V.A1-03-04/02	Kanalizační přípojka staveniště CV 3 - Kladenská	437 047,45	57 633,12	0,00	494 680,57	-34 456,50	92 089,62
V.A1-03-09/03	Ochrana inž. sítí na staveništi CV 2 - Vestibul	351 840,00	23 456,00	0,00	375 296,00	0,00	23 456,00
V.A1-03-75/01	Provizorní přeložky VO - jižní strana Evropské ulice	309 597,21	52 840,85	0,00	362 438,06	0,00	52 840,85
V.A1-05-52	Přeložka kanalizačního řadu DN 400	23 411 660,30	9 092 767,10	0,00	32 504 427,40	-2 988 921,88	12 081 688,98
V.A1-05-02	Vjezdy a výjezdy na staveništi	296 340,00	117 876,08	0,00	414 216,08	0,00	117 876,08
V.A1-07-24/01	Strojovna hlavního větrání - Větrací šachta - hloubení, primární ostění	14 457 751,85	5 073 213,68	0,00	19 530 965,53	-12 842 352,16	17 915 565,84
	SUMA	189 490 987,95	16 069 562,08	-47 510 225,74	158 050 324,29	-84 082 995,40	52 642 331,74

Příloha č. 1