

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu posunutí termínu zahájení/ukončení prací na díle o 25 dnů tak, že se mění a nově nahrazuje v článku III. odstavci 3.1 část textu, jak dále uvedeno.

Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odstavec 3.1, část textu týkající se termínu provedení stavby se mění a nahrazuje textem takto:

Termín zahájení stavby: 26. 5.2017
Doba ukončení stavby: 10.10.2017

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic 1623/2017 -RM ze dne 6. 6. 2017.

V Hranicích, dne 7.6.2017

V Olomouci, dne.....

Jiří Kudláček
starosta města

Pavel Hradilík
jednatel společnosti