

**Objednatel: Město Jaroměř**

Sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupené: Ing. Jiřím Klepsou, starostou

Telefon: 491 847 111

IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED], investiční referent majetku města

**a****Zhotovitel: REMO ELEKTRA, společnost s ručením omezeným**

Sídlem: Na Klouzkově 72, 551 01 Jaroměř

Zastoupená: Martinem Kociánem, jednatelem

IČO: 48169561 DIČ: CZ48169561

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 2912840319/0800

Ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED]

(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

## DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. SD/OMM-0283/2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů:

**I.**Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2017 Smlouvu o dílo č. SD/OMM-0283/2017 (dále jen **Smlouva**).**II.**

1. Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na následujících změnách Smlouvy:

- a) tímto dodatkem č. 1 se mění čl. I. Předmět smlouvy, odst. 2. následovně:
2. Rozsah díla je dán oceněným závazným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 29. 03. 2017, který je přílohou této Smlouvy, a soupisem víceprací ze dne 31. 05. 2017, který je přílohou toho dodatku č. 1.
- b) tímto dodatkem č. 1. se mění čl. II. Termín plnění, staveniště, odst. 1. následovně:
1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. I., odst. 1. v časovém období daném:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| Předpokládané předání staveniště zhotoviteli | 19. května 2017 |
| Předpokládané zahájení stavby                | 19. května 2017 |
| Předpokládané dokončení díla                 | 30. června 2017 |

c) tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Cena díla následovně:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

165 537,30 Kč

(slovy: jednošedesátpěttisícpětsetřicetsedem korun českých a třicet haléřů)

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na jednání Rady města pod číslem usnesení 0876-22-2017-OMM-RM dne 14. 06. 2017.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení dodatku č. 1 obdrží zhotovitel, dvě vyhotovení dodatku č. 1 obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle.
5. Zhotovitel si je vědom, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 3 odst. 1, 2 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv provede výhradně objednatel.

Objednatel: 15.6.2017

Zhotovitel: 15.06.2017

.....  
Ing. Jiří Klepsa  
starosta

.....  
Martin Kocián  
jednatel