



MKOLP0019B1C

č. 456/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 204/2016, č. smlouvy zhotovitele 13/16**Smluvní strany**

- | | |
|------------------|--|
| 1. Objednatel | město Kolín |
| Sídlo | Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1 |
| Zastoupen | Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP |
| IČ | 00235440 |
| DIČ | CZ00235440 |
| Bankovní spojení | Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín |
| Číslo účtu | 3661832/0800 |
| Telefon | 321 748 214 |
| Fax | 321 720 911 |
| a | |
| 2. Zhotovitel | HALKO stavební společnost, s.r.o. |
| Zastoupen | Ing. Janou Friedrichovou, jednatelem společnosti |
| Sídlo | Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2 |
| IČ | 43090150 |
| DIČ | CZ43090150 |
| Bankovní spojení | [REDACTED] |
| Číslo účtu | [REDACTED] |
| Telefon | +420 321 763 031 |

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16.01.1992 (dále jen zhotovitel) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 204/2016 ze dne 30.03.2016 (dále jen „smlouva“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ze dne 30.03.2016, jejíž obsahem bylo mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:

„Rekonstrukce kanalizační stoky Ff, komunikace včetně chodníků a veřejného osvětlení v ulici Hrnčířské, Kolín“

(dále jen „smlouva“)

nejpozději do 60 dnů od zahájení prací

2. S ohledem na objektivní překážku pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli spočívající v tom, že v ulici Hrnčířská je v plánu provést rekonstrukci vodovodních přípojek, které bylo dodatečně avizováno vodohospodářským sdružením, není možné včas a řádně předat předmětné dílo do 60 dnů od zahájení prací.
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva pouze v níže uvedených článcích smlouvy.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku 1 odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek III. smlouvy následovně:

III.

Termíny zhotovení díla se mění v odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

požadovaný termín ukončení prací a předání díla je do 90 dnů od zahájení prací

IV.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.03.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

V Kolíně dne 28. 04. 2016

V Kolíně dne 4. 5. 2016

za objednatele

za zhotovitele



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína



Ing. Jana Friedrichová
jednatel společnosti

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Kolína dne 25.04.2016,
č. usnesení 1847/61/RM/2016.**



Mgr. Tomáš Růžička, MPA
II. místostarosta



Mgr. Pavlína Havlíková
zastupitelka města

Pověření členové Rady a Zastupitelstva města Kolína