

**DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE
„P+R BĚCHOVICE – KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ NÁKLADNÍ DOPRAVY, P21, Č. AKCE
1000201“ (dále také „Dodatek“)**

**I.
Smluvní strany**

Smluvní strany:

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatel na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(B) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

sídlo: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČO: 274 66 868

DIČ: CZ27466868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

kterou zastupuje: Ing. Miloš Burianec, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Smluvní strany**“, a každý z nich samostatně „**Smluvní strana**“).

uzavírají dnešního dne tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 3/22/5800/006 ze dne 29. 06. 2022 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatků č. 1 až 3, v tomto znění:

**II.
Předmět Dodatku**

- 1. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla). Důvodem uzavření tohoto Dodatku je neobdržení všech vyjádření dotčených orgánů a správců sítí specifikovaných v Příloze č. 2 Dodatku - Seznam vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) k PD.**

2. Vzhledem ke skutečnostem v předchozím odstavci tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly na nahrazení původní přílohy č.3 Smlouvy (Harmonogram), aktualizovanou přílohou č. 3 Smlouvy (Harmonogram), která je současně Přílohou č. 1 tohoto Dodatku a dále, že znění čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla) se mění takto:

Změna čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla):

Znění čl. 4, odst. 4.3 Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 3 se nahrazuje novým zněním takto:

4.3 Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 565 dní od účinnosti smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram (aktualizované znění), která je současně Přílohou č. 3 Smlouvy
Příloha č. 2: Seznam vyjádření DOSS k PD

V Praze dne 19.10.2023

V Hradci Králové dne

za: **Technická správa komunikací Objednatel:** za: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
hl. m. Prahy, a.s.

.....
Ing. Josef Richtř
místopředseda představenstva

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel