

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2023/0040/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	HLAVA-STAVBY s.r.o.
sídlo:	Hlinsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775
zapsaný v Obchodním rejstříku:	
IČ:	26950421
DIČ:	CZ26950421
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Hlava, jednatel
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Sedláček
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2023/0040/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.8 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Nádražní – chodník a podélná odstavňá stání“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech méněprací a víceprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena méněprací:

Celková cena méněprací bez DPH	79 989,01 Kč
DPH (21 %)	16 797,69 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH	96 786,70 Kč

Celková cena víceprací:

Celková cena víceprací bez DPH	153 183,00 Kč
DPH (21 %)	32 168,43 Kč

Celková cena víceprací vč. DPH

185 351,43 Kč

Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	4 223 515,41 Kč
DPH (21 %)	886 938,24 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 110 453,65 Kč

S ohledem na tuto skutečnost se mění článek IV.1 a nově zní takto:

Část díla 1A: Výstavba podélných odstavných stání v ulici Nádražní, Bystřice pod Hostýnem

SO 102 Podélné odstavné stání

Cena díla bez DPH	2 823 297,67 Kč
DPH 21 %	592 892,51 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	3 416 190,18 Kč

SO 102 Podélné odstavné stání – VRN (beze změny)

Cena díla bez DPH	126 000,00 Kč
DPH 21 %	26 460,00 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	152 460,00 Kč

Cena celkem za část díla 1A:

Cena díla 1A bez DPH	2 949 297,67 Kč
DPH 21 %	619 352,51 Kč
Cena díla 1A včetně DPH ve výši	3 568 650,18 Kč

Část díla 1B: Rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní, Bystřice pod Hostýnem

SO 103 Chodník

Cena díla bez DPH	1 177 217,74 Kč
DPH 21 %	247 215,73 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	1 424 433,47 Kč

SO 103 Chodník – VRN (beze změny)

Cena díla bez DPH	97 000,00 Kč
DPH 21 %	20 370,00 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	117 370,00 Kč

Cena celkem za část díla 1B:

Cena díla 1B bez DPH	1 274 217,74 Kč
DPH 21 %	267 585,73 Kč
Cena díla 1B včetně DPH ve výši	1 541 803,47 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkové rozpočty méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 18.10.2023, číslo usnesení: 03/35/2023.

V Bystřici pod Hostýnem dne 19.10.2023

V Hlinsku pod Hostýnem dne 19.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Rolinc
starosta

.....
Petr Hlava
jednatel