



**MORKUS Morava s.r.o**

sídlo: Lazníky 163, 751 25 Přerov - Veselíčko

tel: [redacted] IČ: 27848485, DIČ: CZ27848485

## **Dodatek č. 1 k Smlouvě o Dílo číslo 2023/04/01**

### **„Hala na sklad soli v Protivanově“**

(dále jen „Dodatek“)

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)  
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
Zastoupena:  
PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted] vedoucí provozního úseku pověřen zastupováním na pozici provozního náměstka  
ředitelství SSOK  
[redacted] – vedoucí SÚ Jih  
[redacted] – vedoucí TSÚ SÚ Jih  
[redacted] – investiční technik SÚ Jih  
IČO : 70960399  
DIČ: CZ70960399  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc  
číslo účtu: 27-4231420297/0100  
Tel: [redacted]  
DS: ur4k8nn  
E-mail: [redacted]

**a**  
**Z h o t o v i t e l:** MORKUS Morava s.r.o.  
se sídlem: Lazníky 163, 751 25 Lazníky  
kontaktní adresa: [redacted]  
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43420  
Zastoupen: Davidem Morkusem, jednatelem společnosti  
IČO: 27848485 DIČ: CZ27848485  
Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 264828282/0300  
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:  
Oddělení haly a konstrukce  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
David Morkus - jednatel  
ve věcech technických oprávněn k jednání:  
[redacted] – ředitel výroby a realizace  
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
[redacted] osvědčení o autorizaci č.: [redacted]

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 01.08.2023.

### **Článek I. Základní ustanovení**

1. Účastníci tohoto Dodatku uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je realizace díla v rozsahu dle čl. 1.1 Smlouvy.

### **Článek II. Změna Smlouvy**



**MORKUS Morava s.r.o**

sídlo: Lazníky 163, 751 25 Přerov - Veselíčko

tel: [redacted] IČ: 27848485, DIČ: CZ27848485

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:

a) Článek 4. Termín plnění odst. 4.1 se ruší a nahrazuje zněním:

**Lhůta k provedení díla:** 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště

b) Na základě dohody smluvní stran dle smluvními stranami odsouhlaseného změnového listu č. 2 ze dne 02.10.2023 se navyšuje cena díla o částku 49.669,97 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se mění následovně:

Cena celkem bez DPH	8 549 359,51 Kč
DPH 21%	1 795 365,50 Kč
<hr/>	
Celková cena díla vč. DPH	10 344 725,01 Kč

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
3. Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
4. Tento Dodatek č 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
5. Na důkaz svobodné, vážné a pravdivé vůle připojují smluvní strany své podpisy na této listině a prohlašují, že Dodatku porozuměly, a že ho uzavřely bez jakéhokoliv nátlaku nebo tísne.

Přílohy:

- Harmonogram
- Soupisy víceprací a méněprací

V dne .....2023

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
PhDr. David Štěpánek, ředitel

V Slavíči dne .....2023



Digitálně  
podepsal David  
Morkus  
Datum:  
2023.10.19  
16:29:16 +02'00'

MORKUS Morava s.r.o .  
David Morkus, jednatel



# ROZPOČET

Stavba: SO01\_01 - Stavební část - Standardní pohled

Objekt: SO01-STAVEBNÍ ČÁST

Část: vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: MORKUS MORAVA S.R.O.

Místo: PROTIVANOV

Zpracoval: 

Datum: 13. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**5 Komunikace 60 015,50 21,894**

1	592451178R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x8 cm přírodní, skladba	M2	89,350	330,00	29 485,50	15,408
2	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	M2	87,600	300,00	26 280,00	6,474
3	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	M	34,000	125,00	4 250,00	0,012

**96 Bourání konstrukcí 4 030,67 0,000**

5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	7,090	125,00	886,25	0,000
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	7,090	23,50	166,62	0,000
7	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	T	7,090	20,00	141,80	0,000
8	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	T	7,090	400,00	2 836,00	0,000

**HSV Práce a dodávky HSV 72 968,50 30,992**

**2 Zakládání 22 328,50 30,992**

4	291111112	Podklad pro zpevněné plochy z mechanicky zpevněného kameniva MZK	m3	12,500	1 786,28	22 328,50	30,992
---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	--------

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 640,00 0,000**

9	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,660	4 000,00	50 640,00	0,000
---	-----------	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------	-------

**Celkem 137 014,67 52,886**

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.19  
19:59:23 +02'00'

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO01_01 - Stavební část - Standardní pohled	JKSO	
Název objektu	SO01-STAVEBNÍ ČÁST	EČO	
Název části	méněpráce	Místo	PROTIVANOV
Objednatel		IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	MORKUS MORAVA S.R.O.	27848485	CZ27848485
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	13.10.2023	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-87 344,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-87 344,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH -87 344,70</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-87 344,70</td> <td>-18 342,39</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>-105 687,09</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-87 344,70	-18 342,39	<b>Cena s DPH</b>			<b>-105 687,09</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	-87 344,70	-18 342,39														
<b>Cena s DPH</b>			<b>-105 687,09</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.19  
19:59:40 +02'00'

# ROZPOČET

Stavba: SO01\_01 - Stavební část - Standardní pohled

Objekt: SO01-STAVEBNÍ ČÁST

Část: méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: MORKUS MORAVA S.R.O.

Místo: PROTIVANOV

Zpracoval: [REDACTED]


Datum: 13. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-5 000,70</b>	<b>0,000</b>
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	M3	-12,660	395,00	-5 000,70	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-82 344,00</b>	<b>-27,532</b>
1	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	M2	-87,600	525,00	-45 990,00	-16,174
2	577112114RT3	Beton asphalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	M2	-87,600	415,00	-36 354,00	-11,358

**Celkem**

**-87 344,70**

**-27,532**



Digitálně podepsal

[REDACTED]

Datum: 2023.10.19

20:00:00 +02'00'