

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S1851/2023**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Dodatek“)

**Název zakázky: „Oprava mostu v km 8,590 na trati  
Veselí nad Moravou - Skalice na Slovensku“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "E639-S-1923/2023"

a

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

bank. spojení: xxx , č. ú.: xxx/xxx

xxxa.s., č. ú.: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: "45/2023"

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací, viz příloha Změnový list stavby č. 1. V souladu s těmito změnami se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, **Článek č. 3 – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy, bod 3.3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla bez DPH: 11 146 372,11 Kč**

slovy: jedenáct milionů jedno sto čtyřicet šest tisíc tři sta sedmdesát dva korun českých jedenáct hal.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je  
Příloha č. 1 - Změnový list stavby č. 1 včetně rozpisu ocenění změn položek

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

20.10.2023

19.10.2023

**Správa železnic, státní organizace**  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 24012/2023-SŽ-OŘ BNO-SMT

**Název veřejné zakázky:** Oprava mostu v km 8,590 na trati Veselí nad Moravou - Skalice na Slovensku

**Číslo původní Smlouvy:** E639-S-1923/2023

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** ZL č. 1

**Změna se týká těchto SO, PS:**

SO 2391-10-10 železniční svršek  
SO 2391-20-10 železniční most

**Iniciátor změny:** Správa železnic OŘ Brno

**Předběžný souhlas (kdy/kým):**

**Stručný popis změny:**

ZBV č. 1 - zřízení ochrany systému vodotěsné izolace - ochrana antivibrační rohoží  
ZBV č. 2 - neprovedení prací na kolejovém loži. Práce byly provedeny jako součást stavby Oprava kolejí a výhybek v ŽST Strážnice.

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1: Podrobný popis změny  
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek  
Příloha č. 3: Doklady

**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 11 272 071,81 Kč.**

**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 169 104,55 Kč, tj. 1,50 % z ceny dle SOD.**

**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -294 804,25 Kč, tj. -2,62 % z ceny dle SOD.**

**Celkem saldo z předpokládaného ZL činí -1,12 % z ceny dle SOD.**

**Celkem absolutní hodnota z předkládaného ZL činí 4,12 % z ceny dle SOD.**

- ZBV je:  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění víceprací:**

**ZZVZ § 222/4 de minimis**

Nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**ZZVZ § 225/6 nepředvídatelné okolnosti**

Změna v důsledku okolností, které nešly předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Název veřejné zakázky:

ZL č. 1

Oprava mostu v km 8,590 na trati Veselí nad Moravou - Skalice na Slovensku

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Měněpráce	Cena po změně	N/K
SO 2391-10-10	1 855 776,92	0,00	-285 507,60	1 570 269,32	
2_VON	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
SO 2391-20-10	8 556 294,89	169 104,55	-9 296,65 Kč	8 716 102,80	
4_VRN	790 000,00	0	0	790 000,00	
Celkem	11 272 071,81	169 104,55	294 804,25	11 146 372,11	

Celkem kofinancovatelných  
nákladů:

Celkem nekofinancovatelných  
nákladů:

**1) Zhotovitel:** stavbyvedoucí, FIRESTA Fišer rekonstrukce – stavby, a.s.

Jméno: Datum: 10.10.2023 Podpis ....

**2) Stanovisko TDS:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Datum: 10.10.2023 Podpis ....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Datum: 10.10.2023 Podpis ..

**4) Stanovisko právníka OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis ...

**5) Stanovisko věcně odpovědného zástupce SMT:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis

**6) Stanovisko NPI o návrhu změny:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Datum:

**7) Rozhodnutí Ř o návrhu změny:** Schvaluji  Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA Datum: ..... Podpis ... ..

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SÚD		
Název stavby:		Oprava mostu v km 8,590 na trati Veselí nad Moravou - Skalce na Slovensku						CELKEM		1 955 776,52 Kč
Název SO/PS:		SO 2391-10-10 železniční svršek								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 2 -- neprovedení prací na kolejovém loži								
řad. číslo	Kód položky	Cenná soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
5	9905105000	SOD	Podvození kl. sestrojením nové soumě v koleji	m2	151,258	-71,750	79,508	596,00	85 597,34	
21	9905101000	SUC	Karantén. orient. železn. trakt. 21.5/0.1 úřad. BI	t	496,884	-172,200	324,684	560,00	289 192,72	
24	9902300700	SOD	Doprava jednosměrná mechanická o nosnosti přes 3,5 t sypání (kameniva, písku, štěrku, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	558,237	-172,200	386,037	839,00	466 013,42	
Součet za díl			Komunikace						495 011,42 Kč	

Nové položky

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	285 507,60 Kč	1 170 269,32 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	42 189,00 Kč	46 760,34 Kč
0,00 Kč	99 876,00 Kč	188 316,72 Kč
0,00 Kč	143 442,60 Kč	321 568,02 Kč
0,00 Kč	285 507,60 Kč	556 653,08 Kč

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava mostu v km 8,590 na trati Veselí nad Moravou – Skalce na Slovensku								CELKEM		9 556 294,89 Kč
Název SO/PS:		SO 2391-20-10 železniční most										
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - zřízení ochrany systému vodotěsné izolace										
Por. číslo	Kod položky	Cílová součtová / Zdroj položky	Název položky/dřu	MJ	Množství	množství		Cena		Celkem		
						změna	po změně	Jednotkové				
Díl: 1 - Oprava konstrukce a provedení součástí												
03	919726126	SOD	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nestlačená měrná hm přes 1000 do 1200 g/m2	m2	106,168	-43,190	62,978	216,26		22 882,66		
Součet za Díl										Komunikace	22 882,66 Kč	

**Nové položky**

Díl: 2 - Zřízení ochrany systému z akumulační rohoží											
Součet										169 104,55 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
169 104,55 Kč	9 296,65 Kč	9 716 102,79 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	9 296,65 Kč	13 556,01 Kč
0,00 Kč	9 296,65 Kč	13 556,01 Kč

169 104,55 Kč	0,00 Kč	169 104,55 Kč
169 104,55 Kč	0,00 Kč	169 104,55 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby