

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2370/2022

č.j.: 11802/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5723520027/ 5723520027

a

Společnost s názvem „Společnost Rožnov“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-058-0001 // 801/22 000/210 ze dne 3.6.2022

Vedoucí společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C/17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B/904

zastoupena: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice

bank. spojení Společnosti: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S23-058-0007**

PREAMBULE

1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 20 a 21 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
6	103 302,39 Kč	59 564,18 Kč	43 738,21 Kč
7	5 514 216,98 Kč	2 327 082,56 Kč	3 187 134,42 Kč
9	1 293 950,11 Kč	27 332,32 Kč	1 266 617,79 Kč
12	910 509,03 Kč	42 920,17 Kč	867 588,86 Kč
13	1 414 195,63 Kč	22 601,43 Kč	1 391 594,20 Kč
15	216 802,73 Kč	0,00 Kč	216 802,73 Kč
16	463 570,13 Kč	0,00 Kč	463 570,13 Kč
20	88 972,99 Kč	0,00 Kč	88 972,99 Kč
21	492 381,26 Kč	991 895,50 Kč	- 499 514,24 Kč
Celkem	10 497 901,25 Kč	- 3 471 396,16 Kč	7 026 505,09 Kč

I.

Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně Smluvní ceny takto:**

Smluvní cena dle Smlouvy po dodatku č. 1 bez DPH:	183 753 411,93 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:</u>	<u>+ 7 026 505,09 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH:	190 779 917,02 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1.1 Preambule je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2

za Objednatele

V Praze 19.10.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele

V Českých Budějovicích **9.10.2023**
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

9.10.2023

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V Českých Budějovicích
EDIKT a.s.

11.10.2023

.....
Radim Bláha
místopředseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2

	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.2
PS 01-01-11A	Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ	1 956 780,01	1 956 780,01				1 956 780,01
PS 01-01-11B	Žst. Rožnov p.R., úprava SZZ, Provizorní	496 527,21	496 527,21				496 527,21
PS 01-02-11	ŽST Rožnov p.R., MK	151 696,84	151 696,84				151 696,84
PS 01-02-21	ŽST Rožnov p. R., rozhlasové zařízení	757 041,52	757 041,52				757 041,52
PS 01-02-31	ŽST Rožnov p.R., telefonní zapojovač	1 509 093,91	1 509 093,91				1 509 093,91
PS 01-02-41	ŽST Rožnov p. R., PZTS	598 669,64	598 669,64				598 669,64
PS 01-02-51	ŽST Rožnov p.R., úpravy TK a HDPE	1 447 780,46	1 648 008,92				1 648 008,92
PS 01-02-71	ŽST Rožnov p. R., informační zařízení	4 564 497,38	4 564 497,38				4 564 497,38
PS 01-02-81	ŽST Rožnov p.R., úpravy rádiové sítě	1 039 987,59	1 058 610,50	16	153 283,37		1 211 893,87
PS 01-02-91	ŽST Rožnov p. R., sdělovací zařízení	1 072 564,95	1 072 564,95				1 072 564,95
PS 01-02-92	ŽST Rožnov p. R., kamerový systém	2 895 256,16	2 895 256,16				2 895 256,16
PS 01-02-93	Žst. Rožnov p. R., DDTS ŽDC - sdělovací zařízení	2 242 208,20	2 242 208,20				2 242 208,20
PS 90-02-32	Valašské Meziříčí - Rožnov p.R., přenosové zařízení	913 128,49	913 128,49				913 128,49
PS 01-03-71	Žst. Rožnov p. R., Rozvodna nn	1 289 910,63	1 289 910,63				1 289 910,63
SO 01-10-01	Žst. Rožnov p. R., železniční svršek	28 342 146,73	27 644 646,13				27 644 646,13
SO 01-10-01.01	Žst. Rožnov p.R., železniční svršek - následné podbití	531 990,88	531 990,88				531 990,88
SO 01-11-01	Žst. Rožnov p. R., železniční spodek	5 622 769,59	8 822 405,47				8 822 405,47
SO 01-12-01	Žst. Rožnov p. R., nástupiště	10 514 971,97	10 883 496,62				10 883 496,62
SO 01-20-01	Žst. Rožnov p. R., podchod pod železniční trati v km 12,7	2 333 185,47	2 333 185,47	6	99 840,56	59 564,18	2 373 461,85
SO 01-30-01	Žst. Rožnov p. R., přeložka VO Rožnov	521 988,90	521 988,90				521 988,90
SO 01-30-02.2	ŽST Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, TKR Jašek	24 398,60	24 398,60				24 398,60
SO 01-30-04	Přeložky rozvodů nn ENERGOAQUA	124 211,96	124 211,96				124 211,96
SO 01-31-01	Žst. Rožnov p. R., dešťová kanalizace a vsakovací objekty	2 822 323,35	2 822 323,35	9	354 983,48	23 539,62	3 153 767,21
SO 01-31-02	Žst. Rožnov p. R., přípojka jednotné kanalizace a areálové rozvody	1 511 757,71	1 511 757,71	9	801 945,57		2 313 703,28
SO 01-32-01	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka VB	74 777,00	74 777,00	9	35 699,34	2 960,31	107 516,03
SO 01-32-02	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka BUFET	57 426,76	57 426,76	9	101 321,72	832,39	157 916,09
SO 01-33-01	Žst. Rožnov p. R., plynovody	1 874 000,00	1 874 000,00				1 874 000,00
SO 01-50-01	Žst. Rožnov p. R., chodník a účelová komunikace	3 851 206,85	3 851 206,85	21	374 700,85	985 248,71	3 240 658,99
SO 01-50-02	Žst. Rožnov p. R., parkoviště a příjezdová komunikace	4 464 071,25	4 464 071,25	13	664 652,16	22 601,43	5 106 121,98
SO 01-52-03	Žst. Rožnov p. R., úpravy nakládkové plochy	1 179 329,25	1 179 329,25	21	117 680,41	6 646,79	1 290 362,87
SO 01-60-01	Žst. Rožnov p. R., kabelovod	12 800 545,66	12 800 545,66				12 800 545,66
SO 01-71-01.01a	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - bourací práce	1 190 770,72	1 190 770,72	7,12	990 818,45	42 920,17	2 138 669,00
SO 01-71-01.01b	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova	22 198 051,90	22 198 051,90	7,20	5 365 193,21	2 327 082,56	25 236 162,55
SO 01-71-01.01c	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - mobiliář	547 580,19	547 580,19				547 580,19
SO 01-71-01.02	Elektroinstalace a hromosvod	2 476 626,44	2 476 626,44				2 476 626,44
SO 01-71-01.03	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova-zdravotechnika	1 105 675,06	1 105 675,06				1 105 675,06
SO 01-71-01.04	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - Klimatizace a vytápění	3 587 158,93	3 587 158,93				3 587 158,93
SO 01-77-01	Žst. Rožnov p. R., orientační systém	414 968,72	414 968,72				414 968,72
SO 01-78-01	Žst. Rožnov p. R., demolice	202 912,95	202 912,95				202 912,95
SO 01-79-01	Žst. Rožnov p. R., oplocení	7 717 603,98	7 717 603,98	15	216 802,73		7 934 406,71
SO 01-79-02	Žst. Rožnov p. R., mobiliář	209 480,66	209 480,66				209 480,66
SO 01-86-01	Žst. Rožnov p. R., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení	6 510 309,13	6 548 901,49	13	644 546,02		7 193 447,51
SO 01-88-01	Žst. Rožnov p. R., vnější uzemnění	93 462,74	93 462,74				93 462,74
SO 90-92-01	Kácení a vegetační úpravy	1 202 086,36	1 202 086,36	16	295 964,76		1 498 051,12
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	14 752 225,81	19 598 126,40	6,7,12,13,16	280 468,62		19 878 595,02
SO 98-98	Všeobecný objekt	15 984 249,17	15 984 249,17				15 984 249,17
			-				0,00
		175 779 407,68	183 753 411,93		10 497 901,25	3 471 396,16	190 779 917,02