

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvěstice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 21575/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: E618-S-3420/2020/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 5323530039/3273514800

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: **04598555** DIČ: CZ**04598555**

zapsaná v OR vedeném **Městským** soudem v Praze, spisová značka **C 250116**

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

číslo smlouvy: **120 096**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „Smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.09.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany – Nezvěstice**“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 6.10.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními článku 7, odst. 7.8 a článku 11, odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava harmonogramu plnění.** Z důvodu nemožnosti výkupu jednoho z dotčených pozemků je nutná změna technického řešení, která vyžaduje úpravu příslušné dokumentace. Pro odevzdání upravené dokumentace DUSP + PDPS dle požadavku Objednatele se tak Smluvní strany dohodly na doplnění 3c dílčí etapa plnění stanovující termín na 30. 11. 2023. Jako podmínka dokončení 3c dílčí etapy se stanovuje „*předávací protokol podepsaný zadavatelem*“. Zároveň z téhož důvodu dochází k prodloužení doby pro trvání změně 4. dílčí etapy – ukončené plnění.

- 2. Úprava ceny Díla.**

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na **zvýšení ceny Díla o 163 900,- Kč bez DPH**. Výše provedená změna je nezbytná pro dokončení díla provedena analogicky s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úprava ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Smluvní strany na základě rekapitulace celkového plnění stanovují konečnou cenu Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy byla stanovena na částku 1 425 250,- Kč

Dodatkem č. 4 byla cena Díla snížena o částku 14 500,- Kč

Dodatkem č. 5 byla cena Díla zvýšena o částku 163 900,- Kč

Celková konečná cena Díla je 1 574 650,- Kč

Slovy jeden milion pět set sedmdesát čtyři tisíc šet set padesát korun českých

- 3. Úprava platebních podmínek.** V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a úpravu ceny Díla rovněž dochází k nezbytné úpravě platebních podmínek uvedených v článku 6 odst. 6.2 Smlouvy.

Provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká vznesených požadavků, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2, článku 5, odst. 5.1 a článku 6, odst. 6.2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůtv k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

3a. dílčí etapa	do 30.11.2021	Kompletní majetkové vypořádání;	Předání kompletního majetkového vypořádání
3b. dílčí etapa	nejpozději do 13. 05. 2022	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení, vč. nabytí právní moci
3c. dílčí etapa	do 30.11.2023	Úprava dokumentace DUSP + PDPS dle požadavku objednatele	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa – ukončení díla	7 měsíců (předpoklad 04/2024 – 10/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 7 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1 Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla dle Smlouvy, bez DPH	1 425 250,00 Kč
Snížení ceny dle dodatku č. 4, bez DPH	- 14 500,00 Kč
Zvýšení ceny dle dodatku č. 5, bez DPH	163 900,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 5, bez DPH	1 574 650,00 Kč

Rekapitulace:

a) Celková cena díla dle dodatku č. 5, bez DPH	1 574 650,00 Kč
b) DPH (základní sazba)	330 676,50 Kč
c) Celková cena díla dle dodatku č. 5, včetně DPH	1 905 326,50 Kč

3. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ KČ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3a. dílčí etapa plnění – do 30.11.2021 (podmíněno předložením kompletní majetkové části dokumentace).** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ KČ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3b. dílčí etapa plnění – nejpozději do 13. 05. 2022, (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci).** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3c. dílčí etapa plnění - do 30.11.2023.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ KČ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 10/2024),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ KČ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se ZRS.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



19.10.2023 16:45

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.16

21:03:25 +02'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.