

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVA O DÍLO Č. 2023\_00187**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STAMONTA s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842

Se sídlem Pomněnková 5210/3, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 48288896

zastoupená: ██████████ – jednatelem společnosti

██████████ – jednatelem společnosti

číslo účtu: 217366871/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2023\_00187 na akci VDJ Harrachov, Hřebenka – stavební oprava VDJ – je prodloužení termínu plnění.**

**3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

3.3 Mění se termín dokončení díla z ████████ 2023 na ████████.2023

**17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku

č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 9. 10. 23


V TABLONCI NAD NISOU, dne 18. 10. 2023



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva



STAMONTA s.r.o.

– jednatel společnosti



STAMONTA s.r.o.

– jednatel společnosti