



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-257/2022

č. ERMS: 12140/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SUBISPROFIN: 5623520070

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 2144

bankovní spojení:xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 8/2022

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 2. 2022 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně“.



1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se na základě přijaté Metodiky pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury dohodly na zaplacení částky ve výši 1 087 769,79 Kč bez DPH v důsledku významného nárůstu cen vybraných stavebních materiálů potřebných pro výstavbu inženýrských staveb.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Smluvní cena dle Smlouvy bez DPH.....	85 883 445,37 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH.....	1 087 769,79 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	86 971 215,16 Kč

1.2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

*V důsledku růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury, na základě přijaté metodiky dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **86 971 215,16 Kč.***

*slovy: **osmdesátšestmilionůdevětsetšedesátjedenatisícdvěstěpatnáct korun českých a šestnácthaléřů.***

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



V Praze dne 19.10.2023

V Brně dne 13.10.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek

člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**Cena dle SOD - 85 883 445,37 Kč**

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Kompensace	Cena po dodatku č.1
PS 01-10-01	Přeložky a ochrany DOK	3 310 126,24		3 310 126,24
PS 01-28-01	Přeložky a ochrany kabelů zab. zař.	402 673,72		402 673,72
SO 01-01-01	Brno hl.n. - Brno-Židenice, úprava TV	10 805 817,55		10 805 817,55
SO 01-04-01	Odstranění kabelů 6 kV a 0,4 kV	308 885,32		308 885,32
SO 01-04-02	Měřené odběrné místo (Linde Gas)	216 878,24		216 878,24
SO 01-06-01	Veřejné osvětlení TSB	420 645,10		420 645,10
SO 01-16-01	Železniční spodek	1 279 831,49		1 279 831,49
SO 01-17-01	Železniční svršek	2 650 849,25		2 650 849,25
SO 01-17-01.1	Železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	395 998,93		395 998,93
SO 01-18-01	Obnova MK v ulici Šámalova	804 470,06		804 470,06
SO 01-19-01	Most v km 157.430	33 996 227,86	555 941,47	34 552 169,33
SO 01-38-01	Kácení a náhradní výsadba	279 464,15		279 464,15
SO 02-16-01	Vlečka, železniční spodek	5 417 906,01		5 417 906,01
SO 02-17-01	Vlečka, železniční svršek	6 219 857,63	253 857,58	6 473 715,21
SO 02-17-01.1	Vlečka, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	204 758,66		204 758,66
SO 02-19-01	Vlečka, most ev. km 0,385	16 850 784,30	277 970,74	17 128 755,04
SO 02-19-02	Sanace kamenné opěrné zdi	309 370,86		309 370,86
SO 98-98	Všeobecný objekt	2 008 900,00		2 008 900,00

Celkem

85 883 445,37 1 087 769,79**86 971 215,16**