

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „PŘESUN PORODNÍCH SÁLŮ DO NÁHRADNÍCH PROSTOR“

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

## Smluvní strany:

1.

**Název:** Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Se sídlem: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Zastoupený: MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

IČ: 00226912

DIČ: CZ00226912

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba ve  
věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

**Název:** LT PROJEKT a.s.

Se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ludkem Tomkem, předsedou představenstva

IČ: 29220785

DIČ: CZ29220785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

**tímto spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „PŘESUN PORODNÍCH SÁLŮ DO NÁHRADNÍCH PROSTOR“ uzavřené dne 5.6.2023 v následujícím znění:**

I.

### Předmět smlouvy

1. Při projektování se vyskytly skutečnosti, které mají vliv na plnění předmětu díla. Objednatel nově požaduje doplnění PD o provozní soubory – elektrorozvodna a vakuová stanice, které jsou řešeny jako samostatné dokumentace. Důvodem tohoto požadavku je, vzhledem ke stáří obou

technologií, jejich nedostatečná kapacita a nutnost zpracovat prostory dle současných norem. Jedná se tak o vyvolanou investici vzniklou při projektování.

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je závazek zhotovitele zajistit součinnost se zpracovateli těchto provozních souborů, jejich koordinace a dodatečné začlenění do projektové dokumentace na zhotovení stavby „PŘESUN PORODNÍCH SÁLŮ DO NÁHRADNÍCH PROSTOR“.
3. V této souvislosti (změna rozsahu plnění) dochází ke změně čl. IV Cena díla následujícím způsobem:

	<b>Část díla</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>1.a</b>	<b>provedení stavebně technického průzkumu</b> [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy]	25.000,-
<b>1.b</b>	<b>dopracování projektové studie</b> [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy]	150.000,-
<b>1.c</b>	<b>zpracování DSP</b> [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy]	349.000,-
<b>1.d</b>	<b>výkon inženýrské činnosti</b> [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy]	25.000,-
<b>1.e</b>	<b>zpracování DPS</b> [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy]	519.000,-
<b>1.f</b>	<b>součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby</b> [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy]	20.000,-
	<b>Celková cena za provedení výše uvedených částí díla (součet cen 1.a – 1.f):</b>	<b>1.088.000,-</b>

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

## **XV.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
2. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě není plněním nemožným a že ho uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání.

V Kyjově dne .....

V Brně dne .....



objednatel  
za **Nemocnici Kyjov, příspěvkovou  
organizaci**  
MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

zhotovitel  
**LT PROJEKT a.s.**  
Ing. Luděk Tomek, předseda  
představenstva

## **Specifikace některých částí díla**

### **Obsah součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby** **[dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy]**

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen vykonávat zejména následující činnosti:

1. spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických podmínek plnění,
2. navrhnout vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria v kontextu předchozích návrhů sociálně odpovědného zadávání,
3. spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení,
4. spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků zadávacího řízení, posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky,
5. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek, kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.