

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2717/2022**

číslo jednací: **12139/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5813520046

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka 1370 B

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava-Svinov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-22-001-ECAM**

**Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy“, která nabyla účinnosti 30. 8. 2022.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.9.2023 se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací do 15.12.2023. Celková lhůta pro dokončení Díla se nemění.
- 1.2 Objektivním důvodem pro prodloužení termínu je rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce, jejichž realizace je technologicky a časově náročná. Na předmětné změny během výstavby byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn TDS. V současné době probíhá jejich realizace a administrace změnových listů.
- 1.3 Na základě žádosti Zhotovitele došlo ke změně osoby ve věcech obchodních a smluvních, kdy JUDr. Petr Sodomka nahradil Ing. Petra Ondráška. Aktualizovaná Příloha č. 6 Smlouvy - Oprávněné osoby je přílohou tohoto dodatku č. 3.

## II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.7., který nově zní takto:**

*Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy (14.9.2022).**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 20 měsíců ode dne zahájení stavebních prací – nejpozději do 14.5.2024** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

**Lhůta pro dokončení stavebních prací nejpozději do 15.12.2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

**Předání posouzení interoperability**, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby** a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno **nejpozději do 14.5.2024.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:
- Příloha č. 5 - Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 3
  - Příloha č. 6 – Oprávněné osoby – změna dle dodatku č. 3

- 3.3 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 19.10.2023

V Ústí nad Labem dne 16.10.2023 12.10.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda/Ing. Luboš Tomášek**

předseda představenstva/člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 5**

### **HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

- změna dle dodatku č. 3

## PŘÍLOHA Č. 6

- Oprávněné osoby změna dle dodatku č. 3

### Za Objednatele:

---

#### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ</b>
<b>Adresa</b>	
E-mail	
Telefon	

---

#### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	
<b>Adresa</b>	
E-mail	
Telefon	

---

#### Ve věcech technických

<b>Jméno a příjmení</b>	
<b>Adresa</b>	
E-mail	
Telefon	

---

#### Technický dozor stavebníka (TDS)

<b>Jméno a příjmení</b>	
<b>Adresa</b>	
E-mail	
Telefon	

---

#### Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

<b>Jméno a příjmení</b>	
<b>Adresa</b>	
E-mail	
Telefon	

---

#### Ve věcech geodetických

<b>Jméno a příjmení</b>	
-------------------------	--

Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Koordinátor BOZP na staveništi**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

**Za Zhotovitele:**

---

**Ve věcech smluvních a obchodních**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Ve věcech technických**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Stavbyvedoucí**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby - zástupce stavbyvedoucího**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na technická zařízení budov – vytápění a vzduchotechnika**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na technická zařízení budov – zdravotní technika**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na elektrotechnická zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.