

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 104-2017-508101 ze dne 17. 2. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 602 587 323
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Petrem Vackem, ředitelem Správy Chomutov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Vacek, ředitel Správy Chomutov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy staveb Správy Chomutov
Adresa:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	Zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	Tomášem Charvát, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raifeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečné potřeby vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM podle žádostí vlastníků pozemků („méněpráce“).

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	786 316,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	322 800,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	112 000,00 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	43 800,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 264 916,00 Kč
DPH 21%	265 632,36 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 530 548,36 Kč

1.1.2. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny následovně:

V bodě 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se snižuje počet měrných jednotek z 200 MJ na **73 MJ**, celková cena 120 000,00 Kč bez DPH se snižuje na cenu **43 800,00 Kč bez DPH**.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) v částce 786 316,00 Kč se nemění.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč v částce 322 800,00 Kč se nemění.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 112 000,00 Kč se nemění.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč se snižuje z částky 120 000,00 Kč na částku **43 800 Kč**.

Celková cena díla bez DPH v Kč se snižuje z částky 1 341 116,00 Kč na částku 1 264 916,00 Kč.

DPH 21 % v Kč se snižuje z částky 281 634,00 Kč na částku **265 632,36 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč se snižuje z částky 1 622 750,00 Kč na částku **1 530 548,36 Kč**.

1.2. Změna způsobu předávání digitálních částí díla.

Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 9 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku toho se mění Článek IV. Technické požadavky na provedení díla.

1.2.1. V Čl. IV. odst. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

1.2.2. V Čl. IV. se odst. 4.2.13 mění takto:

Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků – 2x papírové zpracování (2x objednatelé) podle § 90 katastrální vyhlášky; digitální vyhotovení.

1.3. Personální změny ve vedení ŘSD ČR, Správy Chomutov. Ke změně dochází na základě informace od ŘSD v části údajů o smluvních stranách tímto způsobem:

Zastoupen:	Ing. Petrem Vackem, ředitelem Správy Chomutov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Vacek, ředitel Správy Chomutov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy staveb Správy Chomutov
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 8 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 9 je nedílnou součástí smlouvy č. 104-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seménkovice a částech k. ú. Postoloprty a Rvenice“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 20.10.2023

V Teplicích dne 18.10.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

V Chomutově dne 16.10.2023

Za objednatele č. 2:

Ing. Petr Vacek
ředitel Správy Chomutov
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k dodatku č. 9 SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seménkovice a částech k. ú. Postoloprty a Rvenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000,00	30.08.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	200	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	224	1 400	313 600,00	30.08.2017
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	91	300	27 300,00	30.08.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	81	2 650	214 650,00	20.11.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření	100 bm	3	6 522	19 566,00	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 000	2 000,00	20.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 000	10 000,00	20.11.2017
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	224	400	89 600,00	30.06.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	224	400	89 600,00	30.06.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					786 316,00	30.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	224	500	112 000,00	15.05.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	800	27 200,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	600	19 200,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	600	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	224	600	134 400,00	30.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					322 800,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	224	500	112 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					112 000,00	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	73	600	43 800,00	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	43 800,00	
---	-----------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		786 316,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		322 800,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		112 000,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		43 800,00
Celková cena bez DPH v Kč		1 264 916,00
DPH 21% v Kč		265 632,36
Celková cena díla včetně DPH v Kč		1 530 548,36

V Teplicích dne 20.10.2023

V Teplicích dne 18.10.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
 Tomáš Charvát – jednatel společnosti
 INGEOS spol. s r.o.

V Chomutově dne 16.10.2023

Za objednatele č. 2:

.....
 Ing. Petr Vacek
 ředitel Správy Chomutov
 Ředitelství silnic a dálnic ČR