


DODATEK Č. 1


SMLOUVY O DÍLO 81/16 ZE DNE 29.8.2016

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem:	Horova 28, 616 00 Brno
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Pavlem Tyralíkem, starostou
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Milošem Vorbou, vedoucím Odboru majetkového a bytového odboru

(dále jen „objednatel“)

A

ZHOTOVITEL:	DIRS Brno s.r.o.
se sídlem:	Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČO:	26255618
DIČ:	CZ26255618
zastoupený ve věcech smluvních:	Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Pavlem Uhrem, výrobně technický manažer
vedený u rejstříkového soudu:	u KS v Brně, oddíl C, číslo vložky 40526

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

PREAMBULE

V průběhu provádění díla došlo ke vzniku dodatečných stavebních prací v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací ze Smlouvy o dílo č. 81/16. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“).

Tímto dodatkem se mění níže uvedené články Smlouvy o dílo takto:

II. Předmět smlouvy, dílo

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení zemních prací, svislé a kompletní konstrukce, bourání konstrukcí, izolace proti vodě. Druh, rozsah a cena dodatečných stavebních prací viz. přílohy.

Předmět smlouvy se zmenšuje o trubní vedení. Druh, rozsah a cena méně-prací viz. přílohy.

IV. Cena díla se mění takto

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	5.772.545,61,- Kč
DPH 21%	1.212.234,58,- Kč
Cena celkem včetně DPH	6.984.780,19,- Kč

XVII. Přílohy smlouvy se doplňuje o další přílohy

Příloha č. 4 – Rozpočet dodatečně vzniklých stavebních prací,

Příloha č. 5 – Rozpočet méně- stavebních prací

Příloha č. 6 - Změnový list č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn

Tento dodatek včetně příloh je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

„Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.1 podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“).

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinností dnem podpisu poslední smluvní strany.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 65. zasedání rady MČ Brno - Žabovřesky, konaném dne 25.11.2016

V Brně dne 25.11.2016

.....


za Objednatele

Ing. Pavel Tyralík

starosta městské části

BIRC ERGO S.R.O. ©
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

.....


za Zhotovitele

Pavel Lysek

jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 1 ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

PŘÍLOHA Č. 5 ZMĚNOVÝ LIST

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: „Odstranění zemní vlhkosti na ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky“

Objekt: ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno – Žabovřesky

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: současný stav objektu	
	Popis změny: Zvětšení rozsahu prací - nutná vícepráce izolace proti vodě, bourací práce.. - méněpráce zrušení trubního vedení	
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dotatek PD dokumentace skutečného provedení jiný
CENA	vliv změny na náklady stavby:	
	ocenění změny předložil: Ing. Pavel Uher ve formě položkového rozp.	
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	573.528,- 169.563,94
	projekční náklady	----- -----
	úprava smluvní ceny bez DPH:	
	dosud platná cena dle SOD:	5.368.581,49,- Kč
	zvýšení:	573.528,00,- Kč
	snížení:	-169.563,94,- Kč
	nová cena:	5.772.545,61,- Kč
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum Podpis	
	21.11.2016	[Redacted Signature]
	21.11.2016	
	21.11.2016	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	
	Termín realizace změny: dodatečné izolace proti vodě, bourací práce probíhá současně s realizací akce „Odstranění zemní vlhkosti na ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky“ bude dokončena dle SOD	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není	
SO D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce SOD:	

	<i>Dodatku číslo 1</i>
PŘÍLOHY	<i>Přílohy protokolu: Položkový rozpočet</i>
Datum	21.11.2016

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LI/N028**
ODSTRANĚNÍ ZEMNÍ VLHKOSTI NA ZŠ JANA BABÁKA 1

Zadavatel : IČO :
 DIČ :

Projektant : IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		2,00	-169 563,94
Celkem za stavbu			-169 563,94

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-169 563,94
DPH	21 %	-35 608,43
Celkem za stavbu s DPH		-205 172,37

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
8	Trubní vedení	-169 563,94
Cena celkem		-169 563,94

Stavba :	LI/N028	ODSTRANĚNÍ ZEMNÍ VLHKOSTI NA ZŠ JANA BABÁKA 1	JKSO :
Objekt :	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.1**
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.1_O	ODPOČET_ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	-169 563,94
	Celkem objekt D.1.1	-169 563,94

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-169 563,94
DPH	21 %	-35 608,43
Celkem za objekt s DPH		-205 172,37

Rekapitulace soupisu D.1.1_O ODPOČET_ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
8	Trubní vedení	-169 563,94
	Celkem soupis D.1.1_O	-169 563,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.1	JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
1		Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
S575	Jana Babáka	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.	Zakázkové číslo	S575	
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	167 402	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	406 126	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	573 528	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		573 528	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		573 528	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 %	573 528 Kč		
DPH	21,0 %	120 441 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč		
DPH	0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			693 969 Kč	

Poznámka :

