

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. KT/12804/23

na realizaci stavby

„Stavební úpravy objektu družiny ZŠ PKH v Litvínově“


Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
zastoupené: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
adresa DS: 8tybqzk
e-mailová adresa: info@mulitvinov.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Y S S E N - spol. s r.o.

se sídlem: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
zapsaná: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021
IČO: 445 66 565
DIČ: CZ 44566565
zastoupená: Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem společnosti
adresa DS: fvptyi8
e-mailová adresa: 
bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., č.ú.: 210461518/0300

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 7.3, 7.3.1-3 Smlouvy o dílo č. KT/12804/23 na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu družiny ZŠ PKH v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/12804/23 vč. Dodatku č.1	5 648 035,16
Vícepráce - ZL č. 3	45 680,33
Cena díla celkem bez DPH	5 693 715,49

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.



- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 19.10.2023 V Litvínově dne 12.10.2023

Za Objednatele:



Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za Zhotovitele:



YSSSEN – spol. s r.o.
Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti

YSSSEN - spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Litvínov, stavební úpravy družina ZŠ PKH

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11. 4. 2023
Zadavatel:		IČ:	00266027
Město Litvínov		DIČ:	CZ00266027
Zhotovitel:		IČ:	44566565
YSSSEN spol.s r.o.		DIČ:	CZ44566565
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			45 680,33
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	45 680,33	9 592,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	55 273,20

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel **YSSSEN - spol. s r.o.**
Litvínov 565
CZ

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: *3.10.2022* _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Litvínov, stavební úpravy družina ZŠ PKH

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 680,33	55 273,20
2	Dodatek č.2	45 680,33	55 273,20
ZL3	Změnový list č.3	45 680,33	55 273,20
1v	Odstranění stromu	6 661,18	8 060,03
2v	Terénní úpravy	24 166,20	29 241,10
3v	Prodloužení schodiště	14 852,95	17 972,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litvínov, stavební úpravy družina ZŠ PKH

Objekt:

2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL3 - Změnový list č.3

Úroveň 3:

1v - Odstranění stromu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Litvínov

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 4. 2023

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				6 661,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	6 661,18	21,00%	1 398,85	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		8 060,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litvínov, stavební úpravy družina ZŠ PKH

Objekt:

2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL3 - Změnový list č.3

Uroveň 3:

1v - Odstranění stromu

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 661,18

HSV - Práce a dodávky HSV

6 661,18

1 - Zemní práce

6 613,00

997 - Přesun sutě

48,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litvínov, stavební úpravy družina ZŠ PKH

Objekt:

2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL3 - Změnový list č.3

Úroveň 3:

1v - Odstranění stromu

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 661,18	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 661,18	
D		1	Zemní práce				6 613,00	
501	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2023 01
502	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1,5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 01
503	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	172,00	172,00	CS ÚRS 2023 01
504	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2023 01
505	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	398,00	398,00	CS ÚRS 2023 01
506	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	10,000	6,82	68,20	CS ÚRS 2023 01
507	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	10,000	15,60	156,00	CS ÚRS 2023 01
508	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	10,000	8,88	88,80	CS ÚRS 2023 01
D		997	Přesun sutě				48,18	
52	K	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,050	963,55	48,18	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litvínov, stavební úpravy družina ZŠ PKH

Objekt:

2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL3 - Změnový list č.3

Úroveň 3:

2v - Terénní úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Litvínov

Zhotovitel:

YSEEN spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 4. 2023

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				24 166,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	24 166,20	21,00%	5 074,90	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		29 241,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Litvínov, stavební úpravy družina ZŠ PKH
Objekt: 2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL3 - Změnový list č.3
Úroveň 3:
2v - Terénní úpravy

Místo:
Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Datum: 11. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	24 166,20
HSV - Práce a dodávky HSV	24 166,20
1 - Zemní práce	24 166,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litvínov, stavební úpravy družina ZŠ PKH
 Objekt: 2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL3 - Změnový list č.3
 Úroveň 3: 2v - Terénní úpravy

Místo: Datum: 11. 4. 2023
 Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
 Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 166,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 166,20	
D	1		Zemní práce				24 166,20	
600	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,790	208,00	4 324,32	CS ÚRS 2023 01
			21*0,9*1,1		20,790			
4	K	162701105RT3	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	20,790	154,57	3 213,51	SOD
602	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	30,000	207,00	6 210,00	CS ÚRS 2023 01
603	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	10,000	273,00	2 730,00	CS ÚRS 2023 01
604	K	181411121	Zařízení lučního trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	7,10	213,00	CS ÚRS 2023 01
605	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,600	112,00	67,20	CS ÚRS 2023 01
			30*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,600			
601	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	23,100	30,00	693,00	CS ÚRS 2023 01
			21*1,1		23,100			
5	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,790	323,00	6 715,17	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litvínov, stavební úpravy družina ZŠ PKH

Objekt:

2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL3 - Změnový list č.3

Úroveň 3:

3v - Prodloužení schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Litvínov

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 4. 2023

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				14 852,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	14 852,95	21,00%	3 119,12	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		17 972,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litvínov, stavební úpravy družina ZŠ PKH

Objekt:

2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL3 - Změnový list č.3

Úroveň 3:

3v - Prodloužení schodiště

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 852,95

HSV - Práce a dodávky HSV

8 252,95

4 - Vodorovně konstrukce

7 913,04

998 - Přesun hmot

339,91

PSV - Práce a dodávky PSV

6 600,00

767 - Konstrukce zámečnické

6 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litvínov, stavební úpravy družina ZŠ PKH

Objekt: 2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL3 - Změnový list č.3

Úroveň 3:
3v - Prodloužení schodiště

Místo:

Datum: 11. 4. 2023





Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 852,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 252,95	
D	4		Vodorovné konstrukce				7 913,04	
9	K	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 16/20	m3	0,676	4 670,00	3 156,92	SOD
10	K	430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,011	57 442,31	631,87	SOD
11	K	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	2,340	1 567,00	3 666,78	SOD
12	K	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění		2,340	195,50	457,47	SOD
D	998		Přesun hmot				339,91	
55	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,779	191,07	339,91	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 600,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				6 600,00	
119	K	13	D+M schodišťového zábradlí	m2	1,000	6 600,00	6 600,00	SOD

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo číslo: KT/12804/23

Smlouva o dílo:
Stavební úpravy objektu družiny ZŠ PKH v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	04.10.2023		referent OIRR	
Schválil:	04.10.2023		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	04.10.2023		ekonom OIRR	
Právní oddělení:		FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno - RM:	11. 10. 2023	Číslo usnesení:	R/8086/25	
ZM:	----	Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: ----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	