


## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP

Smlouva č. 8788/KUL/2016


Dnešního dne uzavřely Smluvní strany:

**Objednatel: Středočeský kraj**

Se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Prah 5 – Smíchov  
IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka a. s.  
č. účtu:   
zastoupený: Mgr. Kateřinou Pešatovou, vedoucí Odboru kultury a  
památkové péče  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Poskytovatel: REALSTAV MB spol s r.o.**

se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav  
IČO: 25685210  
DIČ: CZ25685210  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Mladá Boleslav  
číslo účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, odd. C, vložka  
61035  
zastoupený: Václavem Sedláčkem, jednatel  
(dále jen „Poskytovatel“)

#### 1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2016 Smlouvu o výkonu činností technického dozoru investora a koordinátora BOZP **při realizaci a koordinaci obnovy objektů kaple sv. Anny, zámeckého parku horního zámku, objektu bazénu s gloriety a pergolou a vodního příkopu v areálu zámeckého parku horního zámku v Panenských Břežanech**, po vzájemné dohodě se upravuje termín plnění díla a cena díla uvedené ve Smlouvě o výkonu činností TDI a koordinátora BOZP.

## 2. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP bude ve smyslu tohoto Dodatku Poskytovatelem provedena do 04/2024.

## 3. CENA

1. Technický dozor investora	491 000,- Kč bez DPH, 594 110,- Kč vč. DPH
Navýšení ceny dle dodatku	147 300,- Kč bez DPH, 178 233,- Kč vč. DPH
2. Činnost koordinátora BOZP	71 000,- Kč bez DPH, 85 910,- Kč vč. DPH
Navýšení ceny dle dodatku	21 300,- Kč bez DPH, 25 773,- Kč vč. DPH
<b>CELKEM</b>	<b>562 000,- Kč bez DPH, 680 020,- Kč vč. DPH</b>
Navýšení celkem dle dodatku	168 600,- Kč bez DPH, 204 006,- Kč vč. DPH
Nová celková cena dle dodatku	730 600,- Kč bez DPH, 884 026,- Kč vč. DPH

## 4. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Objednatel

V Praze, dne

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Mgr. Kateřina Pešatová
Organizace:	
Sériové č. cert.:	
Vydavatel cert.:	
Datum a čas:	18.10.2023 11:33:16
Důvod:	
Místo:	

Vedoucí Odboru kultury a památkové péče

Poskytovatel

V Praze, dne

Digitally signed  
**Václav Sedláček**  
2023.08.17  
13:23:16 +02'00'

.....  
**Václav Sedláček, jednatel**  
REALSTAV MB spol s r.o.