

## Dodatek č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 64/2023/OR "STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU MŠ MOHELNICE, NA ZÁMEČKU 10"

1. **Objednatel:** Město Mohelnice  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** ELEKTRO-FLEXI, s. r. o.  
U Kapličky 21, 783 49 Lutín  
IČ: 28602340  
DIČ: CZ28602340

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

#### I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 064/2023/OR s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU MŠ MOHELNICE, NA ZÁMEČKU 10“, která byla uzavřena dne 04. 05. 2023. Dodatek je vyhotoven z důvodu vzniklých víceprací a méněprací, které vzešly ze skutečného provedení stavby.
- Předmětná veřejná zakázka byla zahájena dne 14.03.2023. Z uvedeného důvodu a na základě čl. II. odst. 1 zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že: „se Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“, bude dodatek ke smlouvě o dílo uzavřen v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. a ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona (dále jen „ZZVZ“).
- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Celková hodnota víceprací podle § 222 odst. 5 ZZVZ je 101.799,03 Kč bez DPH, celková hodnota méněprací je 220.115,78 Kč bez DPH.
- Celková hodnota změny závazku představuje 321.914,81 Kč bez DPH tedy 8,2 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě.
- Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné sazbě. Celková cena včetně DPH je tvořena takto:

<b>Celková cena bez DPH (základ daně)</b>	<b>3.926.249,00 Kč</b>
<b>Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>101.799,03 Kč</b>
<b>Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>- 220.115,78 Kč</b>
<b>Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>3.807.932,25 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>799.665,77 Kč</b>
<b>Celková cena vč. dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>4.607.598,02 Kč</b>

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

## II. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 9.10.2023 usnesením č. 777/30/RM/2023.

Přílohy:

- příloha č. 1 – více a méně práce
- příloha č. 2 - více a méně práce elektro

V Mohelnici dne



objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Lutíně dne



zhotovitel  
ELEKTRO-FLEXI, s. r. o.