

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-1270/2023**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Dodatek“)

### **Název zakázky: „Oprava mostu v km 21,879 trati Břeclav - Znojmo“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "E639-S-1270/2023"

a

##### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144  
bank. spojení: xxx č. ú.: xxx

xxx, č. ú.: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: "32/2023"

Smlouva o dílo (č. E639-S-1270/2023 u Objednatele) uzavřená dne 27.03.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostu v km 21,879 trati Břeclav - Znojmo**“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací, viz příloha Změnový list stavby č. 1. V souladu s těmito změnami se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, **Článek č. 3 – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy, bod 3.3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla bez DPH: 7 413 547,00 Kč**

slovy: sedm milionů čtyři sta třináct tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je  
Příloha č. 1 - Změnový list stavby č. 1 včetně rozpisu ocenění změn položek

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

20.10.2023

20.10.2023

**Správa železnic, státní organizace**  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva

## **PŘÍLOHA Č. 1 – Změnový list č.1 a rozpis ocenění**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 24015/2023-SŽ-OŘ BNO-SMT

Název veřejné zakázky: Oprava mostu v km 21,879 trati Břeclav - Znojmo

Číslo původní Smlouvy: E639-S-1270/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 2082-20-05 Oprava mostu v km 21,879

Iniciátor změny: Správa železnic OŘ Brno

**Stručný popis změny:**

ZBV č. 1 - SO 2082-20-05 Sanace opěr a výměna ztužidel

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady

**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 6 886 051,39 Kč.**

**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 900 056,77 Kč, tj. 13,07 % z ceny dle SOD.**

**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí - 372 561,16 Kč, tj. 5,41 % z ceny dle SOD.**

**Celkem saldo z předpokládaného ZL činí 7,66 % z ceny dle SOD.**

**Celkem absolutní hodnota z předkládaného ZL činí 18,48 % z ceny dle SOD.**

- ZBV je:  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění víceprací:**

**ZZVZ § 225/6 nepředvídatelné okolnosti**

Změna v důsledku okolností, které nešly předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Název veřejné zakázky:  
Oprava mostu v km 21,879 trati Břeclav - Znojmo  
Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
1_SO 2082-10-05	1 143 116,54	0,00	0,00	1 143 116,54	
2_VON	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	
3_SO 2082-20-05	5 165 909,25	900 056,77	372 561,16	5 693 404,86	
4_VRN	550 725,60	0,00	0,00	550 725,60	
	6 886 051,39	900 056,77	372 561,16	7 413 547,00	

Celkem kofinancovatelných nákladů:  
Celkem nekofinancovatelných nákladů:

1) **Zhotovitel:** stavbyvedoucí, FIRESTA Fišer rekonstrukce - stavhv. a.s.

Jméno:

Datum: 10/10/23

2) **Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno

Datum:

Podpis .....

3) **Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 10.10.2023

Podpis .....

4) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis ...

5) **Stanovisko věcně odpovědného zástupce SMT:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis ..

6) **Stanovisko NPI o návrhu změny:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

7) **Rozhodnutí Ř o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA

Datum:

..... Podpis .....

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							Cena D+Z SDD		
Název stavby:		Oprava mostu v km 21,879 trati Břeclav - Znojmo				CELKEM		5 182 308,25 Kč	
Název SO/PS:		SO 2082-20-05 - Oprava mostu v km 21,879							
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - SO 2082-20-05 Sanace opěr + výměna stůžidel							
Poř. číslo	Kód položky	Číslové soustava / Zdroj	Název položky/dílu	MO	Množství	změna	po změně	Cena	
					změna	po změně	změna	po změně	
					změna	po změně	změna	po změně	
32	985142111	SoD	Vyčistění střešních hmoty ze seškrabce H1 do 40 mm d1 do 8 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,600	103,960	110,960	589,89	3 494,82
35	985311111	SoD	Opěrná vrstva cementovou směsí třídy B1 do 20 mm	m <sup>2</sup>	51,000	-29,700	21,300	1 775,218	96 837,78
37	985312114	SoD	Spárka k vyrovnání betonových ploch seškr. II do 5 mm	m <sup>2</sup>	577,400	-577,400	0,000	845,45	324 490,83
43	997013631	SoD	Příplatek za uložení na stůžice (střídkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	75,126	1,175	76,302	2169,75	163 004,64
46	997211511	SoD	Výškovná oprava sutí po surtu na výškovost do 1 km	t	135,626	1,175	137,802	264,02	49 734,60
47	997211518	SoD	Příplatek ZKD 1 km v výškovní dopravě sutí	t	1 356,360	1,175	1 367,436	21,87	29 905,81
48	997211611	SoD	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vzdálenou dopravu	t	136,926	1,175	137,802	384,41	25 741,70
50	998211111	SoD	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	59,647	-0,998	58,649	187,35	11 265,37
51	998212195	SoD	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvláštní přesun do 5000 m	t	59,647	-0,998	58,649	66,75	3 821,79
52	998212199	SoD	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvláštní přesun ZKD 5000 m	t	825,058	-13,978	811,080	13,15	10 981,01
<b>Součet za D+Z</b>								<b>115 952,79 Kč</b>	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
305 036,77 Kč	172 561,19 Kč	3 493 404,84 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
74 004,96 Kč	0,00 Kč	77 559,81 Kč
0,00 Kč	45 423,63 Kč	44 913,81 Kč
0,00 Kč	126 490,83 Kč	0,00 Kč
2 551,63 Kč	0,00 Kč	165 556,27 Kč
428,09 Kč	0,00 Kč	50 162,69 Kč
25,72 Kč	0,00 Kč	29 905,81 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	25 963,27 Kč
0,00 Kč	195,94 Kč	11 565,43 Kč
0,00 Kč	65,65 Kč	3 856,14 Kč
0,00 Kč	183,81 Kč	10 797,20 Kč
<b>77 291,69 Kč</b>	<b>372 561,19 Kč</b>	<b>130 183,38 Kč</b>

**Nové položky**

985511213	IK	Střikový beton ze suché směsi do tlaku 25 MP (řce kleneb a podhledů do 50 mm)	m <sup>2</sup>	0,000	110,960	110,960	3083,90	0,00 Kč
985511219	IK	Střikový beton ze suché směsi do tlaku 25 MP (řce kleneb a podhledů do 50 mm) - příplatek za tloušťku 10 mm	m <sup>2</sup>	0,000	1 067,800	1 067,800	202,86	0,00 Kč
985562121	IK	Výztuž sřídáného betonu ze sřídávacích sítí velikost sítí do 100 mm	m <sup>2</sup>	0,000	110,960	110,960	247,39	0,00 Kč
985564123	IK	Kotvení pro výztuž sřídáného betonu a betónářské oceli do cementové malty	ks	0,000	665,760	665,760	184,59	0,00 Kč
429172112	IK	Oprava ocelových prvků masticích konstrukcí stůžidel, sedel pro centrické uložení mastic, stůžic, diagonál, svazek, svyčkových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žebřů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnost přes 100 kg	kg	0,000	577,720	577,720	47,82	0,00 Kč
429172212	IK	Oprava ocelových prvků masticích konstrukcí stůžidel, sedel pro centrické uložení mastic, stůžic, diagonál, svazek, svyčkových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žebřů a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svařovaných, hmotnost přes 100 kg	kg	0,000	577,720	577,720	23,23	0,00 Kč
13010436	IK	Uchycení ocelové opanovací sítě S215R (11 375) 90x90x10mm	t	0,000	0,225	0,225	30031,00	0,00 Kč
13011067	IK	Uchycení ocelové opanovací sítě S215R (11 375) 80x80x10mm	t	0,000	0,214	0,214	30031,00	0,00 Kč
13515139	IK	Ocel síťová látka S215R 250x10mm	t	0,000	0,139	0,139	30031,00	0,00 Kč
30910003	IK	Šroub vysocepevnostní HRC s mřížkou a oploškou M20x70	100 kus	0,000	0,500	0,500	5946,10	0,00 Kč
983071112	IK	Demontáž ocelových prvků masticích konstrukcí stůžidel, sedel pro centrické uložení mastic, stůžic, diagonál, svazek, svyčkových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žebřů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnost přes 100 kg	kg	0,000	577,720	577,720	13,29	0,00 Kč
985224211	IK	Ochranný akrylátový nátěr betonu obsahující a smíšenec S2 (09-8)	m <sup>2</sup>	0,000	577,400	577,400	441,00	0,00 Kč
<b>Součet</b>								<b>0,00 Kč</b>

119 947,76 Kč	0,00 Kč	119 947,76 Kč
216 613,91 Kč	0,00 Kč	216 613,91 Kč
40 754,50 Kč	0,00 Kč	40 754,50 Kč
122 892,64 Kč	0,00 Kč	122 892,64 Kč
27 624,84 Kč	0,00 Kč	27 624,84 Kč
12 265,57 Kč	0,00 Kč	12 265,57 Kč
6 761,48 Kč	0,00 Kč	6 761,48 Kč
6 430,91 Kč	0,00 Kč	6 430,91 Kč
4 177,09 Kč	0,00 Kč	4 177,09 Kč
3 983,05 Kč	0,00 Kč	2 993,05 Kč
7 679,63 Kč	0,00 Kč	7 679,63 Kč
254 631,43 Kč	0,00 Kč	354 633,40 Kč
<b>822 764,78 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>822 764,78 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby