



## **DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„ZŠ Kubatova – obnova vodovodní přípojky“

číslo smlouvy objednatele: 2023001471  
číslo smlouvy zhotovitele: S24-018-0016  
číslo veřejné zakázky: 23079




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

název: statutární město České Budějovice  
sídl: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města  
ve věcech technických: Kamilou Stehlikovou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215  
e-mail: [stehlikovak@c-budejovice.cz](mailto:stehlikovak@c-budejovice.cz)  
ID: kjgb4yx

#### **Zhotovitel:**

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
sídl: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice, oddíl C, vložka 8032  
zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH  
ve věcech smluvních: Martin Hondlík, ředitel oblasti Vodohospodářské stavby  
Bc. Jana Pivoňková, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací  
ve věcech technických: Petr Kodada, stavbyvedoucí  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### **I. Předmět dodatku**

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 28.6.2023. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě zjištění dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, ale jsou nezbytné pro realizaci, kvalitu a účinnost celého díla.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

#### **IV. Cena díla**

**Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1,2) činí 1.730.867,16 Kč bez DPH.**

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1.636.000,00 Kč
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>94.867,16 Kč</b>
rozšíření původní ceny	94.867,16 Kč
<b>Celková cena, včetně změn dle dodatku</b>	<b>1.730.867,16 Kč</b>

#### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 - Změnové listy č. 1,2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 9.10.2023, č. 1326/2023.

V Českých Budějovicích

---

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Martin**  
**Hondlík**  
Digitálně podepsal Martin  
Hondlík  
Datum:  
2023.10.17  
13:03:17 +02'00'

---

Martin Hondlík  
ředitel oblasti Vodohospodářské stavby  
zmocněn k podpisu na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Jana Pivoňková**  
Digitálně podepsal  
Jana Pivoňková  
Datum: 2023.10.17  
12:27:16 +02'00'

---

Bc. Jana Pivoňková,  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací  
zmocněna k podpisu na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.



**Stavba:**  
**„ZŠ Kubatova – obnova vodovodní přípojky“**

**Rekapitulace**

<b>stavba dle SOD</b>	<b>1 636 000,00 Kč</b>	<b>1 979 560,00 Kč</b>
<b>Název ZL</b>	<b>cena ZL bez DPH</b>	<b>cena ZL vč. DPH</b>
ZL1 Propoj do budovy a přípojka suchovodu	68 607,16 Kč	83 014,66 Kč
ZL2 Ztížený výkop v ul. Kubatova + doplnění chráničky	26 260,00 Kč	31 774,60 Kč

<b>Dodatek č. 1</b>	<b>94 867,16 Kč</b>	<b>114 789,26 Kč</b>
---------------------	---------------------	----------------------

<b>ZMĚNA CENY CELKEM - SOD + DOD č. 1</b>	<b>1 730 867,16 Kč</b>	<b>2 094 349,26 Kč</b>
---	------------------------	------------------------



Změnový list číslo: 1

<b>Stavba:</b> „ZŠ Kubatova – obnova vodovodní přípojky“	č. smlouvy objednatele:	2023001471
	č. smlouvy zhotovitele:	S24-018-0016
<b>Objednatel :</b> Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice	IČO: 00244732	
<b>TDI:</b> TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	IČO: 06464088	
<b>Projektant:</b> Ing. Vít Hrabčák	IČO: 03809609	
<b>Zhotovitel:</b> SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 03 České Budějovice	IČO: 48035599	
<b>Předmět změny:</b> ZL č. 1 Propoj do budovy a přípojka suchovodu Provedení přípojky vodovodu až do revizní šachty uvnitř budovy základní školy. Dle zadávací dokumentace měla být provedeno propojení před kotelnou mimo objekt ZŠ. <b>Zdůvodnění změny:</b> Při provedení suchovodu bylo zjištěno, že je porušeno původní litinové potrubí v místě pod základem objektu ZŠ. Při odkopu z důvodu provedení propoje se potrubí zcela uvolnilo a došlo k havárii. Na místě bylo se zástupci dohodnuto, že bude prodloužena přípojka vodovou až do revizní šachty uvnitř budovy. Tímto propojením bylo odstraněno potencionálně problematické místo přípojky z původního materiálu. Délka přípojky byla prodloužena o cca 8 metrů včetně armatur a prostupu skrz základ objektu školy.		
<b>Návrh ocenění:</b>		
ZL č. 1 - vícepráce		68 607,16 Kč
Cena celkem bez DPH		68 607,16 Kč
<b>Zhotovitel:</b>	<b>jméno:</b> Petr Kodada	
	<b>datum a podpis:</b>	
<b>Objednatel:</b>	<b>jméno:</b> Kamila Stehlíková	
	<b>datum a podpis:</b>	
<b>TDI:</b>	<b>jméno:</b> Ing. Michal	
	<b>datum a podpis:</b>	
<b>Projektant:</b>	<b>jméno:</b> Ing. Vít Hrabčák	
	<b>datum a podpis:</b>	
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Tištěno dne: 02.10.2023

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N24-018-0019

ZŠ Kubatova - obnova vodovodní přípojky

Investor:

## ZL1 Propoj do budovy a přípojka suchovodu

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 2*10	20,00 hod 20,0000		89,50	1 790,00
2	115101301 Pohotovost čerpač soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	2,00 den		50,40	100,80
3	132212332 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy	2,00 m3		1 044,00	2 088,00
4	132251251 Hloubení rýh nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupin 4*4*2	32,00 m3 32,0000		582,00	18 624,00
5	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 92-0,48	2,40 m3 2,4000		230,00	552,00
6	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovně)	2,40 t		170,00	408,00
7	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	2,40 m3		16,00	38,40
8	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním 32-1 92-0,48	29,60 m3 29,6000		100,00	2 960,00
9	175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,8*0,4*6	1,92 m3 1,9200		460,00	883,20
10	58337310 Štěrkopísek frakce 0/4 - materiál na obsyp 1 92*2	3,84 t 3,8400		271,00	1 040,64
				<b>Zemní práce Celkem :</b>	<b>28 485,04</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	451573111 Lůžka pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m 6*0,8*0,1	0,48 m3 0,4800		769,00	369,12
				<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>	<b>369,12</b>
<b>B</b>	<b>Trubní vedení</b>				
1	28613576 potrubí dvoustvrivé PE100 PN10 SDR17 110x6,6	6,00 m		209,00	1 254,00

2	28614945	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm	5,00 kus	347,00	1 735,00
3	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	1,00 kus	293,00	293,00
4	28653054	elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm	5,00 kus	347,00	1 735,00
5	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	1,00 kus	278,00	278,00
6	28654410	přiruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	1,00 kus	539,00	539,00
7	3195-1	potrubní spojka WAGA DN 65	1,00 kus	6 580,00	6 580,00
8	3195-2	záslepka X-kus DN 65	1,00 kus	950,00	950,00
9	3195-3	spojka ISIFLO DN 63	1,00 kus	530,00	530,00
10	8572311111	Montáž tvarovek DN 63	3,00 kus	379,00	1 137,00
11	871251151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110	6,00 m	71,00	426,00
12	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	1,00 kus	192,00	192,00
13	877251101	Montáž lemového nákržku na vodovodním potrubí z PE trub d 110	1,00 kus	213,00	213,00
14	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	5,00 kus	199,00	995,00
15	877251112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	5,00 kus	214,00	1 070,00
16	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeně:	1,00 m3	4 637,00	4 637,00

**Potrubí Celkem : 22 564,00**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

1	899600111	Odstranění stáv. lit. potrubí v šachtě vč. likvidace sutí u vyčištění šachty <i>všachty v hmotě 3</i>	1,00 kpl 3,0000	2 470,00	2 470,00
2	977151124	Vrtání otvoru do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	1,00 m	6 005,00	6 005,00
3	977151169	D+M Uložení prostupu těsnící spojkou	1,00 kus	4 892,00	4 892,00

**Ostatní konstrukce a práce Celkem : 10 367,00**

**998 Přesun hmot**

1	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	4,90 t	780,00	3 822,00
---	-----------	--	--------	--------	----------

**Přesun hmot Celkem : 3 822,00**

	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>68 607,16</b>
<b>Celkem</b>	<b>21,00</b>	<b>14 407,50</b>	<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>83 014,66</b>



<b>Stavba:</b> „ZŠ Kubatova – obnova vodovodní přípojky“	č. smlouvy objednatele:	2023001471
	č. smlouvy zhotovitele:	S24-018-0016
<b>Objednatel:</b> Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice	ICO:	00244732
<b>TDI:</b> TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice	ICO:	06464088
<b>Projektant:</b> Ing. Vít Hrabčák	ICO:	03809609
<b>Zhotovitel:</b> SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 03 České Budějovice	ICO:	48035599
<b>Předmět změny:</b> ZL č.2 – Zřízení výkopu v ul. Kubatova + doplnění chráničky  V místě křížení vodovodní přípojky s parovodem byl proveden ruční výkop a osazena izolovaná chránička  <b>Zdůvodnění změny:</b>  Při kontrole stavby zástupci teplárny bylo zjištěno, že přípojka vodovou kříží stávající parovod ve větší blízkosti, než dovolují předpisy na prostorové uspořádání sítí. Aby mohla být provedena přípojka dle projektu a nemusely být osazovány další armatury, zástupci teplárny souhlasili s osazením izolované chráničky.		
<b>Návrh ocenění:</b>		
	ZL č. 2 - vicepráce	26 260,00 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>26 260,00 Kč</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>jméno:</b>	Petr Kodada
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Objednatel:</b>	<b>jméno:</b>	Kamila Stehlíková
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>TDI:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Michal Tu
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Projektant:</b>	<b>jméno:</b>	Ing. Vít Hrabčák
	<b>datum a podpis:</b>	.....
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 02.10.2023

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 2**  
 (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

**Stavba: N24-018-0019****ZŠ Kubatova - obnova vodovodní přípojky**

Investor:

<b>ZL2 Ztížený výkop v ul. Kubatova + doplnění chráničky</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	723150373 Chránička D 159x4,5 mm <i>izolovaná ocelová trubka 4</i>	4,00 m <i>4,0000</i>		2 389,00	9 556,00
2	132212332 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách tříd <i>ruční výkop mezi sítěmi 10*0,8*2</i>	16,00 m3 <i>16,0000</i>		1 044,00	16 704,00
<b>Zemní práce Celkem :</b>					<b>26 260,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>26 260,00</b>
		<b>21,00</b>	<b>5 514,60</b>	<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>31 774,60</b>