



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce silnice III/14539, Strakonická ulice v Českých Budějovicích“

číslo smlouvy objednatele: 2023001118
číslo smlouvy zhotovitele: 856/VX/HK/23/02
číslo veřejné zakázky: 23035




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG Silnice a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupený: Ing. Pavlem Klasem, prokuristou
Mgr. Michalem Kolářem, prokuristou
ve věcech technických: Petrem Civišem, vedoucím PJ
IČO: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 27. 6. 2023. Smlouva č. 2023001118 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 předmětu díla
 ceny díla
 doby plnění
4. Důvody změny závazku:
 Na základě požadavků provozovatelů, požadavků třetích stran, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 1. Obsahem dodatku je změna předmětu díla a cenových podmínek provádění díla oproti projektové dokumentaci. Bližší specifikace změn je vymezena ve změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
 § 222 odst. 3 ZZVZ
 § 222 odst. 4 ZZVZ
 § 222 odst. 5 ZZVZ
 § 222 odst. 6 ZZVZ
 § 222 odst. 7 ZZVZ
 § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

IV. Cena díla

Cena díla činí **1 752 890,55 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 576 602 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	195 642,95 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	19 354,40 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku č. 1	1 752 890,55 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 a č. 2
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 9. 10. 2023, č. 1327/2023.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

**Ing. Pavel
Klas**

Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, o=CZ, ou=STRABAG a.s., ou=4, email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2023.10.16 08:01:31 +02'00'

Ing. Pavel Klas - prokurista
STRABAG Silnice a.s.

**Mgr.
Michal
Kolář**

Digitálně
podepsal Mgr.
Michal Kolář
Datum:
2023.10.17
14:53:48 +02'00'

Mgr. Michal Kolář - prokurista
STRABAG Silnice a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Rekonstrukce silnice III/14539 Strakonická ulice v Českých Budějovicích

Navrhovatel změny:

STRABAG Silnice a.s.

Změněný objekt:

SO 102, SO 111

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

1) Na základě požadavků zástupců města byly prováděny práce nad rámec SoD - odbočení do ulic Bezdrevská a Fr. Ondříčka vč. chodníku (obrubníky, přídlažba, zámková dlažba). 2) Velká část zámkové dlažby, která měla být znovu použita byla v nevyhovujícím stavu a nemohla být znovu použita, proto bylo rozhodnuto tuto dlažbu nahradit novou.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH		195 642,95 Kč
DPH	21%	41 085,02 Kč
celkem s DPH		236 727,97 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Ing. Martin Baráček

Za projektanta:

STRABAG

STRABAG Silnice a.s.

Právní území: 100 00 Praha 1

Za TDI :

Ing. Jan Velíšek

technický dozor stavební

Hrádecká 1069, 342 01 Sušice

IČ: 071 80 331

Tel. 725587921, velisektds@seznam.cz

Za objednatele:

Přílohy:

Soupis objektů s DPH

Slavba/M82 - Rekonstrukce sítě II/14538 Strakonická ulice v Českých Budějovicích


Varianta ZL č.1

Odbytová cena: 195 642,95

OC+DPH: 236 727,97

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
ZL č.1 SO 102, SO 111	Vícepráce	195 642,95	41 085,02	236 727,97
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ing. Jan Velíšek /
 technický dozor
 Hrádecká 1069, 3
 IČ: 071 80
 Tel. 725587921, velise



Stavba **M62** **Rekonstrukce silnice III/14539 Strakonická ulice v Českých Budějovicích**
 číslo a název SO **SO 102 a SO 111**
 číslo a název rozpočtu **VÍCEPRÁCE**

Poř. č. poř.	Kód položky	Varianta	Název položky	jednotk. a	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
		01	Smluvní požadavky				
35	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton 29*0,25*0,15*2,2+16,58*2,2	T	39,661	174,78	6 931,66
		01	Smluvní požadavky				
		1	Zemní práce				
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 123 (zaměření)-94(SoD)-29	M	29,000	96,51	2 798,79
9	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA příplatek za dalších 11 km 29*11*0,25*0,15*2,2	tkm	26,317	5,24	137,90
7	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM odstranění stáv. bet. přídlažby a staré zámkové dlažby zastávka J+H ((11+150)*0,25*0,06+(11+3+203+17+10)*0,06)-1,88 (SoD)	M3	16,580	674,66	11 185,86
		1	Zemní práce				14 122,66
		5	Komunikace				
1	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 11+203+3+10 (zámk. dl. šedá+slepečná)	M2	227,000	545,23	123 767,21
24	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Přídlažba z kamenných kostek vel. 2x10x10 30-18,8	M2	11,200	1 364,13	15 278,28
		5	Komunikace				139 045,47
		9	Ostatní konstrukce a práce				
5	917212		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM betonový obrubník 100/25/8 10+35-23	M	22,000	380,63	8 373,66
32	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 123-94	M	29,000	492,09	14 270,61
N1	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ (betonová přídlažba)	M	41,000	314,60	12 898,60
		9	Ostatní konstrukce a práce				25 542,87
			Celkem				196 842,66

OTSKP cena

Ing. Jan Velíšek
 technický dozor
 Hrádecká 1069,
 IČ: 071 8
 Tel. 725587921, velisek

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Rekonstrukce silnice III/14539 Strakonická ulice v Českých Budějovicích

Navrhovatel změny:

STRABAG Silnice a.s.

Změněný objekt:

SO 111

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

2) Velké část zámkové dlažby, která měla být znovu použita byla v nevyhovujícím stavu a nemohla být znovu použita, proto bylo rozhodnuto tuto dlažbu nahradit novou - vznik méněprací při předlážďení zámkové dlažby na nástupišti.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH -19 354,40 Kč

DPH 21% -4 064,42 Kč

celkem s DPH -23 418,82 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele: Ing. Martin Bartežal

STRABAG

STRABAG Silnice a.s.
Kadřavská 2354, 158 00 Praha
IČ: 45335441

Za projektanta:

Za TDI:

⁽⁶⁶⁾ Ing. Jan Velisek
technický dozor stavebníka
Hrádecká 1009, 342 01 Sušice
IČ: 071 80 331
Tel. 725587921, velisektds@seznam.

Za objednatele:

Přílohy:

Soupis objektů s DPH

Stavba: M02 - Rekonstrukce silnice III/14339 Strakonická ulice v Českých Budějovicích
 Varianta ZL č 2

Obvyklá cena: - 19 354,40
 OC+DPH: - 23 418,82

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
ZL č 2 SO 102, SO 111	Méněpráce	- 19 354,40	- 4 064,42	- 23 418,82
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Ing. Jan Velíšek
 technický dozor stavební
 Hrádecká 1069, 342 01 Sušice
 IČ: 071 80 331
 Tel. 725587921, velisektds@seznam.cz



Stavba **M62** Rekonstrukce silnice III/14539 Strakonická ulice v Českých Budějovicích
 číslo a název SO **SO 102 a SO 111**
 číslo a název rozpočtu: **MÉNĚPRÁCE**

Poř. č. pol.	Kód položky	varianta a položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
5 Komunikace							
6	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM (4*35)-91	M2	- 52.000	372,20	- 19 354,40
Celkem							19 354,40

Ing. Jan Velíšek
 technický dozor
 Hrádecká 1069, 3
 IČ: 071 80
 Tel. 725587921, velisek

