

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2791/2020/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 541 352 0022

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou**

, jednatelemi společnosti

dále také jako „vedoucí účastník“

a

dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohody na úpravě článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatků č. 1 až 7 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatků č. 1 až 7.

I. Předmět Dodatku

- 1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatků č. 1 až 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/ZP+DUR/14/20“
- Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky „VTP/ZP+DUR/12/20“
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8*
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

- 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohody na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 8 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je tato příloha:

*příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění***

Za objednatele:

V Praze



██████████

19.10.2023 16:43

Podepsáno elektronicky

.....
██████████
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

Za **SAGASTA s.r.o.**, vedoucího účastníka společnosti „**SAGAF Kynšperk – Tršnice**“ a za **AFRY CZ s.r.o.**, dalšího účastníka společnosti „**SAGAF Kynšperk – Tršnice**“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 07.04.2020

V Praze

Digitálně
podpsal ██████████

Datum:
2023.10.06
10:39:48 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

.....
JUDr. Gabriela Mrštná
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

JUDr. Gabriela
Mrštná

Podpsal ██████████
Datum: 2023.10.06 11:05:07 +02'00'

PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od účinnosti SOD	Návrh technického řešení k projednání	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od účinnosti SOD	Čistopis projednané DÚR se zpracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 20 měsíců od účinnosti SOD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Předávací protokol, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4a. Dílčí etapa	do 25 měsíců od účinnosti SOD	Aktualizovaná dokumentace na základě dodatečných požadavků	Předávací protokol
4b. Dílčí etapa	do 35 měsíců od účinnosti SOD	Doplnění požadavků SÚ do žádosti o ÚR a aktualizace potřebných stanovisek z důvodu změny technického řešení	Předávací protokol
4c. Dílčí etapa	do 6 měsíců od doplnění podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí
5a. Dílčí etapa	do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 7	Zpracování projektu IGP	Předávací protokol
5b. Dílčí etapa	do 31. 12. 2023	Čistopis projednané DÚR prodloužení podchodu v ŽST Kynšperk se zpracovanými připomínkami, aktualizace SR a kalkulace CIN, podání žádosti o Územní rozhodnutí	Předávací protokol
5c. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí pro DÚR prodloužení podchodu v ŽST Kynšperk	Vydané územní rozhodnutí prodloužení podchodu v ŽST Kynšperk	Předávací protokol