

# **Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení**

**Projektové dokumentace pro společné povolení,  
Projektové dokumentace pro provádění stavby  
a výkon autorského dozoru**

## **Název zakázky: „Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice“**

uzavřené dne 20. 1. 2021 mezi smluvními stranami:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-231/2021

číslo jednací: 12003/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5533520005

a

### **Společnost pro TZZ PřePra**

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby jsou účastníky společnosti firmy :

### **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801 , DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

spisová značka oddíl C, vložka 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha

IČ: 25793349 , DIČ: CZ25793349

zapsána v obchod. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

Za společnost jedná:  
Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: S – 2020 - 207

uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru na stavbě s názvem Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice (dále jen „**Dodatek**“), uzavřené dne 29. 1. 2021

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**1. PREAMBULE**

- 1.1 Předmětem dodatku Smlouvy je úprava termínů plnění Díla, vycházející z pokynů Objednatele k přerušení prací, č.j.:9817/2023-SŽ-SSV ze dne 24.8.2023 a následného pokynu Objednatele k obnovení prací, č.j.:10843/2023-SŽ-SSV ze dne 15.9.2023, z důvodu projednání a odsouhlasení stavu katastrálních map Objednatelem.
- 1.2 Po projednání stavu katastrálních map byla zjištěna potřeba rozšíření díla o provedení majetkoprávního vypořádání pro obvod žst. Přelouč z důvodu dosud neprovedeného definitivního majetkoprávního vypořádání po stavbě „EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy“ (k. ú. Valy nad Labem a k. ú. Přelouč), která měla tyto pozemky vypořádat.

**2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - 2.1.1 **Změna Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění**

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění Díla, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění dle dodatku č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

V Olomouci 20.10.2023

V Brně 10.10.2023

.....

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Ing. Ondřej Čech**

jednatel, EXprojekt s.r.o.  
za EXprojekt s.r.o.

10.10.2023

.....

**Ing. Ondřej Čech**

jednatel, EXprojekt s.r.o.  
za SUDOP PRAHA a.s.



## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **1. HARMONOGRAM PLNĚNÍ DLE DODATKU Č. 3**