

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0006-2023-091 uzavřené dne 28. 07 2023
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STATUS stavební a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn.:B478

Sídlo: Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČO: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 213950130/0300

Zastoupená: František Kubů, předseda představenstva
Jiří Kos, člen představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: František Kubů, předseda představenstva, [redacted]

Jiří Kos, člen představenstva, [redacted]

- ve věcech technických: Jiří Kos, člen představenstva, [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: i9zmma

Adresa pro doručování: STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
- prodloužení termínu plnění;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

- 2.1.** V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 1 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, a to stavební práce, elektroinstalace podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2.** V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
- | | |
|------------------------|--------------|
| Původní cena: | |
| Cena bez DPH v Kč | 1 944 553,17 |
| 21% DPH v Kč | 408 356,17 |
| Cena celkem s DPH v Kč | 2 352 909,34 |
- Slovy: dvamilionytřístapadesátdvatisícdevětsetdevět 34/100 korun českých
- | | |
|-------------------------|------------|
| Cena za vícepráce: | |
| Cena bez DPH v Kč: | 320 968,95 |
| 21% DPH v Kč: | 67 403,48 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 388 372,43 |
- Slovy: třistaosmdesátosmtisíctřístasedmdesátdva 43/100 korun českých
- | | |
|--------------------------|--------------|
| Celková cena: | |
| Cena celkem bez DPH v Kč | 2 265 522,12 |
| 21% DPH v Kč | 475 759,65 |
| Cena celkem s DPH v Kč | 2 741 281,77 |
- Slovy: dvamilionysedmsetčtyřicetjednatisícdvěstěosmdesátjedna 77/100 korun českých
V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.
- 2.3.** V Čl. 4.2. Termín plnění - se mění následovně:
Termín ukončení se mění a prodlužuje do **13. 11. 2023**
- 2.4.** Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.5.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.6.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů.

- 2.7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 9

Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci „PS 0006 - Stavební a elektro opravy“ - počet listů: 2

V Praze dne

Za objednatele:

**Ing.
Jan
Petrš**

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2023.10.20
08:21:33 +02'00'

.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V dne

Za zhotovitele:

**František
Kubů**

Digitálně podepsal František
Kubů
Datum: 2023.10.18 10:58:45
+02'00'

.....
František Kubů, předseda představenstva

Jiří Kos

Digitálně podepsal
Jiří Kos
Datum: 2023.10.18
10:59:12 +02'00'

.....
Jiří Kos, člen představenstva

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694

Provozní středisko 0006, 12/217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

SpMO: /2023-6440

Příloha číslo : 1

Počet listů: 9

CENOVÁ NABÍDKA

PS 0006 - Stavební a elektro opravy objektu

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Stavba: PS 0006 - Stavební a elektro opravy objektu
Místo: Na Baště, Praha 1 - Petřín
SoD č.: 6440-0006-2023-091
Ze dne: 28.07.2023
Nabytí právní moci: 31.07.2023

Rekapitulace méněprací, víceprací a konečných cen stavebních prací a dodávek

Pořadí	číslo objektu	popis objektu	původní cena dle CN zhotovitele Kč	vícepráce Kč
1.	002, 003	Stavební a elektro opravy	1 944 553,17	320 968,95
CELKEM			1 944 553,17	320 968,95

Rekapitulace celkové ceny:

Cena bez DPH	Původní cena dle SoD č. 6440-0006-2023-091	1 944 553,17 Kč
	Celková cena méněprací	- Kč
	Celková cena víceprací	320 968,95 Kč
	Celková cena Dodatku č. 1	2 265 522,12 Kč
DPH 21 %		475 759,65 Kč
Cena s DPH 21 %		2 741 281,77 Kč

V Praze dne 10. 7. 2023

Vypracoval: [redacted] - stavební technik PS 006 Praha

Za objednatele PS 0006 Praha:

[redacted] - stavební technik PS 0006 Praha

Za zhotovitele STATUS stavební a.s. :

Jiří Kos - zástupce ve věcech technických

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba: PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu

Objekt: 07 - DODATEK č. 1 - VÍCEPRÁCE - obj. č. 003, 002

Místo: VO Na Baště Petřín

Datum: 10.10.2023

Zadavatel: ČR-MO, AHNM, PS 0006 Praha

IČ: 601 62 694

DIČ:

Zhotovitel: STATUS stavební a. s.
Nádražní 998
396 01 Humpolec

IČ: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

Cena bez DPH 320 968,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 968,95	21,00%	67 403,48
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesení	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesení	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 388 372,43

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba: PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu
Objekt: 07 - DODATEK č. 1 - VÍCEPRÁCE - obj. č. 003, 002
Místo: VO Na Baště Petřín Datum: 10.10.2023
Zadavatel: ČR-MO, AHNM, PS 0006 Praha IČ: 601 62 694
Zhotovitel: STATUS stavební a. s. IČ: 466 79 120
Nádražní 998 DIČ: CZ46679120
396 01 Humpolec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 320 968,95

96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce
741 - Elektroinstalace - silnoproud vnitřní
02 - Oprava silnoproud venkovní osvětlení
03 - Oprava silnoproud - povrchové zásuvky 230 V
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
64 - Osazování výplní otvorů
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
766 - Konstrukce truhlářské - kuchyňská linka
7411 - Silnoproud - hlavní rozvaděč
61 - Oprava povrchů vnitřních

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: PS 0006 - Stavební a elektro opravy v objektu
Objekt: 07 - DODATEK č. 1 - VÍCEPRÁCE - obj. č. 003, 002
Místo: VO Na Baště Petřín Datum: 10.10.2023
Zadavatel: ČR-MO, AHNM, PS 0006 Praha IČ: 601 62 694
Zhotovitel: STATUS stavební a. s. IČ: 466 79 120
 Nádražní 998 DIČ: CZ46679120
 396 01 Humpolec

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							320 968,95

D 96 Bourání konstrukcí, demontážní práce

40	K	741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² , 3x1,5 mm ² , 4x1,5 mm ²	m	109,000		
8	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	5,000		
1	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	109,000		
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,911		
9	K	977132111	Vyvtření otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm	kus	2,000		
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,911		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,035		
5	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,265		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud vnitřní

10	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000		
13	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	2,000		
11	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	3,000		
12	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	3,000		
39	K	977132112	Vyvtření otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm	kus	3,000		
14	K	74112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000		
15	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	3,000		
16	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	3,000		
17	M	34539003	přístroj přepínače sířidavého, řazení 6, 6So šroubové svorky	kus	3,000		
18	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	3,000		
19	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	3,000		
22	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,000		
20	K	741310002	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový s regulací intenzity osvětlení prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		
21	M	34535008	ovládač zaplnací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	1,000		
39	K	74112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000		
40	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	1,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	6,000		
28	M	34571006	lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm	m	6,300		
30	K	741112063	Montáž krabice přístrojová zapuštěná, plastová čtyřhranná	kus	4,000		
29	M	34571498	krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem	kus	4,000		
31	M	34571498RP1	krabice lištová PVC odbočná čtvercová 30x30 mmmm s víčkem	kus	4,000		
32	K	953992111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm v klenbách z cihel	kus	32,000		
33	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	44,000		
34	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	50,600		
35	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	45,000		
36	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	51,750		
37	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	25,000		
38	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	337,813		
216	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	340,000		
217	M	34111064	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm ²	m	5,000		
49	K	998741101	Přesun hmot tonážní, pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,670		
50	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,670		
80	K	952902021	Čištění budov zametání hladkých podlah	m ²	108,300		
81	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,620		
D 02		Oprava silnoproud venkovní osvětlení					
42	K	741372841RP1	Demontáž svídlidla halogenového venkovního na stožáru bez zachování funkčnosti	kus	1,000		
43	K	741374071	Montáž světlomet halogenový vnitřní nebo vnější	kus	1,000		
44	M	34835010	LED reflektor nástěnný 40-80W bez čidla	kus	1,000		
46	K	741378003RP1	D+M držáku pro světlomet s osazením na stožár	kus	1,001		
47	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		
48	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	1,000		
D 03		Oprava silnoproud - povrchové zásuvky 230 V					
51	K	741315863	Demontáž zásuvek háslenných venkovních vnitřních šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	7,000		
59	K	741122823	Demontáž kabel Cu plný kulatý 3x16 mm ² , 5x10 mm ² , 12x2,5 až 4 mm ² , 19x1,5 až 2,5 mm ² , 24x1,5 mm ² v trubkách	m	36,000		
54	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,011		
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000		
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,209		
57	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,011		
58	K	977132112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm	kus	2,000		
68	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		
69	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	1,000		
70	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	7,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	M	34555225	Zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky	kus	7,000		
73	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021		
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							
84	K	978023411RP1	Vyskrabání tmeľu ze spár kreamické dlažby	m	95,440		
98	K	952902611RP1	Vysátí prachu ze spáry ve zdivu, betonu po řezání, vrtání, z trhlín	m	95,440		
82	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	95,447		
D 64 Osazování výplní otvorů							
129	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	3,000		
85	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	4,530		
86	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m ²	kus	2,000		
87	M	55331432	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž II stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000		
128	M	55331434	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž II stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000		
88	K	612325223	Vápenocementová omítka malých ploch štuková přes 0,25 do 1 m ² na stěnách	kus	6,000		
30	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
31	M	61161002	dveře jednokřídla voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000		
32	K	766660012	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
33	M	61161042	dveře dvoukřídla dřevotřískové povrch lakovaný plně 1250x1970-2100mm	kus	1,000		
34	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000		
35	M	54924016	zámek zadlabáči 777	kus	2,000		
36	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klíčkou	kus	2,000		
37	M	54914622	kování dveřní vrchní klíka včetně štítu a montážního materiálu BB 72 malný niki	kus	2,000		
38	K	766664957	Výměna zámku interiérových dveří	kus	2,000		
39	M	54964110	vložka zámkové cylindrické oboustranná	kus	2,000		
41	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	1,000		
42	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový II 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000		
43	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm	kus	1,000		
44	M	61187221	práh dveřní dřevěný dubový II 20mm dl 1270mm š 150mm	kus	1,000		
89	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,415		
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							
90	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m ²	m ³	0,405		
95	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	10,000		
96	K	974042532	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	5,000		
97	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,000		
91	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,152		
92	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,152		
93	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,888		
94	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	i	0,152		
02	K	632683111	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	5,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m ³	0,239		
126	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,556		
D 766 Konstrukce truhlářské - kuchyňská linka							
106	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
105	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	0,500		
107	K	725210984	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	2,000		
108	K	725210985	Opravy umyvadel zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí	kus	2,000		
109	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	2,000		
110	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	2,000		
127	K	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		
111	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000		
113	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000		
114	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000		
123	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000		
124	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000		
D 7411 Silnoproud - hlavní rozvaděč							
174	K	580107001	Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého slavu, označení tabulkou a opětné zápnutí	kus	2,000		
166	K	741211853	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím do IPx4 plochou přes 1 m ²	kus	1,000		
167	K	741211863	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím přes IPx4 plochou přes 1 m ²	kus	1,000		
168	K	741213841	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm ² se zachováním funkčnosti	kus	116,000		
172	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	2,000		
169	K	741322815	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně	kus	31,000		
170	K	741322855	Demontáž jistič třípólový nn do 25 A ze skříně	kus	4,000		
171	K	741325853	Demontáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN liště	kus	1,000		
173	K	741324815	Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ze skříně	kus	2,000		
175	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,258		
176	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,258		
177	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,902		
178	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,018		
179	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000		
181	M	35711715RP1	stojanový rozvaděč 42U, skleněné dveře klíka se zámkem, 600 x 600 x 1970 mm IP 20	kus	1,000		
182	K	741310402	Montáž spínač třípólový nástěnný do 25 A prostřední normální se zapojením vodičů	kus	1,000		
183	M	34535110	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A	kus	1,000		
184	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	10,000		
185	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínač charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	10,000		
189	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000		
186	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínač charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
190	K	741320135	Montáž jističů dvupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	8,000		
187	M	35822166RP1	Jistič s chráničem 2-pólový 10 A IP 20	kus	3,000		
188	M	35822166RP2	Jistič s chráničem 2-pólový 16 A IP 20	kus	5,000		
191	K	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000		
192	M	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000		
193	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000		
195	M	35889206RP1	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 4F 40 A	kus	3,000		
196	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,092		
197	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,092		
D 61 Oprava povrchů vnitřních							
200	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	81,000		
202	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	4,050		
203	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,050		
204	K	997013501	Odvóz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1. km se složením	t	4,050		
205	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,950		
206	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,050		
210	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	48,000		
211	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	48,000		
213	K	612131151	Sanační postřík vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	33,000		
214	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	33,000		
215	K	612328131	Potazení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	33,000		
218	K	611315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stropech š do 150 mm	m2	1,750		
219	K	611181003	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních kleneb nebo skofepin	m2	7,500		
220	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	6,160		
221	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	26,400		
79	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,880		
212	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,144		

PROTOKOL

prokazující potřebu víceprací

Stavba: „PS 0006 – Stavební a elektro opravy objektu

Provádění stavebních prací na „PS 0006 – Stavební a elektro opravy objektu“ arcálu Na Baště bylo zahájeno dne 4. 8. 2023 předáním a převzetím staveniště na základě uzavřené SoD č. 6440-0006-2023-091 ze dne 28. 07 2023 (účinné od 31. 07. 2023) se zhotovitelem díla: STATUS stavební a. s., IČ: 46679120, DIČ: CZ46679120, se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec.

Vzhledem ke stáří objektu a technickému stavu konstrukcí, nastaly v průběhu provádění stavebních prací na opravách objektu č. 003 nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat před uzavřením výběrového řízení na nejvhodnějšího zhotovitele a před podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

Povaha veřejné zakázky malého rozsahu se nemění.

Na základě kontrol technickými zástupci objednatele a závěrů pravidelných kontrolních dnů dojde na základě zjištěných skutečností k provedení soupisů činnosti zhotovitele v průběhu realizace celé zakázky - vícepráce. Následně na základě nově vyvolaných skutečností v průběhu prováděných stavebních a elektro oprav objektu objednatele je nutno provést změny, které jsou posuzovány jako vícepráce. Za tímto účelem byly na pravidelných kontrolních dnech stavby projednány za účasti zástupců objednatele – PS 0006 Praha a zhotovitele – STATUS stavební a.s. nastalé nové skutečnosti v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na opravách objektu. Z jednání kontrolních dnů byl vždy vyhotoven zápis ve stavebním deníku stavby s odůvodněním požadavků na nastalé změny k řešení Dodatku č. 1 k uzavřené SoD č. 6440-0006-2023-091, ze dne 28. 07. 2023.

Výňatek zápisů ze stavebního deníku – požadavky na změny:

Na obj. č. 002, míst. č. 8 z důvodu nefunkčnosti části elektrických rozvodů, zásuvek a vypínačů bude provedena jejich oprava, tak aby splňovaly požadavky na využití opravovaných prostor a platné normy. Bude provedena oprava spárování podlahové keramické dlažby. Poškození vnitřních omítek v obj. č. 002, 003 je vlivem zemní vlhkosti větší než se předpokládalo, omítky budou opraveny. Na stožáru venkovního osvětlení bude opraveno nasvícení státní vlajky, které je nefunkční.

Na obj. č. 003 mezi míst. č. 1.06 /1. 08, 1.08/1.44 budou opraveny prorezlé ocelové dveřní zárubně, včetně dveří, dveřního kování a prahů. Zároveň budou vybourány nabetonované dveřní prahy, které již neplní původní účel, jako chráničky elektrorozvodů a zvyšují výškové rozdíly podlah mezi míst. č. 1.06/1.08, 1.08/1.44. V rámci opravy kuchyňské linky budou zároveň opraveny rozvody vody a přípojovací potrubí kanalizace.

V obj. č. 003 bude kompletně opraven částečně nefunkční hlavní rozvaděč silnoprůdu.

Změna termínu dokončení plnění předmětu SoD:

Na základě výše uvedených skutečností - vzniklých víceprací termín pro dokončení plnění dle uzavřené SoD, pro předání a převzetí dokončeného díla jako celku se prodlužuje do **13. 11. 2023**

Termín dokončení, předání a převzetí díla:

Původní termín dokončení	23. 10. 2023
Nový termín dokončení	13. 11. 2023

Souhrnná cenová rekapitulace nákladů:

Celkové náklady a změny v provádění zakázky jsou kompletně vyspecifikovány formou položkových rozpočtů v: Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SoD 6440-0006-2023-091 ze dne 28. 07. 2023. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s uzavřenou SoD, čl. 3, odst. 3.7, písmeno a, b.

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč	1 944 553,17
21% DPH v Kč	408 356,17
Cena celkem s DPH v Kč	2 352 909,34

Slovy: dvěmilionytřístapadesátdvatisícdevětsetdevět 34/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč: 320 968,95
21% DPH v Kč: 67 403,48
Cena celkem s DPH v Kč: 388 372,43
Slovy: třistaosmdesátosmtisícčtyřistasedmdesátdva 43/100 korun českých

Cena celková za dílo ve znění Dodatku č. 1


Cena celkem bez DPH v Kč 2 265 522,12
21% DPH v Kč 475 759,65
Cena celkem s DPH v Kč 2 741 281,77
Slovy: dvamilionysedmsetčtyřicetjednatisícdvěstěosmdesátjedna 77/100 korun českých


Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout.

Pro zdárné provedení stavebního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě a jeho dokončení v náhradním termínu k 13. 11. 2023, komise doporučuje nastalé skutečnosti řešit formou Dodatku č. 1 ke stávající uzavřené SoD č. 6440-0006-2023-091.

Podpisy členů komise:



 - za uživatele *J. BRZDOWSKI*



Jiří Kos – STATUS stavební a.s. - za zhotovitele

Digitálně podepsal
Jiří Kos
Datum: 2023.10.18
10:57:04 +02'00'

Vyjádření vedoucího PS 0006 Praha: ...

Vyjádření vedoucího skupiny provozu: *Fr. Lhotka*

1 6 -10- 2023

Vyjádření vedoucího oddělení provozu Praha:

Zdenko Pohrnc Ing. Zdenko Pohrnc