

Změnový list č. 1 ze dne 18. 10. 2023

Název stavby:	Projekt Hejbní Mostem – altán pro Penzion v ul. Komořanská		
Číslo smluvního vztahu:	1172/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	F. KONRÁD s.r.o., Dukelská č. p. 5724, 43001 Chomutov1		
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká termínu plnění díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení: do 31.10.2023			
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení: do 21.11.2023			
<u>Zdůvodnění změny:</u> na základě požadavku OŠKaS, který potřeboval uspíšit dodání vstupní brány na vánoční trhy a má stejného zhotovitele, bude altán dokončen do 21. 11. 2023.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	329 120,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	329 120,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2023
Nový termín dokončení díla:	21.11.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, p

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (

Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjme

Datum:

Příloha změnového listu: