

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 309 01 - 02

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 466 634 161, 665

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku,

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení:

číslo účtu:

a

Zhotovitel:

STAVÉR Luže s.r.o.

Sídlo: Zdislav 38, Luže 538 54

Zastoupený: Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Petr Kerhart,

Marcel Kusý,

E-mail/telefon:

IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 26.6.2023, na akci: „**Úprava tří stávajících kluboven v objektu školní jídelny na vyučovací třídy**“, (dále jen **SoD**) takto:

II. Předmět smlouvy

doplňuje se odst. 6.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnové listy ZL 1 a ZL 2 jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD.

V. Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 6. mění o cenu méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH	1.911.455,14 Kč
DPH 21 %	401.405,58 Kč
Cena vč. DPH	2.312.860,72 Kč

Změnové listy:

ZL 1 - Odpočet nerealizovaných prací	- 398.673,33 Kč bez DPH
ZL 2 - Odpočet nerealizovaných VRN	- 22.000 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH	1.490.781,81 Kč
DPH 21 %	313.064,18 Kč
Cena vč. DPH	1.803.845,99 Kč

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., _občanský zákoník.
6. Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 16.10..2023, usnesením č. 26/6/2023-I.

V Přelouči dne

V Luži dne

.....
Město Přelouč
Martin Šmíd
Starosta města

.....
STAVÉR Luže s.r.o.
Petr Kerhart
Jednatel

.....
STAVÉR Luže s.r.o.
Marcel Kusý
Jednatel

Přílohy

1. Změnový list ZL 1
2. Změnový list ZL 2