



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14652/SOVV/23 ze dne 6.10.2023, (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky		
Sídlo:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov	
Zastoupená:	RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem	
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 č. ú.: 18228011/0710	IČO: 62933591	telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Projektant:

[REDACTED], PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.,
[REDACTED], Michna&Perháč s.r.o.

Technický dozor investora:

[REDACTED]

ZHOTOVITEL:

MSO servis spol. s r.o.

Se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Zastoupený: Ing. Luděk Šebesta, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. IČO: 49971379 telefon: [REDACTED]
č. ú.: 673873543/0300 e-mail: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 13570

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1.1 Vzhledem k tomu, že

došlo k uzavření smlouvy ze strany objednatele až 6. 10. 2023 a z důvodu pozdějšího přidělení finančních prostředků a tím i pozdějšího nabytí účinnosti smlouvy,

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

II.

2.1 Čl. 5.3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 30. 11. 2023.“

III.

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.5 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Časový harmonogram stavebních prací ze dne 10. 10. 2023

V Praze dne

V Kyjově dne

Objednatel

Zhotovitel

Luděk Šebesta
Digitálně podepsal
Luděk Šebesta
Datum: 2023.10.12
09:14:05 +02'00'

RNDr. František Pelc
ředitel

Ing. Luděk Šebesta
jednatel