

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 25.11.2015

Č. smlouvy objednatele: 10PT-000355

Č. smlouvy poskytovatele: 15LI31017

na realizaci zakázky

„I/33 Plotiště nad Labem – odstranění železničního přejezdu – DÚR+IČ“
ISPROFIN: 5001510002

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Statutární zástupce: [REDAKCE] ŘSD ČR

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupený: [REDAKCE] Správy Hradec Králové, ŘSD ČR

Pouchovská 401, Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

zastoupený: [REDAKCE] na základě plné moci

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2015 Smlouvu na akci „**I/33 Plotiště nad Labem – odstranění železničního přejezdu – DÚR+IČ**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III – Předmět smlouvy a čl. V – Doba plnění a čl. VI - Cena za poskytování služeb, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 2, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě nutnosti Aktualizovat záměr projektu se doplňuje čl. III. Smlouvy – Předmět smlouvy o bod. 3.9 -

Zpracování aktualizace záměru projektu na stavbu „I/33 Plotiště, odstranění úrovněového přejezdu“:
Aktualizace ZP bude vycházet ze zpracovaného záměru projektu v roce 2013 a podkladem pro něj bude čístopis PD DÚR. AZP bude zpracována dle platné Směrnice č. V-2/2012, změna č. 5. Součástí prací je přepočít stavebních nákladů na aktuální cenovou úroveň. Součástí aktualizace Záměru projektu nebude ekonomické hodnocení proveditelnosti, bude použit odlišný postup ve smyslu Prováděcích pokynů, kap. IV., odst. 2b).

Objednatel předá jako podklad:

- projektovou dokumentaci DÚR
- Schvalovací doložku platného Záměru projektu
- Zamýšlený harmonogram realizace akce

2. Článek V - Doba plnění bod 5.1 se doplňuje o termíny vztahující se k bodu 3.9

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept AZP	Do 8 týdnů od předání podkladů
Čístopis AZP	Do 2 týdnů od schválení konceptu

VI. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3. Cena uvedená v článku VI – cena za poskytování služeb se navyšuje o 91 000,- Kč bez DPH (bod 3.9.)

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Textová část AZP	■	■	■
Formuláře RA	■	■	■
Aktualizace stavebních nákladů	■	■	■
Přílohy AZP	■	■	■

Cena dle Smlouvy bez DPH

1 868 900,00 Kč

Dodatek č. 2 bez DPH

91 000,00 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH

1 959 900,00 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:

2 371 479,00 Kč

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje obchodní tajemství. Zveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv provede Objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.11
08:37:27 +02'00'

Správy Hradec Králové
Objednatel

na základě plné moci
Zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum: 16.10.2023 16:19:04 +02:00