



04/61/2023

DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚč. smlouvy objednatele: **560/2018**č. dodatku objednatele: **1161/2023**

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

plánování a

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „**příkazce**“)

MKOLP003737U

a

Zhotovitel

Zapsaný

Energie AG Kolín a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze

pod sp. zn. B 24738

Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

47538457

DIČ

CZ47538457

Telefon

e-mail

ID datové schránky

7tdtvt

Bankovní spojení

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu

1142004503/5500

(dále jen jako „**příkazník**“)(dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 09.05.2018 podepsanou právním předchůdcem zhotovitele společností VODOS s.r.o., IČO: 47538457, se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín III
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2018 příkazní smlouvu č. objednatele 560/2018, jejímž předmětem je provedení autorského dozoru a součinnosti a technické pomoci provozovatele v rámci realizace stavebního projektu (stavby) s názvem „**Kolín – ulice Třídvorská – výměna kanalizace**“ (dále jen „**stavba**“ a „**příkazní smlouva**“).

II.

1. V roce 2018, kdy byla smlouva uzavřena, nebyla zhotovitelem z provozních důvodů zahájena realizace stavebních prací. Stavební práce byly zahájeny až v roce 2023 novým vysoutěženým zhotovitelem.

2. V návaznosti na změnu zahájení stavebních prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle příkazní smlouvy. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek odst. 1 článku III. příkazní smlouvy se mění a nově zní:

*„1. Příkazník bude zajišťovat činnosti pro příkazce podle této smlouvy po dobu zhotovování stavby až do její kolaudace. Smluvní strany předpokládají, že smlouva bude realizována v období **od března 2023 do 30.11.2023**. Příkazník obdrží k zahájení činnosti od příkazce písemný pokyn. Činnost příkazník skončí vydáním kolaudačního souhlasu stavby.“*

3. V návaznosti na změnu doby plnění dle čl. II odst. 2 tohoto dodatku č. 1 a s ohledem na termín, kdy byla smlouva uzavřena bez inflační doložky a k faktu, že od té doby došlo k výraznému nárůstu cen provádění dozorů, vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 32.000,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek V. odst. 1 příkazní smlouvy se mění a nově zní:

*„Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi smluvní cenu plnění uvedeného v článku II. ve výši **114.000,- Kč (slovy: sto čtrnáct tisíc korun českých) bez DPH**.“*

4. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě odstavce 4 článku V, který se mění a nově zní:


Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi cenu díla na základě faktury. Faktura bude vystavena po dokončení díla. Za den dokončení díla pokládají smluvní strany den, kdy bude vydán kolaudační souhlas stavby.

III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.


13-10-2023

V Kolíně dne



16.10.2023

V Kolíně dne



Raf!