

DODATEK č. 7

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22.12.2009 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů





Název stavby : **Výstavba metra V.A (Dejvická – Motol) – stavební část**
Číslo stavby : **01 08 986**
Číslo smlouvy objednatele : **001098 00 09**
Číslo smlouvy obstaravatele : **9 9617 Pr 082**
Číslo smlouvy zhotovitele : **9080073**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem : Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČ : 000 05 886
DIČ : CZ00005886 – plátce DPH
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, 11000 Praha 1
číslo účtu : 1930731349/0800
zastoupená : Bc. Magdalenou Češkovou, předsedkyní představenstva
~~Ing. Jaroslavem Stůjem, MBA, členem představenstva~~
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vločka č. 847

zastoupená na základě plné moci společností

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem : Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
IČ : 279 23 673
DIČ : CZ27923673 – plátce DPH
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
zastoupená :  generálním ředitelem
 výkonným ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vločka č. 12096

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :

Účastníci „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, založeného dne 14.5.2009 podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, účastníky sdružení :

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
jako „**vedoucím účastníkem sdružení**“

a

HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
jako „**členem sdružení**“

Metrostav a.s.

se sídlem : Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 758

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem : Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ : 466 78 468

DIČ : CZ46678468 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva
Dipl. Ing. Peterem Maronem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 6229

(dále jen „zhotovitel“)

Vedoucí účastník „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, dle smlouvy o sdružení zmocněný jménem sdružení vystupovat a jednat navenek vůči třetím osobám, je společnost :

Metrostav a.s.

se sídlem : Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,

vložka č. 758

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy.**II. Předmět a doba plnění***Původní text se doplňuje takto:*

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku u těchto stavebních objektů: 01-20/03, 01-20/31, 01-20/32, 01-20/33, 01-20/34, 01-20/35, 01-20/36, 01-20/39, 02-01/02, 02-06/02, 02-09/02, 03-80, 03-83, 03-01/04, 03-20/03, 03-59, 04-24/01, 05-04, 05-29, 05-56, 05-20/02, 05-20/01, 05-59/02, 05-71, 05-74, 05-51, 05-54, 05-55, 05-21/01, 07-06/01, 07-75, 08-02/03, 08-54, 09-18/49, 09-18/50 a zařízení stavenišť : ZS BRE1, ZS KU1 (odsouhlasené a podepsané posouzení návrhů změn – změnové listy stavby č. 1/01/P, 2/01/P, 2/02/P, 3/02/P, 4/02/P, 11/03/P, 12/03/P, 17/03/P, 18/03/P, 4/03/R, 2/04/R, 4/05/P, 13/05/P, 18/05/P, 21/05/P, 22/05/P, 23/05/P, 24/05/P, 27/05/P, 1/05/R, 2/05/R, 3/05/R, 4/05/R, 6/07/P, 15/07/P, 1/08/P, 1/08/R, 6/09/P, 7/09/P, 7/07/R a 5/09/R).

IV. Cena díla*Původní text se doplňuje o následující body takto:*

- 4.10. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 4.11. Nová cena díla zahrnující dohodnuté méněpráce a vícepráce činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
Původní cena díla celkem	14 015 204 011,91 Kč
Vícepráce celkem	401 358 325,53 Kč
Nová cena díla celkem	14 416 562 337,44 Kč

- 4.12. Rekapitulace ceny díla zahrnující změnové listy stavby č. 1/01/P, 2/01/P, 2/02/P, 3/02/P, 4/02/P, 11/03/P, 12/03/P, 17/03/P, 18/03/P, 4/03/R, 2/04/R, 4/05/P, 13/05/P, 18/05/P, 21/05/P, 22/05/P, 23/05/P, 24/05/P, 27/05/P, 1/05/R, 2/05/R, 3/05/R, 4/05/R, 6/07/P, 15/07/P, 1/08/P, 1/08/R, 6/09/P, 7/09/P, 7/07/R a 5/09/R tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 7, ne však jeho nedílnou součást a zároveň Přílohu D/ smlouvy.

VII. Zvláštní ujednání*Původní text bodu 7.1. se doplňuje takto:*

D/: odsouhlasené a podepsané posouzení návrhů změn – změnových listů stavby č. 1/01/P, 2/01/P, 2/02/P, 3/02/P, 4/02/P, 11/03/P, 12/03/P, 17/03/P, 18/03/P, 4/03/R, 2/04/R, 4/05/P, 13/05/P, 18/05/P, 21/05/P, 22/05/P, 23/05/P, 24/05/P, 27/05/P, 1/05/R, 2/05/R, 3/05/R, 4/05/R, 6/07/P, 15/07/P, 1/08/P, 1/08/R, 6/09/P, 7/09/P, 7/07/R a 5/09/R.

Ostatní články a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve osmi stejnopisech – dvě vyhotovení pro každého účastníka tohoto smluvního vztahu a nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byl podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je pravým a svobodným projevem jejich vůle, prosté tísně či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 28.12.2011:

Za objednatele :

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost



Bc. Magdalena Cešková
předsedkyně představenstva



Ing. Jaroslav Stůj, MBA –
člen představenstva –
mítopředseda představenstva

Inženýring dopravních staveb a.s.



výkonný ředitel

Stavby a rušení metro V.A (Dejvická – M

Metrostav a.s.




Ing. Pavel Růžek
člen představenstva

HOCHTIEF CZ a.s.



Dipl. Ing. Peter Maronna
člen představenstva



předseda představenstva

Přehled SO a VN pro Dodatek č. 7 v CÚ 2009

SO	Název objektu	SMLUVNÍ CENA Z NABÍDKY	NAVÝŠENÍ V Kč	SNÍŽENÍ V Kč	SMLUVNÍ CENA PO DON	ODPOČTY v Kč	PŘÍPOČTY v Kč
V.A1-01-20/03	Stavební úpravy MDT, PC92, osvětlení - Kabelová šachta pro přívod kabelů 2	496 157,86	3 293 223,74		3 789 381,60	-451 494,76	3 744 718,50
V.A1-01-20/31	Příprava území	0,00	267 399,85		267 399,85	0,00	267 399,85
V.A1-01-20/32	Vjezdy a výjezdy na stavenišťe	0,00	147 940,24		147 940,24	0,00	147 940,24
V.A1-01-20/33	Ochrana inž. sítí	0,00	879 944,00		879 944,00	0,00	879 944,00
V.A1-01-20/34	Ochrana pěšího provozu - tunely	0,00	5 520,00		5 520,00	0,00	5 520,00
V.A1-01-20/35	Provizorní konstrukce ve stanici Dejvická	0,00	779 555,58		779 555,58	0,00	779 555,58
V.A1-01-20/36	Reklamní panel v úrovni terénu	0,00	8 978,00		8 978,00	0,00	8 978,00
V.A1-01-20/39	DIO - šachta na Vítězném náměstí	0,00	15 080,00		15 080,00	0,00	15 080,00
V.A1-02-01/02	Příprava území stavenišťe E1	258 495,90	291 183,28		549 679,18	-178 094,22	469 277,50
V.A1-02-06/02	El. přípojka na stavenišťe - E1	493 545,90	335 563,73		829 109,63	-50 140,00	385 703,73
V.A1-02-09/02	Ochrana inž. sítí - E1	513 100,00	696 350,00		1 209 450,00	0,00	696 350,00
V.A1-03-01/04	Příprava území pro stavenišťe CV 4 - Podchod pod Evropskou	159 529,42	266 144,81		425 674,23	0,00	266 144,81
V.A1-03-20/03	Stanice Červený Vrch - 3. dílčí výrub + primární ostění	91 688 741,78	146 633 886,15		238 322 627,93	-82 699 877,33	229 333 763,48
V.A1-03-59	Přeložka kanalizace DN 500 mm - vestibul	2 466 978,32	667 534,95		3 134 513,27	0,00	667 534,95
V.A1-03-80	Přeložka kabelů Telefonica O2	4 369 085,89	1 747 593,03		6 116 678,92	-610 576,00	2 358 169,03
V.A1-03-83	Přeložka kabelů UPC	1 248 379,03	545 479,37		1 793 858,40	-130 976,00	676 455,37
V.A1-04-24/01	Hloubené tunely a strojovna VZT - Zajištění stavební jámy a zemní práce	69 155 847,33	13 097 726,94		82 253 574,27	-22 592 290,48	35 690 017,42
V.A1-05-04	Kanalizační přípojka stavenišťe	375 471,12	712 316,54		1 087 787,66	-205 141,13	917 457,67
V.A1-05-20/01	Stanice Veleslavin - Ražba+primární ostění, dílčí výrub pravý	77 427 652,42	28 788 500,03		106 216 152,45	-70 630 790,94	99 419 290,97
V.A1-05-20/02	Stanice Veleslavin - Ražba+primární ostění, dílčí výrub levý	77 572 051,62	27 453 582,21		105 025 633,83	-70 289 337,94	97 742 920,15
V.A1-05-21/01	Hloubený objekt stanice Veleslavin - Zajištění stavební jámy-1.etapa	92 228 054,31	37 619 849,26		129 847 903,57	-21 260 409,40	58 880 258,66
V.A1-05-29	Kabelovod	3 003 258,94	633 710,51		3 636 969,45	-560 491,57	1 194 202,08
V.A1-05-51	Přeložka kanalizačního řadu DN 1000	28 643 961,23	6 583 595,44		35 227 556,67	-4 362 330,84	10 945 926,28
V.A1-05-54	Přeložka vodovodního řadu DN 150	2 136 397,89	2 096 281,14		4 232 679,03	-148 310,79	2 244 591,93
V.A1-05-55	Přeložka vodovodního řadu DN 300	3 498 537,21	2 897 719,57		6 396 256,78	-148 557,12	3 046 276,69
V.A1-05-56	Přeložka vodovodního řadu DN 500	9 655 622,37	2 689 481,03		12 345 103,40	-788 483,47	3 477 964,50
V.A1-05-59/02	Provizorní přeložka NTL plynovodu DN 200	0,00	334 807,50		334 807,50	0,00	334 807,50
V.A1-05-71	Provizorní přeložky kabelů 22kV a diferenciálních PREdi	5 281 125,82	3 776 996,76		9 058 122,58	-536 225,10	4 313 221,86
V.A1-05-74	Definitivní přeložky kabelů nn PREdi	640 983,68	104 204,35		745 188,03	-249 356,28	353 560,63
V.A1-07-06/01	El. přípojka NN pro stavenišťe PE1	336 327,70	126 871,06		463 198,76	0,00	126 871,06
V.A1-07-75	Provizorní přeložka VO - Na Petřínách - Brundlkova	442 221,30	663 165,59		1 105 386,89	-30 808,60	693 974,19
V.A2-08-02/03	Vjezdy a výjezdy na stavenišťe bre 2 z ulice Na Vypichu	0,00	1 836 516,16		1 836 516,16	0,00	1 836 516,16
V.A2-08-54	Napojení hydrantu	998 109,90	750 614,70		1 748 724,60	0,00	750 614,70
V.A2-09-18/49	Ražený tunel pro obrátové koleje - příprava území	0,00	3 704 774,10		3 704 774,10	0,00	3 704 774,10
V.A2-09-18/50	Ražený tunel pro obrátové koleje - zajištění stavební jámy hloubené části	0,00	98 697 535,76		98 697 535,76	0,00	98 697 535,76
	CELKEM SO	473 089 636,94	389 149 625,38	0,00	862 239 262,32	-275 923 691,97	665 073 317,35

VN	Název objektu	SMLUVNÍ CENA Z NABÍDKY	NAVÝŠENÍ V Kč	SNÍŽENÍ V Kč	SMLUVNÍ CENA PO DON	ODPOČTY v Kč	PŘÍPOČTY v Kč
V.A-VN-50-13	BRE1 - zařízení stavenišťe Břevnov - těžní jáma TBM	126 633 319,80	17 286 506,54		143 919 826,34	-24 763 296,00	42 049 802,54
V.A-VN-50-17	KU1 - zařízení stavenišťe Kukulova - těžní jáma	40 946 562,00	4 459 793,36		45 406 355,36	0,00	4 459 793,36
	CELKEM VN	167 579 881,80	21 746 299,90	0,00	189 326 181,70	-24 763 296,00	46 509 595,90

	SUMA V Cú 2009	640 669 518,74	410 895 925,28	0,00	1 051 565 444,02	-300 686 987,97	711 582 913,25
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

Příloha č. 1

112

U níže uvedených stavebních objektů je v přehledové tabulce celkové navýšení oproti nabídce. Do tohoto dodatku je započítáno pouze navýšení oproti 1.změně dle tohoto rozpisu.

V.A1-03-59	Přeložka kanalizace DN 500 mm - vestibul
NABÍDKA	2 466 978,32
1.ZL	545 954,12
2.ZL	121 580,83
celkem	3 134 513,27

V.A1-05-51	Přeložka kanalizačního řadu DN 1000
NABÍDKA	28 643 961,23
1.ZL	5 454 770,26
2.ZL	1 128 825,18
celkem	35 227 556,67

V.A1-05-54	Přeložka vodovodního řadu DN 150
NABÍDKA	2 136 397,89
1.ZL	1 436 931,47
2.ZL	659 349,67
celkem	4 232 679,03

V.A1-05-55	Přeložka vodovodního řadu DN 300
NABÍDKA	3 498 537,21
1.ZL	2 099 943,90
2.ZL	797 775,67
celkem	6 396 256,78