

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

"Peškova 1, Olomouc - stavební úpravy"

PRU | HOR
STAVEBNÍ SPOLEČNOST



Převzetí staveniště (příprava stavby na zahájení prací):

24.10.2023

Samotné zahájení stavebních prací

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	
001 Oprava štítu, rekonstrukce společných balkonů						
Svislé a kompletní konstrukce						20 843,20 Kč
						20 843,20 Kč
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						192 583,79 Kč
						192 583,79 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání						74 880,73 Kč
						74 880,73 Kč
Přesun sutě						11 333,04 Kč
						11 333,04 Kč
Přesun hmot						9 795,84 Kč
						9 795,84 Kč
Povlakové krytiny						16 597,60 Kč
						16 597,60 Kč
Konstrukce klempířské						84 792,03 Kč
						84 792,03 Kč
Konstrukce zámečnické						132 520,04 Kč
						132 520,04 Kč
Podlahy z dlaždic						160 707,38 Kč
						160 707,38 Kč
Podlahy lité						11 923,78 Kč
						11 923,78 Kč
Dokončovací práce - nátěry						44 878,75 Kč
						44 878,75 Kč
Dokončovací práce - malby a tapety						469,42 Kč
						469,42 Kč
002 Výměna výplní otvorů - společné prostory						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						32 556,85 Kč
						32 556,85 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání						117 447,24 Kč
						117 447,24 Kč
Přesun sutě						51 814,15 Kč
						51 814,15 Kč
Přesun hmot						1 994,23 Kč
						1 994,23 Kč
Konstrukce klempířské						64 893,35 Kč
						64 893,35 Kč
Konstrukce zámečnické						2 023 764,90 Kč
						2 023 764,90 Kč
Podlahy z dlaždic						3 665,10 Kč
						3 665,10 Kč
003 Výměna výplní otvorů - byty						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						46 506,65 Kč
						46 506,65 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání						49 603,96 Kč
						49 603,96 Kč
Přesun sutě						35 969,75 Kč
						35 969,75 Kč
Přesun hmot						1 207,21 Kč
						1 207,21 Kč
Konstrukce truhlářské						

		1 093 523,21 Kč	1 093 523,21 Kč			2 187 046,41 Kč
Dokončovací práce - čalounické úpravy			193 868,47 Kč			193 868,47 Kč
004 Rekonstrukce bytových balkonů - levý objekt, čelní průčelí						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		19 751,52 Kč				19 751,52 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání		80 918,01 Kč				80 918,01 Kč
Přesun sutě		21 336,52 Kč				21 336,52 Kč
Přesun hmot		70,34 Kč				70,34 Kč
Konstrukce klempířské		37 153,36 Kč				37 153,36 Kč
Konstrukce zámečnické		73 297,49 Kč				73 297,49 Kč
Podlahy z dlaždic		374 220,79 Kč				374 220,79 Kč
Podlahy lité		26 496,18 Kč				26 496,18 Kč
Dokončovací práce - nátěry		73 303,60 Kč				73 303,60 Kč
005 Rekonstrukce bytových balkonů - pravý objekt, zadní průčelí						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		9 026,83 Kč				9 026,83 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání		71 712,40 Kč				71 712,40 Kč
Přesun sutě		11 303,08 Kč				11 303,08 Kč
Přesun hmot		32,29 Kč				32,29 Kč
Konstrukce klempířské		35 033,23 Kč				35 033,23 Kč
Konstrukce zámečnické		43 978,50 Kč				43 978,50 Kč
Podlahy z dlaždic		201 054,52 Kč				201 054,52 Kč
Podlahy lité		15 081,49 Kč				15 081,49 Kč
Dokončovací práce - nátěry		33 501,17 Kč				33 501,17 Kč
006 Rekonstrukce bytových lodžii - levý objekt, zadní průčelí						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 518,62 Kč				6 518,62 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání		28 803,50 Kč				28 803,50 Kč
Přesun sutě		9 947,30 Kč				9 947,30 Kč
Přesun hmot		23,06 Kč				23,06 Kč
Konstrukce klempířské		14 516,96 Kč				14 516,96 Kč
Konstrukce zámečnické		32 983,87 Kč				32 983,87 Kč
Podlahy z dlaždic		172 139,68 Kč				172 139,68 Kč
Podlahy lité		11 898,42 Kč				11 898,42 Kč
Dokončovací práce - nátěry						

	24 192,47 Kč					24 192,47 Kč
007 Rekonstrukce ploché střechy						
Vodorovné konstrukce				14 824,17 Kč		14 824,17 Kč
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 342,11 Kč	4 171,05 Kč	12 513,16 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání			14 976,79 Kč			14 976,79 Kč
Přesun sutě			5 556,21 Kč			5 556,21 Kč
Přesun hmot			674,99 Kč	674,99 Kč		1 349,97 Kč
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 820,00 Kč		8 820,00 Kč
Povlakové krytiny					604 064,03 Kč	604 064,03 Kč
Izolace tepelné				139 288,27 Kč	139 288,27 Kč	278 576,54 Kč
Konstrukce tesařské				104 428,24 Kč		104 428,24 Kč
Konstrukce suché výstavby					57 777,14 Kč	57 777,14 Kč
Konstrukce klempířské					206 410,02 Kč	206 410,02 Kč
Konstrukce zámečnické					337 121,97 Kč	337 121,97 Kč
Dokončovací práce - malby a tapety					4 681,78 Kč	4 681,78 Kč
Elektromontáže			3 211,20 Kč		3 211,20 Kč	6 422,40 Kč
008 VRN						
Vedlejší rozpočtové náklady	147 599,03 Kč					147 599,03 Kč
SUMA	1 190 706,80 Kč	2 577 136,28 Kč	3 420 298,59 Kč	2 397 592,87 Kč	1 356 725,46 Kč	10 942 460,00

Drobné dokončovací práce a úklid staveniště
Předání díla

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora